

Приложение №1 к Приказу № 3052 от "13" сентября 2018 г

Перечень вносимых изменений в План закупки товаров, работ и услуг на 2018 год

Наименование	Акционерное общество
Адрес	141190, Московская область, г.
Телефон заказчика	
Электронная почта	otdelzakupok@istokmw.ru
ИНН	5050108496
КПП	509950001
ОКАТО	4648000000

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной да/нет
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров		Сведения о НМЦ договора (цене лота)	График осуществления процедур закупки			
					Код по ОКЕИ	Наименование		Код по ОКАТО	Наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц)	Срок исполнения договора (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
П00050	65.12.3	65.12.21.000	Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 034 254,84	сентября 2018	ноября 2019	ЭКЭФ	да
П00051	65.12.2	65.12.29.000	Оказание услуг по добровольному страхованию наземных транспортных средств и спецтехники (КАСКО)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 076 100,00	сентября 2018	ноября 2019	ЗПЭФ	да
П00323	26.11	26.11.22	Поставка фильтров пьезоэлектрических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2380	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	10 971 092,24	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00363	26.51	26.51	Поставка рабочего места для проведения ПСИ АЛТ на соответствие электрических и частотных параметров требованиям ТУ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	25 933 587,00	сентября 2018	декабря 2018	АЭФМСП	Да
П00374	25.99.2	25.99.29.190	Поставка прецизионных сплавов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	430	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 432 228,70	сентября 2018	декабря 2018	ЗПЭФ	Да
П00375	20.13	20.13.23.115	Поставка цезия металлического	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	875 560,00	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00376	73.12	73.12.14.000	Оказание услуг спонсорской помощи	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 000 000	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00377	26.11	26.11	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	36200	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	21 082 706,00	сентября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет

П00378	26.11	26.11	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	12060	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 712 336,79	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00379	26.11	26.11	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	26	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	954 853,64	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00380	26.11.9	26.11.40	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	20000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 033 912,00	сентября 2018	декабря 2019	ЭКЭФ	Да
П00381	25.99.2	25.99.29.190	Поставка алюминиевого и латунного прокатов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	12473	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 600 167,50	сентября 2018	июня 2019	ЗПЭФ	Да
П00382	20.59.5	20.59.59.000	Поставка технической химии	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	27858,5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 820 399,66	сентября 2018	июня 2019	ЗПЭФ	Да
П00383	43.33	43.33	Выполнение работ по модернизации модульных конструкций участка разработки и производств микросхем в корпусе №29	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 179 962,98	сентября 2018	декабря 2018	ЗПЭФ	Да
П00384	42.22	42.22	Выполнение работ по строительству энергоблока (3-й этап)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	38 222 597,33	сентября 2018	декабря 2019	КЭФ	Да
П00385	42.22	42.22	Выполнение работ по строительству энергоблока (2-й этап)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	41 984 587,38	сентября 2018	декабря 2018	КЭФ	Да
П00386	28.21	28.21.13.127	Поставка лазерных систем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	11 865 438,67	сентября 2018	марта 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00387	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	12	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 940 991,66	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00388	26.51	26.51	Поставка стенда для выполнения работ по производству модулятора	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	31 935 703,33	сентября 2018	марта 2019	КЭФМСП	Да

П00389	26.11	26.11.22.110	Поставка поликорových подложек	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 642 070,00	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00390	23.44	23.44	Поставка трубок керамических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	78500	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 349 081,60	сентября 2018	декабря 2019	ЗКЭФ	Да