

**План закупки товаров (работ, услуг)
на 2018 год**

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Наименование | Акционерное общество |
| Адрес местонахождения | 141130, Московская область, г. |
| Телефон заказчика | |
| Электронная почта | otdelzakupok@stokmw.ru |
| ИНН | 505108296 |
| КПП | 509950001 |
| ОКАТО | 4648000000 |

| Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к | Условия договора | | | | | | | | Способ закупки | Закупка в электронной да/нет |
|------------------|---------------|--------------|---|--|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|------------------------------|
| | | | | | Единица измерения | | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров | | Сведения о НМЦ договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки | | | |
| | | | | | Код по ОКЕИ | Наименование | | Код по ОКАТО | Наименование | | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц) | Срок исполнения договора (месяц, год) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| П00001 | 26.51.6 | 26.51.6 | Поставка датчиков Remote | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 11 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 011 699,33 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00002 | 46.51.1 | 46.51.1 | Поставка компьютерной техники | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | штука | 19 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 860 441,00 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ОЗК | да |
| П00003 | 26.20 | 26.20.40.190 | Поставка изделий ГС-25 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 244 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 178 401 566,24 Российских рублей | августа 2018 | декабря 2019 | ЕП | Нет |
| П00004 | 28.41 | 28.41.12 | Поставка токарно-фрезерных и фрезерных обрабатывающих центров | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 121 499 490,00 Российских рублей | февраля 2018 | июня 2020 | ОК | Да |
| П00005 | 28.41.1 | 28.41.22.130 | Поставка прецизионного фрезерного станка с ЧПУ Призма-500АФ3 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 56 000 000,00 Российских рублей | июля 2018 | июня 2020 | КЭФ | да |
| П00006 | 27.90 | 27.90 | Поставка гексаподов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 012 169,27 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ОЗК | да |
| П00007 | 43.33 | 43.33 | Выполнение работ по капитальному ремонту панельных швов перекрытия в корпусе №16 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 327 155,04 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | да |
| П00008 | 25.30.21 | 25.30.21.140 | Поставка установки осаждения поликристаллических алмазных пленок ЭПА-016 в рамках реализации проекта "А3В5" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 142 000 000,00 Российских рублей | августа 2018 | декабря 2019 | КЭФ | да |
| П00009 | 28.99 | 28.99.39.190 | Поставка аэродромного преобразователя ЕАС-7,5 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 280 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00010 | 46.51.1 | 46.51.1 | Поставка компьютерной техники | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 527 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 046 150,00 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00011 | 81.21 | 81.21.10 | Выполнение работ по поддерживающей уборке чистых производственных помещений | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 24 101 312,88 Российских рублей | марта 2018 | марта 2019 | ОК | Да |
| П00012 | 26.51 | 26.51.6 | Поставка панорамного измерителя КСВН и ослабления | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 660 740,00 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00013 | 26.51.8 | 26.51.66.190 | Поставка стенда для плазматического травления поликристаллических алмазных пленок | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 15 000 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------------|---|---------------------------------------|-----|------------------|------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----|-----|
| П00014 | 26.51.4 | 26.51.4 | Поставка стенда настройки и контроля параметров ЛБВ | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 13 302 712,50 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОК | Да |
| П00015 | 82.30 | 82.30.12.000 | Оказание услуг на организацию подготовки, проведения и оказания комплекса услуг по обеспечению участия в | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 729 700,00 Российских рублей | марта 2018 | сентября 2018 | ЕП | Нет |
| П00016 | 82.30 | 82.30.11 | Оказание комплекса услуг по обустройству переговорной зоны и оформлению экспозиции демонстрационной зоны в рамках | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 055 | Квадратный метр | 400 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 22 809 400,00 Российских рублей | апреля 2018 | сентября 2018 | ОК | да |
| П00017 | 17.2 | 17.29.1 | Поставка бумаги в ассортименте | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 031 592,04 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00018 | 33.20 | 33.20.29.000 | Затраты на видеоролики | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 652 000,00 Российских рублей | января 2018 | мая 2018 | ОЗП | да |
| П00019 | 33.20 | 33.20.29.000 | Затраты на видеоролики | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 548 000,00 Российских рублей | мая 2018 | августа 2018 | ОЗП | да |
| П00020 | С23.9 | С23.99 | Поставка структур на основе арсенида галлия | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 20 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 898 974,00 Российских рублей | января 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00021 | С20.59 | С20.59.53.120 | Поставка проводниковых паст | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 0,64 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 419 578,00 Российских рублей | января 2018 | апреля 2018 | ЕП | Нет |
| П00022 | С23.99 | С23.99.19.190 | Поставка поликристаллической алмазной пленки | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 30 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 000 000,00 Российских рублей | января 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00023 | 25.94 | 25.94.1 | Поставка крепежных изделий | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 980 328,86,00 Российских рублей | февраля 2018 | июля 2018 | ОЗП | Да |
| П00024 | 20.59.5 | 20.59.52.194 | Поставка натрия гидроокиси чда | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 367 689,60 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00025 | 23.9 | 23.99 | Поставка пластин GaAs | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 500 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 942 333,34 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00026 | 25.99.2 | 25.99.29.190 | Поставка прецизионных сплавов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 1275 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 176 293,25 Российских рублей | марта 2018 | июля 2018 | ОЗП | Да |
| П00027 | 23.99 | 23.99 | Поставка пластин GaAs | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 80 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 205 173,60 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00028 | 13.92 | 13.92.29.190 | Поставка текстильных изделий, ткани, бязи | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 448 832,90 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00029 | 23.99 | 23.99 | Поставка пластин GaAs | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 80 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 205 173,60 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|---|-------------------------------------|-----|-----------|-------|------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----|-----|
| П00030 | 19.20 | 19.20.29.130 | Поставка ГСМ | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 646 632,52 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00031 | 32.99.2 | 32.91.12.140 | Поставка художественных и щетинных кистей | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 10190 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 293 351,30 Российских рублей | февраля 2018 | августа 2018 | ОЗК | Да |
| П00032 | 25.99.2 | 25.99.29.190 | Поставка медного проката | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 14725 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 18 708 495,25 Российских рублей | февраля 2018 | июля 2018 | ОК | Да |
| П00033 | С25.73 | С25.73.40 | Поставка инструмента | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 458 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 269 132,80 Российских рублей | января 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00034 | С26.51.8 | С26.51.82.110 | Изготовление деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1975 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 17 964 799,25 Российских рублей | января 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00035 | С26.11 | С26.11.3 | Поставка изделий электронной техники | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2000 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 717 929,00 Российских рублей | января 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00036 | С28.41 | С28.41.3 | Поставка станка отрезного | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 947 546,67 Российских рублей | января 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00037 | 25.73 | 25.73.40 | Поставка инструмента | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2167 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 461 138,87 Российских рублей | февраля 2018 | августа 2018 | ОЗК | Да |
| П00038 | С26.11 | С26.11.21.110 | Поставка диодов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1000 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 667 880,00 Российских рублей | января 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00039 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2907 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 11 074 760,20 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00040 | С26.11 | С26.11.40.190 | Оказание агентских услуг по поставке комплектов тестовых фотошаблонов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 839 | комплект | 3 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 42 362 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | апреля 2018 | ЕП | Нет |
| П00041 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 306 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 026 608,40 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00042 | 25.99 | 25.99.29.190 | Поставка постоянных магнитов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 30000 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 15 000 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | января 2019 | ЕП | Нет |
| П00043 | С26.11 | С26.11.3 | Поставка изделий электронной техники | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2050 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 838 825,90 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00044 | С26.51.2 | С26.51.20 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 32750 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 810 612,06 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00045 | 26.51.2 | 26.51.20 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2926 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 464 281,91 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|--|---------------------------------------|-----|------------------------------------|------|------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-----|-----|
| П00046 | 26.30.3 | 26.30.30 | Поставка модулей усилителей | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 744 040,00 Российских рублей | марта 2018 | июня 2018 | ЕП | Нет |
| П00047 | 25.99 | 25.99.29.110 | Поставка магнитной системы "Нежин" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 6 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 844 955,96 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ЕП | да |
| П00048 | 20.59 | 20.59.5 | Поставка технической химии | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 21,5 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 864 634,06 Российских рублей | февраля 2018 | июля 2018 | ОЗК | Да |
| П00049 | 68.20.2 | 68.20.12 | Субаренда объектов недвижимого имущества | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 27 845 061,30 Российских рублей | февраля 2018 | июня 2018 | ЕП | Нет |
| П00050 | К65.12.3 | К65.12.21.000 | Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. (ОСАГО) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 300 000,00 Российских рублей | октября 2018 | ноября 2019 | ОЗК | да |
| П00051 | К65.12.2 | К65.12.29.000 | Оказание услуг по добровольному страхованию наземных транспортных средств и спецтехники (КАСКО) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 076 100,00 Российских рублей | октября 2018 | ноября 2019 | ОЗК | да |
| П00052 | 72.19 | 72.19.29.190 | Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Подготовка и проведение испытаний образцов усилителей" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 000 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | июля 2019 | ЕП | Нет |
| П00053 | 72.19 | 72.19.29.190 | Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Подготовка и проведение испытаний образцов" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 700 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | сентября 2019 | ЕП | нет |
| П00054 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Создание стенда для измерения параметров малогабаритного" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 25 510 000,00 Российских рублей | марта 2018 | апреля 2019 | ЕП | нет |
| П00055 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Подготовка и проведение испытаний изделий, | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 500 000,00 Российских рублей | апреля 2018 | октября 2018 | ЕП | нет |
| П00056 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Расчетно-экспериментальное моделирование и оценка" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 16 000 000,00 Российских рублей | апреля 2018 | июля 2019 | ЕП | нет |
| П00057 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Модернизация блока электроники ГС-25 на отечественно" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 720 000,00 Российских рублей | апреля 2018 | сентября 2018 | ЕП | Нет |
| П00058 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Подготовка и проведение испытаний малошумящих" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 350 000,00 Российских рублей | апреля 2018 | октября 2018 | ЕП | нет |
| П00059 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Подготовка и проведение испытаний малошумящих" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 350 000,00 Российских рублей | апреля 2018 | октября 2018 | ЕП | нет |
| П00060 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение научно-исследовательских работ "Научно-техническое сопровождение этапа подготовки промышленного" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 800 000,00 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | нет |
| П00061 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Проведение предварительных испытаний широкополосных" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 11 300 000,00 Российских рублей | мая 2018 | октября 2018 | ЕП | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------|--|---------------------------------------|-----|------------------|-------|------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-----|-----|
| П00062 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Проведение предварительных испытаний широкополосных" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 100 000,00 Российских рублей | мая 2018 | октября 2018 | ЕП | Нет |
| П00063 | 36.00 | 36.00.20 | Оказание услуг по подаче питьевой воды, приему и транспортировке стоков | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 113 | Кубический метр | 44400 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 392 734,00 Российских рублей | января 2018 | декабря 2018 | ЕП | нет |
| П00064 | 35.30.14 | 35.30.12 | Оказание услуг по теплоснабжению и поставке горячей воды | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 778 800,24 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | нет |
| П00065 | 43.3 | 43.3 | Выполнение работ по ремонту общежития | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 13 000 000,00 Российских рублей | марта 2018 | сентября 2018 | ОК | да |
| П00066 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по монтажу электросилового оборудования (помещения №№ 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 128, | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 564 369,23 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00067 | 43.22 | 43.22.12 | Выполнение работ по монтажу вентиляции корпуса № 100 на территории АО "НПП "Исток" им. Шокина" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 446 572,10 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00068 | 63.99.2 | 63.99.10.110 | Оказание услуг по информационному сопровождению электронного справочника "Техэксперт" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 350 000,00 Российских рублей | января 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00069 | 62.02 | 62.02 | Оказание услуг по консолидации нормативно-справочной информации предприятия в части оборота товарно-материальных | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 000 000,00 Российских рублей | января 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00070 | 33.12 | 33.12.16.000 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержке устройств печати и копировально-множительной техники для нужд | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 500 000,00 Российских рублей | января 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00071 | 62.01 | 62.01.29 | Оказание услуг по технической поддержке АРМ SWR (CAD, PDM, CAE, CAM) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 500 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00072 | 62.01 | 62.01.29 | Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии системы бухгалтерского и налогового учета на базе 1С | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 500 000,00 Российских рублей | января 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00073 | 62.01 | 62.01.29 | Поставка лицензионного программного обеспечения CST STUDIO SUITE для расчета ЛБВ | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 15 544 030,00 Российских рублей | января 2018 | декабря 2018 | ОК | Да |
| П00074 | F43.22 | F43.22.1 | Выполнение работ по реконструкции корпуса № 1 (оси 1-22, энергошахты, инженерные коммуникации) - 3-й этап | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 659 269,22 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОК | Да |
| П00075 | 71.12 | 71.12.1 | Выполнение работ по разработке рабочего проекта на создание ДПК1 (диспетчерского пункта корпуса 1) МИС СВЧ в корп. 40 на | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 968 795,98 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ОЗП | да |
| П00076 | 43.33 | 43.33 | Выполнение работ по капитальному ремонту помещения № 246 Ж в корпусе №1 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 772 190,19 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОЗП | да |
| П00077 | 43.2 | 43.22 | Выполнение работ по реконструкции корпуса №84 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 46 038 784,59 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ОК | да |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--------------|---|---------------------------------------|-----|------------------|--------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----|-----|
| П00078 | 71.12 | 71.12 | Выполнение работ по разработке рабочей документации (утверждаемая часть) по техническому перевооружению | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 748 649,32 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОЗП | да |
| П00079 | 43.33 | 43.33 | Выполнение работ по капитальному ремонту кабинета №407 (пом.№№27,28,29) и кабинета № 503, 504 (пом. №№7, | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 960 957,35 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОЗП | да |
| П00080 | 42.21 | 42.21 | Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения корпусов №№150-156 (инв. №440/20), участок 1 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 32 692 333,26 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОК | да |
| П00081 | 42.21 | 42.21 | Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей корпусов №№150-156, участок №2 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 37 563 109,23 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ОК | да |
| П00082 | 42.22 | 42.22 | Выполнение работ по возведению каркаса энергоблока с подготовительными мероприятиями | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 48 165 869,69 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОК | да |
| П00083 | 42.21 | 42.21.1 | Выполнение комплекса работ по выносу сетей технических газов из пятна застройки корпуса № 150 (3-й этап) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 14 477 514,67 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОК | да |
| П00084 | 42.21 | 42.21 | Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения корпусов №№150- | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 36 725 030,02 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ОК | да |
| П00085 | 43.33 | 43.33 | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений № 45, 46 в корпусе №2 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 100 189,84 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00086 | 43.33 | 43.33 | Выполнение работ по капитальному ремонту помещения №608 в корпусе №82 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 080 566,89 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00087 | 42.21 | 42.21.1 | Выполнение комплекса работ по выносу сетей технических газов из пятна застройки корпуса № 150 (3-й этап) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 14 477 514,67 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ОК | да |
| П00088 | 71.1 | 71.12.20.190 | Оказание услуг по проведению строительного контроля при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 314 739 647,55 Российских рублей | января 2018 | декабря 2020 | ЕП | Нет |
| П00089 | 42.21 | 42.21 | Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения корпусов №№150-156 (инв. №440/20), участок 1 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 32 692 333,26 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ОК | да |
| П00090 | 35.14 | 35.14.10.000 | Поставка электрической энергии | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 214 | киловатт | 899000 | 22240828015 | Нижегородская область, с. Чернуха | 5 900 000,00 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОК | да |
| П00091 | 43.33 | 43.33 | Выполнение работ по капитальному ремонту помещения №224 в корпусе №1 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 223 364,58 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ОЗП | да |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--------------|---|---------------------------------------|-----|-------|---|------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----|-----|
| П00092 | 71.12 | 71.12 | Выполнение работ по разработке рабочей документации (утверждаемая часть) по техническому перевооружению | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 748 649,32 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | да |
| П00093 | 43.33 | 43.33 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли и лестничного марша в корпусе №14 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 495 621,11 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ОЗП | да |
| П00094 | 41.21 | 41.21 | Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения (инв. №440/2), водоснабжения (инв. №441/4), корпусов №№150-156, участок 3 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 49 272 150,46 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ОК | да |
| П00095 | 41.2 | 41.2 | Выполнение дополнительных работ согласно измененному техническому заданию | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 918 407 114,78 Российских рублей | июня 2018 | августа 2020 | ЕП | нет |
| П00096 | 71.1 | 71.12.20.190 | Оказание услуг авторского надзора за строительством контрольно-измерительных и испытательных комплексов для обеспечения промышленного выпуска мощных СВЧ трансисторов МИС-базовых | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 117 388,13 Российских рублей | июля 2018 | августа 2020 | ЕП | нет |
| П00097 | 71.1 | 71.12.20.190 | Оказание услуг авторского надзора за строительством современной технологической базы выпуска электровакуумных приборов СВЧ | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 615 335,49 Российских рублей | июля 2018 | августа 2020 | ЕП | нет |
| П00098 | 14.12 | 14.12.30 | Поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 268 558,38 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00099 | 42.21 | 42.21 | Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей канализации (инв. №443/1), корпусов №№150-156, участок 3 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 41 051 474,88 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2019 | ОК | да |
| П00100 | 42.21 | 42.21 | Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей бытовой канализации К1, К2 корпусов №№150-156 (инв. №443/1), участок №5 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 24 740 467,38 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2019 | ОК | да |
| П00101 | 42.21 | 42.21 | Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения (инв. №440/2), водоснабжения (инв. №441/4), канализации (инв. №443/1), корпусов №№150-156, участок 4 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 46 345 008,03 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2019 | ОК | да |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|--|---------------------------------------|-----|------------------|------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----|-----|
| П00102 | 42.21 | 42.21 | Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения корпусов №№150-156 (инв. №440/2), участок 6 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 37 837 841,73 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2019 | ОК | да |
| П00103 | 42.21 | 42.21 | Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей бытовой канализации К1, К2 (инв. №443/1) участок №8, бытовой канализации К1, К2 (инв. №443/1) участок №9 и сетей водоснабжения (инв. №441/4) участок №9 корпусов №№150-156 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 37 833 923,74 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2019 | ОК | да |
| П00104 | 42.21 | 42.21.1 | Выполнение работ по техническому перевооружению сетей технических газов корпусов №№150-156 (инв. №412) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 47 325 008,01 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2019 | ОК | да |
| П00105 | 25.11 | 25.11.23.119 | Поставка комплекта сборных конструкций для создания чистого производственного помещения | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 49 800 000,00 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ОК | Нет |
| П00106 | 29.10.2 | 29.10.24.000 | Поставка автотранспорта | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 14 000 000,00 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ОК | да |
| П00107 | 62.01 | 62.01.29 | Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии системы учета рабочего времени, расчета заработной платы и | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 876 | Условная единица | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 000 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00108 | 22.21 | 22.21 | Поставка запчастей для установок фильтрации и розлива химических растворов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 136 020,21 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00109 | 29.10.2 | 29.10.24.000 | Поставка автомобиля | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 800 000,00 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ОК | да |
| П00110 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка базовой гиростабилизированной | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 60 000 000,00 Российских рублей | декабря 2017 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00111 | 53.20.1 | 53.20.19.110 | Оказание услуг специальной связи ФГУП ГЦСС | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 500 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00112 | 23.99 | 23.99.19.190 | Поставка пластин поликристаллического алмаза | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2880 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 900 000,00 Российских рублей | декабря 2017 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00113 | 72.19 | 72.19.29.190 | Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка высокочувствительной | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 000 000,00 Российских рублей | декабря 2017 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00114 | 25.99.2 | 25.99.29.190 | Поставка алюминиевого и латунного прокатов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 3770 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 536 777,15 Российских рублей | декабря 2017 | апреля 2018 | ОЗП | да |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---|---------------------------------------|-----|------------------|-------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-----|-----|
| П00115 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 4994 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 14 546 048,80 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00116 | 26.11.9 | 26.11.40.190 | Поставка конденсаторов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 5100 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 506 546,12 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00117 | 26.11 | 26.11.21.110 | Поставка диодов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 10400 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 905 664,00 Российских рублей | ноября 2017 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00118 | 33.13 | 33.13.19 | Выполнение работ по ремонту и проведению поверки радиоизмерительного оборудования | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 11 135 970,00 Российских рублей | декабря 2017 | марта 2018 | ОК | да |
| П00119 | 28.49 | 28.49.11 | Поставка центра обрабатывающего ОЦК-200 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 32 245 092,00 Российских рублей | ноября 2017 | июня 2019 | ОК | да |
| П00120 | 28.41 | 28.41.12 | Поставка токарно-фрезерных и фрезерных обрабатывающих центров | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 121 499 490,00 Российских рублей | ноября 2017 | декабря 2019 | ОК | да |
| П00121 | 28.99.2 | 28.99.20.000 | Поставка технологического оборудования производства компании Logitech | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 8 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 73 463 624,00 Российских рублей | февраля 2018 | октября 2018 | ЕП | Нет |
| П00122 | 28.41 | 28.41.11.000 | Поставка сканирующего лазерного генератора ЭМ-5189-02 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 81 250 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | июля 2018 | ЕП | Нет |
| П00123 | 25.94 | 25.94.1 | Поставка крепежных изделий | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 980 328,86 Российских рублей | декабря 2017 | июня 2018 | ОЗП | да |
| П00124 | 25.99.2 | 25.99.29.190 | Поставка стали электротехнической | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 8035 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 466 169,25 Российских рублей | декабря 2017 | сентября 2018 | ОЗП | да |
| П00125 | 64.19 | 64.19.21.000 | Оказание финансовой услуги по привлечению кредитных средств | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 241 808 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00126 | 68.20.2 | 68.20.12 | Оказание услуг по субаренде объектов недвижимого имущества | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 82 477 876,68 Российских рублей | ноября 2017 | марта 2018 | ЕП | Нет |
| П00127 | 26.11.9 | 26.11.40.190 | Поставка конденсаторов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 7530 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 294 114,64 Российских рублей | ноября 2017 | апреля 2018 | ОЗК | да |
| П00128 | 28.41 | 28.41.1 | Поставка лазерной машины МЛП 35-020-ЛД | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 24 300 000,00 Российских рублей | ноября 2017 | июля 2018 | ОЗП | да |
| П00129 | 28.13 | 28.13.26 | Поставка винтовых маслосмазываемых компрессоров с регулируемым частотным приводом GA 75-VSD 13 FF A | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 6 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 20 207 842,58 Российских рублей | декабря 2017 | июня 2018 | ЕП | Нет |
| П00130 | 26.51 | 26.51.45.190 | Поставка технологического стендового оборудования для настройки и измерения АФХ ССВЧ | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 48 369 240,44 Российских рублей | декабря 2017 | сентября 2018 | ОЗП | да |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------|---|---------------------------------------|-----|------------------------------------|-------|------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-----|-----|
| П00131 | 26.51 | 26.51.66 | Поставка мультисенсорных координатно-измерительных машин ScoreCheck 400/Z/S | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 4 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 84 650 427,54 Российских рублей | декабря 2017 | августа 2018 | ЕП | Нет |
| П00132 | 28.41 | 28.41.12 | Поставка высокоточного токарно-фрезерного ОЦ с ЧПУ Bumatoc S-191FTL-R | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 73 523 887,84 Российских рублей | декабря 2017 | февраля 2019 | ЕП | Нет |
| П00133 | 28.21 | 28.21.13 | Поставка технологического оборудования для термической обработки производства компании Nabertherm GmbH (Германия) | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 5 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 249 963,94 Российских рублей | февраля 2018 | сентября 2018 | ЕП | Нет |
| П00134 | 25.99 | 25.99.29.110 | Поставка постоянных магнитов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 2452 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 555 242,80 Российских рублей | января 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00135 | 49.41.1 | 49.41.19.000 | Оказание охранных услуг при транспортировке специзделий автомобильным транспортом по г. Москва и Московской области | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 100 000,00 Российских рублей | декабря 2017 | декабря 2020 | ОЗП | да |
| П00136 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 1748 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 806 971,60 Российских рублей | декабря 2017 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00137 | 20.13 | 20.13.24.112 | Поставка соляной кислоты хч | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 168 | Тонна; метрическая тонна (1000 kg) | 244,4 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 690 694,40 Российских рублей | декабря 2017 | июля 2018 | ОЗП | да |
| П00138 | 71.20 | 71.20.19.120 | Оказание услуг по проведению входного контроля, диагностического контроля и сертификационных испытаний ЭКБ | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 920 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | мая 2018 | ЕП | Нет |
| П00139 | 28.29 | 28.29.60 | Поставка систем вакуумной очистки Amsonic 410R | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 3 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 53 995 887,10 Российских рублей | декабря 2017 | сентября 2018 | ЕП | Нет |
| П00140 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2918 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 400 944,80 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00141 | 71.12.62 | 71.12.40.120 | Оказание услуг по поверке средств измерений | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 901 125,45 Российских рублей | декабря 2017 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00142 | 27.12 | 27.12.24 | Поставка реле | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 560 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 829 094,40 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00143 | 43.33 | 43.33 | Выполнение ремонтных работ в корпусе №1 (пом. №560, 558), корпусе №2 (пом. 36-41, 45, 9-16, 63, 19, уч. Динамики - 1эт., пом. 35, | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 779 195,17 Российских рублей | декабря 2017 | февраля 2018 | ОЗП | да |
| П00144 | 26.11 | 26.11.3 | Поставка изделий электронной техники | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 5890 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 194 624,72 Российских рублей | декабря 2017 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00145 | 25.99.2 | 25.99.29.190 | Поставка медно-никелевого проката | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 489 423,23 Российских рублей | февраля 2018 | июня 2018 | ОЗП | да |
| П00146 | 53.20.1 | 53.20.19.110 | Оказание услуг специальной связи | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 500 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|--|---------------------------------------|-----|------------------|---|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----|-----|
| П00147 | 27.90 | 27.90.31.110 | Закупка автоматической установки шариковой микросварки Iconn Plus | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 5 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 75 037 472,50 Российских рублей | декабря 2017 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00148 | 27.90 | 27.90.40.190 | Закупка универсальной автоматической установки монтажа кристаллов Datascon 220Evo Plus | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 5 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 233 837 705,00 Российских рублей | декабря 2017 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00149 | 28.96 | 28.96.10.120 | Поставка автоматической системы прецизионного дозирования Quantum Q-6800 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 4 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 55 224 400,75 Российских рублей | февраля 2018 | января 2019 | ЕП | Нет |
| П00150 | 28.99 | 28.99.3 | Закупка установки плазменной обработки AP-1000 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 7 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 78 099 071,40 Российских рублей | декабря 2017 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00151 | 27.90 | 27.90.31.110 | Закупка установки пайки кристаллов T-3000-FC3 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 4 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 42 133 305,60 Российских рублей | декабря 2017 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00152 | 26.11 | 26.11.40.190 | Поставка микросхем | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 290 356,40 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00153 | 26.51 | 26.51.66.190 | Поставка установки тестирования DAGE 4000 Plus | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 4 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 25 546 031,39 Российских рублей | февраля 2018 | ноября 2018 | ЕП | Нет |
| П00154 | 26.51 | 26.5170.190 | Поставка многофункциональной системы тестирования SPEA 4060 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 48 011 292,79 Российских рублей | февраля 2018 | января 2019 | ЕП | Нет |
| П00155 | 28.21 | 28.21.13.119 | Поставка установки вакуумной пайки Bodatec | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 6 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 74 928 257,08 Российских рублей | декабря 2017 | января 2019 | ЕП | Нет |
| П00156 | 69.10 | 69.10.19.000 | Оказание услуг по сопровождению закупочных процедур заказчика | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 840 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00157 | 26.11 | 26.11.40.190 | Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений) | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 24 366 100,88 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОК | да |
| П00158 | 80 | 80.10.12.000 | Оказание услуг ведомственной охраной Государственной корпорации «Ростех» | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 89 034 960,00 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00159 | 69.20.1 | 69.20.10 | Оказание аудиторских услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НПП "Исток" им. | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 470 230,00 Российских рублей | февраля 2018 | марта 2019 | ОК | Да |
| П00160 | 36.00 | 36.00 | Оказание услуг на холодное водоснабжение и водоотведение | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 385 106 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2022 | ЕП | Нет |
| П00161 | 35.2 | 35.2 | Поставка газа | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 858 816 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2022 | ЕП | Нет |
| П00162 | 26.70.5 | 26.70 | Поставка видеоизмерительной системы с поверкой NORGAU NVM-2010 TY 26.70.22-001-49360276-2017 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 933 108,60 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---|---------------------------------------|-----|------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----|-----|
| П00163 | 85.41.9 | 85.41.99.000 | Оказание информационно-консультационных услуг по теме: "Основы закупочной деятельности в рамках Единого Положения о | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 553 490,00 Российских рублей | февраля 2018 | февраля 2018 | ЕП | Нет |
| П00164 | 23.44 | 23.44.12.190 | Поставка труб керамических | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 71000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 052 906,67 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00165 | 20.59 | 20.59.59.000 | Поставка технической соли Концентрат минеральный - "Галит" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 470 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 146 334,90 Российских рублей | марта 2018 | ноября 2018 | ОЗК | да |
| П00166 | 24.42 | 24.42.22.111 | Поставка алюминиевого прутка Д16 Кр 200 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 9500 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 325 000,00 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОЗП | да |
| П00167 | 23.99 | 23.99.19.190 | Поставка поликристаллической алмазной пленки | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 15 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 500 000,00 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00168 | 71.20 | 71.20.19.120 | Поставка технической соли Концентрат минеральный - "Галит" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 428 000,00 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00169 | 26.11 | 26.11.40.190 | Оказание агентских услуг на совершение сделки по поставке усилителей мощности | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2400 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 651 360,00 Евро | апреля 2018 | марта 2019 | ОК | да |
| П00170 | 20.59.5 | 20.59.59.000 | Поставка импортной химии | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 841 756,01 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОЗК | да |
| П00171 | 20.59.5 | 20.59.59.000 | Поставка импортной химии | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 276 135,38 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОЗК | да |
| П00172 | 20.59.5 | 20.59.59.000 | Поставка импортной химии | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 274 710,19 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОЗК | да |
| П00173 | 20.59.5 | 20.59.59.000 | Поставка импортной химии | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 466 888,39 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОЗК | да |
| П00174 | 26.11 | 26.11.21.110 | Поставка транзисторов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 20200 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 726 381,00 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00175 | 20.59.5 | 20.59.59.000 | Поставка импортной химии | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 519 866,82 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОЗК | да |
| П00176 | 27.33 | 27.33.13 | Поставка разъемов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 5630 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 835 608,38 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00177 | 20.59.5 | 20.59.59.000 | Поставка химической продукции | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 13 282 420,11 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОК | да |
| П00178 | 70.22 | 70.22.2 | Оказание услуги по организации участия работников в мероприятиях программы интенсивной подготовки | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 221 127,00 Российских рублей | марта 2018 | | ЕП | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|--|---------------------------------------|-----|------------------|--------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|-----|-----|
| П00179 | 27.33 | 27.33.13 | Поставка соединителей радиочастотных и низкочастотных | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 4287 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 587 147,64 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00180 | 26.11.2 | 26.11.2 | Поставка полупроводниковых приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 3550 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 996 688,50 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00181 | 27.32 | 27.32.13.192 | Поставка кабельной продукции | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 006 | метров | 17590 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 353 517,35 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00182 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 260 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 301 000,00 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00183 | 20.59.5 | 20.59.59.000 | Поставка химической продукции | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 400 658,46 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00184 | 26.70 | 26.70.22.150 | Поставка Инспекционного микроскопа Olympus MX63 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 967 005,70 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00185 | 26.70 | 26.70.23.120 | Поставка системы прецизионной лазерной маркировки СПЛМ "МиниМаркер 2-20А4" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 494 000,00 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00186 | 26.11.2 | 26.11.22.130 | Поставка кварцевых фильтров | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 246 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 650 836,52 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00187 | 26.11.2 | 26.11.22.130 | Поставка кварцевых фильтров | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 619 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 845 849,36 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00188 | 26.11.9 | 26.11.40.190 | Поставка конденсаторов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 8000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 181 173,2 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00189 | 26.11.9 | 26.11.40.190 | Поставка конденсаторов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 213800 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 967 953,98 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00190 | 61.20 | 61.90.10.160 | Оказание услуг фиксированной связи | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5000000,00 Российских рублей | марта 2018 | марта 2020 | ЕП | Нет |
| П00191 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1350 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 338 056,20 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00192 | 26.51 | 26.51 | Поставка измерительного оборудования | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 57 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 400 400,00 Российских рублей | апреля 2018 | сентября 2018 | ЕП | Нет |
| П00193 | 27.90.9 | 27.90.33 | Поставка нагревательных элементов для печи Nobertherm | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 24 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 626 353,47 Российских рублей | апреля 2018 | июня 2018 | ОЗК | Да |
| П00194 | 73.12 | 73.12.14.000 | Оказание услуг спонсорской помощи | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 000 000,00 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---|---------------------------------------|-----|------------------|-------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----|-----|
| П00195 | 24.45 | 24.44.22.110 | Поставка латунного прутка ЛС59-1 ГРNX 170 мм НД | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 5000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 857 547,00 Российских рублей | апреля 2018 | августа 2018 | ОЗК | Да |
| П00196 | 20.59 | 20.59.5 | Поставка этилового спирта ректификованного из пищевого сырья "Люкс" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 116 | декалитр | 1200 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 340 456,00 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00197 | 27.33 | 27.33.13 | Поставка разъемов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1041 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 790 086,79 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00198 | 62.02.9 | 63.99.10 | Оказание информационных услуг для АО "НПП "Исток" им. Шокина" с использованием экземпляров систем КонсультантПлюс | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 676 457,12 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00199 | 25.99 | 25.99.29.110 | Поставка магнитной системы | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 15 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 804 680,00 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00200 | 31.09 | 31.09.11 | Поставка технологической мебели | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1929 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 11 703 884,55 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ОК | Да |
| П00201 | 28.41 | 28.41.22.120 | Поставка набора для дооснащения настольного прецизионного отрезного станка Secotom-50 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 915 882,96 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00202 | 26.51 | 26.51.53.110 | Поставка газоанализатора ОНИКС 5К1.552.028ТУ с комплектующими для подключения | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 034 301,00 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00203 | 46.74 | 46.74.12 | Поставка запорной арматуры | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1645 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 457 631,58 Российских рублей | апреля 2018 | октября 2018 | ОЗК | да |
| П00204 | 93.29 | 93.29.19.000 | Оказание услуг по организации, проведению и обеспечению участия в спортивном мероприятии | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 300 000,00 Российских рублей | апреля 2018 | июля 2018 | ЕП | Нет |
| П00205 | 26.30.3 | 26.30.30 | Поставка модулей усилителей | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 3 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 762 527,50 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00206 | 26.11.9 | 26.11.40.190 | Поставка конденсаторов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 25850 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 922 019,97 Российских рублей | апреля 2018 | сентября 2018 | ОЗК | да |
| П00207 | 26.11 | 26.11.3 | Поставка микросхем | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1466 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 521 510,88 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00208 | 25.21.1 | 25.21.11.110 | Поставка радиаторов-приборов отопительных | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 110 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 369 680,99 Российских рублей | апреля 2018 | октября 2018 | ОЗП | Да |
| П00209 | 23.42 | 23.42.10 | Поставка сантехнических изделий | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1166 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 807 828,00 Российских рублей | апреля 2018 | октября 2018 | ОЗК | Да |
| П00210 | 26.11 | 26.11.2 | Поставка полупроводниковых приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1200 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 125 528,84 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------|---|---------------------------------------|-----|-------|--------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----|-----|
| П00211 | 20.59.5 | 20.59.59.000 | Поставка импортной химии | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 276 135,38 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | да |
| П00212 | 20.59.5 | 20.59.59.000 | Поставка импортной химии | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 519 866,82 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | да |
| П00213 | 28.25.12 | 28.25.12 | Выполнение работ по ТО холодильных машин, работающих на технологические производства | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 267 300,80 Российских рублей | апреля 2018 | мая 2019 | ОЗП | Да |
| П00214 | 43.99 | 43.99.90.190 | Выполнение работ для осуществления технического обслуживания внешних инженерных сетей | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 983 884,78 Российских рублей | апреля 2018 | мая 2018 | ОЗП | да |
| П00215 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по капитальному ремонту шинопроводных линий в корп. №4 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 943 108,77 Российских рублей | апреля 2018 | мая 2018 | ЕП | Нет |
| П00216 | 20.13 | 20.13 | Поставка подложек полупроводящего SiC | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 10 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 708 000,00 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00217 | 68.10.23 | 68.10.14 | Приобретение в собственность объекта недвижимого имущества | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 681 088,01 Российских рублей | апреля 2018 | июля 2018 | ЕП | Нет |
| П00218 | 26.11.2 | 26.11.4 | Поставка фильтров пьезоэлектрических | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2700 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 324 655,14 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00219 | 26.11.2 | 26.11.4 | Поставка кварцевых генераторов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 300 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 167 380,48 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00220 | 26.11 | 26.11.21.110 | Поставка транзисторов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1500 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 206 836,00 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00221 | 36.00 | 36.00 | Выполнение работ по ТО систем подготовки ультрачистой воды и установки обратного осмоса | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 930 012,05 Российских рублей | апреля 2018 | мая 2019 | ОЗП | Да |
| П00222 | 26.11 | 26.11.3 | Поставка микросхем | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1916 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 506 696,71 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00223 | 26.11 | 26.11.3 | Поставка изделий электронной техники | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 11 830 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 964 817,73 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00224 | 26.11 | 26.11.3 | Поставка микросхем | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 085 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 391 366,59 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00225 | 55.20 | 55.20.11.000 | Поставка путевок в детское оздоровительное учреждение | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 160 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 913 600,00 Российских рублей | апреля 2018 | сентября 2018 | ОЗК | Нет |
| П00226 | 36.00 | 36.00 | Выполнение работ по ТО доводчиков деионизованной воды | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 999 037,32 Российских рублей | апреля 2018 | мая 2019 | ОК | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---|-------------------------------------|-----|-------|---------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----|-----|
| П00227 | 26.11.3 | 26.11.30.000 | Поставка микросхем | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 6 463 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 16 003 637,99 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ОК | Да |
| П00228 | 26.11 | 26.11.2 | Поставка транзисторов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 700 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 665 992,00 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00229 | 26.11 | 26.11.2 | Поставка диодов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 106 200 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 62 983 444,00 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2019 | ЕП | Нет |
| П00230 | 20.13 | 20.13.23.115 | Поставка цезия металлического | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 18 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 230 200,00 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00231 | 27.90.9 | 27.90.33 | Поставка усилителей мощности для вибросистемы | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 763 572,67 Российских рублей | апреля 2018 | сентября 2018 | ОЗК | Да |
| П00232 | 27.33 | 27.33.13 | Поставка соединителей радиочастотных и низкочастотных | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 801 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 150 856,8 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00233 | 27.12 | 27.12.24 | Поставка реле | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 126 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 713 630,96 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00234 | 26.20 | 26.20.40.190 | Поставка изделий ГС-25 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 518 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 189 396 126,56 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2019 | ЕП | Нет |
| П00235 | 26.70.2 | 26.70.22.150 | Поставка микроскопов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 18 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 399 100,00 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00236 | 26.11 | 26.11 | Поставка микросхем | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 435 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 133 689,67 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00237 | 26.11 | 26.11 | Поставка микросхем | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 290 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 15 347 670,00 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00238 | 26.11 | 26.11 | Поставка микросхем | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 555 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 456 068,5 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00239 | 26.11 | 26.11 | Поставка микросхем | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 290 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 290 070,05 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00240 | 26.11.2 | 26.11.4 | Поставка изделий пьезотехники | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 66 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 788 260,64 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00241 | 20.59.5 | 20.59.59.000 | Поставка химической продукции | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 914 017,33 Российских рублей | апреля 2018 | октября 2018 | ОЗК | Да |
| П00242 | 20.59.5 | 20.59.59.000 | Поставка химической продукции | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 855 788,10 Российских рублей | апреля 2018 | октября 2018 | ОЗК | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------|--|-------------------------------------|-----|-------|--------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----|-----|
| П00243 | 28.99.2 | 28.99.2 | Поставка установки вакуумной пайки печи UniTemp RSS 210-S | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 51 650,00 Евро | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00244 | 28.99.12 | 28.99.12.190 | Поставка зондовой станции MPI TS2000 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 142 092,00 Долларов | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00245 | 26.51 | 26.51 | Поставка осциллографов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 561 028,00 Российских рублей | апреля 2018 | октября 2018 | ОЗП | да |
| П00246 | 26.11.2 | 26.11.4 | Поставка кварцевых генераторов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 300 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 070 900,00 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00247 | 19.20 | 19.20.21.100 | Поставка автомобильного бензина Регуляр-92, дизельного топлива - зимнего, дизельного топлива - летнего | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 112 | литр | 65000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 531 513,00 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00248 | 19.20 | 19.20.21 | Поставка автомобильного бензина Регуляр-92, премиум Евро-95, дизельного топлива | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 112 | литр | 145000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 687 915,50 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00249 | 26.11.2 | 26.11.4 | Поставка микродресселей | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2300 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 137 084,58 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00250 | 27.33 | 27.33.13 | Поставка разъемов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1899 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 294 825,66 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00251 | 27.33 | 27.33.13 | Поставка разъемов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 6438 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 578 709,65 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00252 | 26.11 | 26.11.2 | Поставка Чип диода Шоттки | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 7400 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 662 690,64 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00253 | 26.51 | 26.51.7 | Поставка изделий УКРШ | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 10 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 963 368,52 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00254 | 28.99 | 28.99 | Поставка системы активной вибрационной изоляции | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 738 378,8 Российских рублей | июля 2018 | сентября 2018 | ОЗК | Да |
| П00255 | 26.51 | 26.51.12.190 | Поставка измерителя оптической мощности | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 34 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 734 009,00 Российских рублей | июля 2018 | июля 2018 | ОЗК | Да |
| П00256 | 26.11.9 | 26.11.40 | Поставка ЭРИ | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 41000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 467 455,96 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00257 | 28.21 | 28.21.13.127 | Поставка лазерных систем | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 11 559 280,00 Российских рублей | июля 2018 | ноября 2018 | ОК | Да |
| П00258 | 26.11.9 | 26.11.40 | Поставка резисторов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 3000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 642 085,2 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---|---------------------------------------|-----|-----------|--------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|---------------|-----|-----|
| П00259 | 26.20 | 26.20.40 | Поставка комплектов блоков изделия "50-1" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 60 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 100 439 853,6 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00260 | 33.12 | 33.12 | Выполнение работ ТО систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения в ЧПП | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 329 475,00 Российских рублей | мая 2018 | июля 2019 | ОЗП | Да |
| П00261 | 25.99 | 25.99.29.110 | Поставка магнитной системы | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 15100 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 260 340,00 Российских рублей | мая 2018 | марта 2019 | ЕП | Нет |
| П00262 | 27.33 | 27.33 | Поставка низковольтной аппаратуры | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 18464 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 835 607,49 Российских рублей | мая 2018 | | ОЗК | Да |
| П00263 | 26.11 | 26.11.3 | Поставка микросхем | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1385 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 202 732,70 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00264 | 26.20 | 26.20.40 | Поставка блоков 1.10 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 60 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 871 200,00 Российских рублей | мая 2018 | сентября 2018 | ЕП | Нет |
| П00265 | 26.11.9 | 26.11.40 | Поставка конденсаторов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 15950 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 922 019,97 Российских рублей | мая 2018 | сентября 2019 | ОЗК | Да |
| П00266 | 27.33 | 27.33.13 | Поставка разъемов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 26644 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 22 888 802,95 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00267 | 36.00 | 36.00 | Выполнение работ по ТО систем подготовки ультрачистой воды и установки обратного осмоса | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 930 012,05 Российских рублей | мая 2018 | июня 2019 | ОЗП | Да |
| П00268 | 26.11 | 26.11.2 | Поставка диодов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2200 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 259 060,00 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00269 | 26.11 | 26.11 | Поставка изделий | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 3240 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 845 775,80 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00270 | 26.11.9 | 26.11.40 | Поставка резисторов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 303606 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 745 295,96 Российских рублей | мая 2018 | июля 2018 | ЕП | Нет |
| П00271 | 20.59.5 | 20.59.59.000 | Поставка соляной кислоты хч | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | тонна | 249,1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 034 658,46 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00272 | 25.99.2 | 25.99.29.190 | Поставка ленты 1,5x250 - II -79НМ - Н | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 500 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 562 855,00 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00273 | 25.73 | 25.73.40.290 | Поставка инструмента | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 368 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 237 150,37 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00274 | 25.73 | 25.73.40.290 | Поставка инструмента | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 3209 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 380 849,40 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00275 | 26.11 | 26.11.2 | Поставка диодов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 430 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 071 982,80 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---|---------------------------------------|-----|------------------|--------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|-----|-----|
| П00276 | 26.11 | 26.11.21.110 | Поставка кристаллов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 4000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 558 544,00 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00277 | 28.23 | 28.99.40.110 | Поставка расходных материалов для печатного и копировально-множительного оборудования | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1095 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 092 351 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00278 | 27.90.9 | 27.90.33 | Оказание услуг по проведению годового превентивного обслуживания установки плазмостимулированного осаждения из газовой фазы LPX PECVD | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 859 793,33 Российских рублей | мая 2018 | сентября 2018 | ОЗК | Да |
| П00279 | 35.22 | 35.22.10 | Поставка газа | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 113 | Кубический метр | 238735 | 22240828015 | Нижегородская область, с. Чернуха | 1 700 000 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00280 | 19.20 | 19.20.21.100 | Поставка автомобильного бензина Регуляр-92, дизельного топлива - зимнего, дизельного топлива - летнего | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 112 | литр | 65000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 471 855,00 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00281 | 26.20 | 26.20.40.190 | Поставка ЭВМ "Багет-83В" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 30 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 894 949,60 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00282 | 26.20 | 26.20 | Поставка широкоформатного сканера | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 968 233,3 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00283 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1090 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 999 138,00 Российских рублей | мая 2018 | июля 2018 | ЕП | Нет |
| П00284 | 46.46.2 | 23.19.23 | Поставка лабораторной посуды | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 6521 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 970 276,25 Российских рублей | июня 2018 | октября 2018 | ОЗК | Да |
| П00285 | 26.11 | 26.11.4 | Поставка изделий пьезотехники | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 596 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 240 762,32 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00286 | 26.30.3 | 26.30.30 | Поставка модулей усилителей | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 7 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 445 897,50 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00287 | 25.73 | 25.73.40.290 | Поставка инструмента | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1414 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 689 988,72 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---|---------------------------------------|-----|------------------|------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|-----|-----|
| П00288 | 59.11 | 59.11.12.000 | Оказание услуг по созданию аудиовизуальных произведений для демонстрации на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 215 000,00 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00289 | 26.11 | 26.11.4 | Поставка изделий пьезотехники | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 3010 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 32 377 866,60 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2019 | ЕП | Нет |
| П00290 | 25.99 | 25.99.29 | Поставка магнитной системы "Нежин", Магнитной системы "Нерль-М" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 73 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 15 428 210,90 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00291 | 26.11 | 26.11.2 | Поставка изделий электронной техники | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 7633 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 087 190,04 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00292 | 26.11 | 26.11 | Поставка изделий электронной техники | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2420 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 123 709,44 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00293 | 26.11 | 26.11 | Поставка изделий электронной техники | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2720 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 354 275,54 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00294 | 25.9 | 25.9 | Поставка макета блоков №6360.7779 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2720 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 924 634,00 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00295 | 26.11 | 26.11 | Поставка изделий электронной техники | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 9140 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 372 020,80 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00296 | 27.90.9 | 27.90.33 | Оказание услуг по проведению годового превентивного обслуживания установки плазмостимулированного осаждения из газовой фазы LPX PECVD | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 859 793,33 Российских рублей | июня 2018 | сентября 2018 | ОЗК | Да |
| П00297 | 27.33 | 27.33.13 | Поставка соединителей радиочастотных и низкочастотных | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 3485 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 226 532,56 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|--|---------------------------------------|-----|------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|-----|-----|
| П00298 | 26.51 | 26.51.7 | Поставка изделий УКРШ | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 18 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 666 256,76 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00299 | 20.11 | 20.11.11.140 | Поставка жидкого азота | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 428 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 189 896,84 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00300 | 41.2 | 41.2 | Выполнение работ по организации строительства центра высокоточной металлообработки | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 830 412 676,80 Российских рублей | июня 2018 | сентября 2019 | ЕП | Нет |
| П00301 | 71.20 | 71.20.19.120 | Оказание услуг по проведению входного контроля (ВК), диагностического неразрушающего контроля (ДНК), сертификационных испытаний (СИ) и сертификации в системе ФСС КИ ЭКБ иностранного производства для комплектования изделия КА "Egipsat-A" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 876 | Условная единица | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 542 800,00 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00302 | 26.11.9 | 26.11.40 | Поставка резисторов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1000000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 000 000,00 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00303 | 59.11 | 59.11.12.000 | Оказание услуг в рамках организации участия в Форуме "Армия-2018" работников Организатора выставочной экспозиции АО "НПП "Исток" им. Шокина" по созданию аудиовизуальных произведений | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 215 000,00 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00304 | 73.12 | 73.12.14.000 | Оказание услуг спонсорской помощи | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 500 000,00 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00305 | 28.21 | 28.21 | Поставка климатической камеры | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 597 000,00 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00306 | 26.51 | 26.51 | Поставка измерительного оборудования | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 29 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 15 104 654,00 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00307 | 26.11 | 26.11.4 | Поставка фильтров керамических полосовых | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 12 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 042 682,50 Российских рублей | июня 2018 | марта 2019 | ЕП | Нет |
| П00308 | 25.99 | 25.99.29 | Поставка арматуры Р 20-1А и Р 21-1М1 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 5 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 597 832,98 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---|---------------------------------------|-----|----------|---------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|-----|-----|
| П00309 | 73.12 | 73.12.14.000 | Оказание услуг спонсорской помощи | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 000 000,00 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00310 | 25.73 | 25.73.40.290 | Поставка инструмента | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 818 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 299 900,96 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00311 | 33.13 | 33.13.19 | Выполнение работ по ремонту и проведению поверки радиоизмерительного оборудования | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 032 143,33 Российских рублей | июля 2018 | сентября 2018 | ОЗП | Да |
| П00312 | 35.14 | 35.14.10.000 | Поставка электрической энергии | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 214 | киловатт | 6481632 | 28202000000 | Тверская обл. | 48 550 200,00 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2022 | ЕП | Нет |
| П00313 | 82.30 | 82.30.12.000 | Оказание комплекса услуг по обустройству, обслуживанию экспозиции и созданию мультимедийного контента в рамках Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2018" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 19 000 000,00 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00314 | 29.10.2 | 29.10.22.000 | Поставка легкового автомобиля Toyota Camry комплектации Люкс Safety 3,5 AT | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 187 000,00 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00315 | 26.51 | 26.51.82.110 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2764 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 221 169,47 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00316 | 26.51 | 26.51.82.110 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 7061 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 179 284,02 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00317 | 25.9 | 25.9 | Поставка изделий | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 9 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 208 230,20 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00318 | 29.10.5 | 29.10.59.130 | Поставка мини-погрузчика АНТ1000.01 в комплекте с навесным оборудованием | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 961 067,00 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00319 | 27.11 | 27.11 | Поставка трансформаторов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 590 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 574 013,480 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00320 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение составной части научно-технической продукции "Разработка проектов групповых технических условий на комплекты металлокерамических корпусов транзисторов сверхвысоких частот, разрабатываемых в ОКР "Корпус-И2-1", шифр "Корпус-И2-1-НЛ" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 000 000,00 Российских рублей | июля 2018 | июля 2019 | ЕП | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|--|---------------------------------------|-----|-------|------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-----|-----|
| П00321 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка методик измерения параметров и проведение предварительных испытаний металлокерамических корпусов транзисторов сверхвысоких частот", шифр "Корпус-И2-1НИИЭТ" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 30 000 000,00 Российских рублей | июля 2018 | июля 2019 | ЕП | Нет |
| П00322 | 26.51.4 | 28.21.13.127 | Поставка излучателя ЛН | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 22 145,00 Долларов США | июля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00323 | 26.11 | 26.11.22 | Поставка фильтров пьезоэлектрических | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2380 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 971 092,24 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00324 | 26.11 | 26.11 | Поставка микродресселей | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2550 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 331 271,87 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00325 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка гибридной и монолитных интегральных схем для приемопреобразующих модулей бортовой аппаратуры", шифр "Заря-ФМ" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 500 000,00 Российских рублей | июля 2018 | сентября 2021 | ЕП | Нет |
| П00326 | 62.01 | 62.01 | Оказание информационных услуг с использованием интернет-экземпляров системы "ГАРАНТ" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 193 000,00 Российских рублей | июля 2018 | июля 2019 | ОЗК | Да |
| П00327 | 46.69.5 | 46.69.15.000 | Поставка электротехнической однофазной передвижной лаборатории на базе цельнометаллического фургона | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 15 456 766,66 Российских рублей | июля 2018 | января 2019 | ОК | Да |
| П00328 | 29.10 | 29.10 | Поставка электротележек | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 7 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 097 666,69 Российских рублей | июля 2018 | января 2019 | ОЗП | Да |
| П00329 | 42.21 | 42.21 | Выполнение работ по строительству Системы оборотного холодоснабжения, установке узлов регулирования и станции ингибиторов и биоцидов в корпусе №1" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 714 291,25 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00330 | 26.11 | 26.11 | Поставка изделий электронной техники | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2420 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 123 709,44 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00331 | 31.09 | 31.09.11 | Поставка технологической мебели | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 714 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 334 201,09 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| П00332 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 7545 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 25 651 807,6 Российских рублей | августа 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00333 | 26.51.6 | 26.51.6 | Поставка ударного стенда и вибростенда | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 25 413 716,93 Российских рублей | августа 2018 | апреля 2019 | ОК | Да |
| П00334 | 20.59.5 | 20.59.59.000 | Поставка химической продукции | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 838 888,62 Российских рублей | августа 2018 | октября 2018 | ОЗК | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---|---------------------------------------|-----|------------------|-------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------|-----|
| П00335 | 20.59.5 | 20.59.59.000 | Поставка химической продукции | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 812 188,52 Российских рублей | августа 2018 | октября 2018 | ОЗК | Да |
| П00336 | 20.59.5 | 20.59.59.000 | Поставка химической продукции | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 522 725,06 Российских рублей | августа 2018 | октября 2018 | ОЗК | Да |
| П00337 | 43.33 | 43.33 | Выполнение работ по капитальному ремонту склада около корпуса №87 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 333 747,06 Российских рублей | августа 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00338 | 27.12 | 27.12 | Поставка щита автоматики 1ЩД-ЧПП | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 651 063,20 Российских рублей | августа 2018 | октября 2018 | ЗПЭФ | Да |
| П00339 | 42.21 | 42.21 | Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения энергоблока (инв. №440/2) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 17 281 663,34 Российских рублей | августа 2018 | декабря 2018 | КЭФ | Да |
| П00340 | 26.11 | 26.11 | Поставка изделий пьезотехники | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 12 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 871 826,48 Российских рублей | августа 2018 | декабря 2019 | ЕП | Нет |
| П00341 | 62.01 | 62.01 | Поставка программного обеспечения для информационной безопасности Общества | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 701 284,00 Российских рублей | августа 2018 | декабря 2018 | ЗКЭФ | Да |
| П00342 | 26.11 | 26.11 | Поставка кварцевых генераторов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 325 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 243 475,00 Российских рублей | августа 2018 | декабря 2019 | ЕП | Нет |
| П00343 | 26.11 | 26.11 | Поставка изделий пьезотехники | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 472 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 762 207,12 Российских рублей | августа 2018 | декабря 2019 | ЕП | Нет |
| П00344 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2373 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 074 648,40 Российских рублей | августа 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00345 | 27.33 | 27.33.13 | Поставка электросоединителей | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 6250 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 418 608,63 Российских рублей | августа 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00346 | 25.99.2 | 25.99.29.190 | Поставка ленты 1,5x250 - II -79НМ - Н | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 500 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 342 400,00 Российских рублей | августа 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00347 | 26.11.9 | 26.11.40 | Поставка ЭРИ | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 37200 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 113 303,74 Российских рублей | августа 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| П00348 | 82.30 | 82.30 | Оказание услуг по организации, проведению и обеспечению участия в Конференции, посвященной 75-летию АО "НПП "Исток" им. Шокина" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 950 000,00 Российских рублей | августа 2018 | октября 2018 | ЕП | Нет |
| П00349 | 26.11 | 26.11 | Поставка изделий пьезотехники | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2780 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 28 982 312,76 Российских рублей | августа 2018 | декабря 2019 | ЕП | Нет |