

План закупки товаров (работ, услуг)  
на 2018 год

Наименование	Акционерное общество
Адрес	141190, Московская область, г.
Телефон заказчика	
Электронная почта	otdelzakupok@jstokmw.ru
ИНН	5050108496
КПП	505050001
ОКАТО	46480000000

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной да/нет
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров		Сведения о НМЦ договора (цене лота)	График осуществления процедур закупки			
					Код по ОКЕИ	Наименование		Код по ОКАТО	Наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц)	Срок исполнения договора (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
П00001	26.51.6	26.51.6	Поставка датчиков Remote	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	11	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 011 699,33 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00002	46.51.1	46.51.1	Поставка компьютерной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	штука	19	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 860 441,00 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ЗКЭФ	да
П00003	26.20	26.20.40.190	Поставка изделий ГС-25	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	244	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	178 401 566,24 Российских рублей	августа 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00004	28.41	28.41.12	Поставка токарно-фрезерных и фрезерных обрабатывающих центров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	121 499 490,00 Российских рублей	февраля 2018	июня 2020	ОК	Да
П00005	28.41.1	28.41.22.130	Поставка прецизионного фрезерного станка с ЧПУ Призма-500АФ3	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	56 000 000,00 Российских рублей	июля 2018	июня 2020	КЭФ	да
П00006	27.90	27.90	Поставка гексаподов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 012 169,27 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ЗКЭФМСП	да
П00007	43.33	43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту панельных швов перекрытия в корпусе №16	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 327 155,04 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ОЗП	да
П00008	25.30.21	25.30.21.140	Поставка установки осаждения поликристаллических алмазных пленок ЭПА-016 в рамках реализации проекта "А3В5"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	142 000 000,00 Российских рублей	августа 2018	декабря 2019	КЭФМСП	да
П00009	28.99	28.99.39.190	Поставка аэродромного преобразователя ЕАС-7,5	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 280 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00010	46.51.1	46.51.1	Поставка компьютерной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	475	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 046 150,00 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ЗКЭФМСП	Да
П00011	81.21	81.21.10	Выполнение работ по поддерживающей уборке чистых производственных помещений	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	24 101 312,88 Российских рублей	марта 2018	марта 2019	ОК	Да
П00012	26.51	26.51.6	Поставка панорамного измерителя КСВН и ослабления	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 660 740,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00013	26.51.8	26.51.66.190	Поставка станда для плазматического травления поликристаллических алмазных пленок	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	15 000 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет

П00014	26.51.4	26.51.4	Поставка стенда настройки и контроля параметров ЛБВ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	13 302 712,50 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОК	Да
П00015	82.30	82.30.12.000	Оказание услуг на организацию подготовки, проведения и оказания комплекса услуг по обеспечению участия в	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 729 700,00 Российских рублей	марта 2018	сентября 2018	ЕП	Нет
П00016	82.30	82.30.11	Оказание комплекса услуг по обустройству переговорной зоны и оформлению экспозиции демонстрационной зоны в рамках	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	055	Квадратный метр	400	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	22 809 400,00 Российских рублей	апреля 2018	сентября 2018	КЭФ	да
П00017	17.2	17.29.1	Поставка бумаги в ассортименте	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 031 592,04 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00018	33.20	33.20.29.000	Затраты на видеоролики	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 652 000,00 Российских рублей	января 2018	мая 2018	ЗПЭФ	да
П00019	33.20	33.20.29.000	Затраты на видеоролики	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 548 000,00 Российских рублей	мая 2018	августа 2018	ЗПЭФ	да
П00020	С23.9	С23.99	Поставка структур на основе арсенида галлия	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	20	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 898 974,00 Российских рублей	января 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00021	С20.59	С20.59.53.120	Поставка проводниковых паст	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	0,64	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 419 578,00 Российских рублей	января 2018	апреля 2018	ЕП	Нет
П00022	С23.99	С23.99.19.190	Поставка поликристаллической алмазной пленки	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	30	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 000 000,00 Российских рублей	января 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00023	25.94	25.94.1	Поставка крепежных изделий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 980 328,86,00 Российских рублей	февраля 2018	июля 2018	ОЗП	Да
П00024	20.59.5	20.59.52.194	Поставка натрия гидроокиси чда	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 367 689,60 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00025	23.9	23.99	Поставка пластин GaAs	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	500	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 942 333,34 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00026	25.99.2	25.99.29.190	Поставка прецизионных сплавов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	1275	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 176 293,25 Российских рублей	марта 2018	июля 2018	ОЗП	Да
П00027	23.99	23.99	Поставка пластин GaAs	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	80	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 205 173,60 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00028	13.92	13.92.29.190	Поставка текстильных изделий, ткани, бязи	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 448 832,90 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00029	23.99	23.99	Поставка пластин GaAs	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	80	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 205 173,60 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОЗП	Да

П00030	19.20	19.20.29.130	Поставка ГСМ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 646 632,52 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00031	32.99.2	32.91.12.140	Поставка художественных и щетинных кистей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	10190	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 293 351,30 Российских рублей	февраля 2018	августа 2018	ОЗК	Да
П00032	25.99.2	25.99.29.190	Поставка медного проката	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	14725	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	18 708 495,25 Российских рублей	февраля 2018	июля 2018	ОК	Да
П00033	С25.73	С25.73.40	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	458	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 269 132,80 Российских рублей	января 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00034	С26.51.8	С26.51.82.110	Изготовление деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1975	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	17 964 799,25 Российских рублей	января 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00035	С26.11	С26.11.3	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	717 929,00 Российских рублей	января 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00036	С28.41	С28.41.3	Поставка станка отрезного	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	947 546,67 Российских рублей	января 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00037	25.73	25.73.40	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2167	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 461 138,87 Российских рублей	февраля 2018	августа 2018	ОЗК	Да
П00038	С26.11	С26.11.21.110	Поставка диодов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	667 880,00 Российских рублей	января 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00039	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2907	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	11 074 760,20 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00040	С26.11	С26.11.40.190	Оказание агентских услуг по поставке комплектов тестовых фотошаблонов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	42 362 000,00 Российских рублей	февраля 2018	апреля 2018	ЕП	Нет
П00041	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	306	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 026 608,40 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00042	25.99	25.99.29.190	Поставка постоянных магнитов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	30000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	15 000 000,00 Российских рублей	февраля 2018	января 2019	ЕП	Нет
П00043	С26.11	С26.11.3	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2050	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	838 825,90 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00044	С26.51.2	С26.51.20	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	32750	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 810 612,06 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00045	26.51.2	26.51.20	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2926	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 464 281,91 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет

П00046	26.30.3	26.30.30	Поставка модулей усилителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 744 040,00 Российских рублей	марта 2018	июня 2018	ЕП	Нет
П00047	25.99	25.99.29.110	Поставка магнитной системы "Нежин"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	6	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 844 955,96 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ЕП	да
П00048	20.59	20.59.5	Поставка технической химии	Согласно ТЗ, своевременная поставка	168	Тонна; метрическая тонна (1000 kg)	21,5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 864 634,06 Российских рублей	февраля 2018	июля 2018	ОЗК	Да
П00049	68.20.2	68.20.12	Субаренда объектов недвижимого имущества	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	27 845 061,30 Российских рублей	февраля 2018	июня 2018	ЕП	Нет
П00050	65.12.3	65.12.21.000	Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 034 254,84 Российских рублей	сентября 2018	ноября 2019	ЭКЭФ	да
П00051	65.12.2	65.12.29.000	Оказание услуг по добровольному страхованию наземных транспортных средств и спецтехники (КАСКО)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 076 100,00 Российских рублей	сентября 2018	ноября 2019	ЗПЭФ	да
П00052	72.19	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Подготовка и проведение испытаний образцов усилителей"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 000 000,00 Российских рублей	февраля 2018	июля 2019	ЕП	Нет
П00053	72.19	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Подготовка и проведение испытаний образцов"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 700 000,00 Российских рублей	февраля 2018	сентября 2019	ЕП	нет
П00054	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Создание стенда для измерения параметров малогабаритного"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	25 510 000,00 Российских рублей	марта 2018	апреля 2019	ЕП	нет
П00055	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Подготовка и проведение испытаний изделий,	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 500 000,00 Российских рублей	апреля 2018	октября 2018	ЕП	нет
П00056	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Расчетно-экспериментальное моделирование и оценка"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	16 000 000,00 Российских рублей	апреля 2018	июля 2019	ЕП	нет
П00057	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Модернизация блока электроники ГС-25 на отечественно"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 720 000,00 Российских рублей	апреля 2018	сентября 2018	ЕП	Нет
П00058	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Подготовка и проведение испытаний малошумящих"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 350 000,00 Российских рублей	апреля 2018	октября 2018	ЕП	нет
П00059	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Подготовка и проведение испытаний малошумящих"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 350 000,00 Российских рублей	апреля 2018	октября 2018	ЕП	нет
П00060	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение научно-исследовательских работ "Научно-техническое сопровождение этапа подготовки промышленного"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 800 000,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	нет
П00061	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Проведение предварительных испытаний широкополосных"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	11 300 000,00 Российских рублей	мая 2018	октября 2018	ЕП	Нет

П00062	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Проведение предварительных испытаний широкополосных"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	10 100 000,00 Российских рублей	мая 2018	октября 2018	ЕП	Нет
П00063	36.00	36.00.20	Оказание услуг по подаче питьевой воды, приему и транспортировке стоков	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	113	Кубический метр	44400	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 392 734,00 Российских рублей	января 2018	декабря 2018	ЕП	нет
П00064	35.30.14	35.30.12	Оказание услуг по теплоснабжению и поставке горячей воды	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 778 800,24 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	нет
П00065	43.3	43.3	Выполнение работ по ремонту общезжития	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	13 000 000,00 Российских рублей	марта 2018	сентября 2018	КЭФ	да
П00066	43.21	43.21	Выполнение работ по монтажу электросилового оборудования (помещения №№ 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 128,	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 564 369,23 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00067	43.22	43.22.12	Выполнение работ по монтажу вентиляции корпуса № 100 на территории АО "НПП "Исток" им. Шокина"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 446 572,10 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00068	63.99.2	63.99.10.110	Оказание услуг по информационному сопровождению электронного справочника "Техэксперт"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 350 000,00 Российских рублей	января 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00069	62.02	62.02	Оказание услуг по консолидации нормативно-справочной информации предприятия в части оборота товарно-материальных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 000 000,00 Российских рублей	января 2018	декабря 2018	ЗПЭФМСП	Да
П00070	33.12	33.12.16.000	Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержке устройств печати и копировально-множительной техники для нужд	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 500 000,00 Российских рублей	января 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00071	62.01	62.01.29	Оказание услуг по технической поддержке APM SWR (CAD, PDM, CAE, CAM)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 500 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00072	62.01	62.01.29	Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии системы бухгалтерского и налогового учета на базе 1С	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 500 000,00 Российских рублей	января 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00073	62.01	62.01.29	Поставка лицензионного программного обеспечения CST STUDIO SUITE для расчета ЛБВ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	15 544 030,00 Российских рублей	января 2018	декабря 2018	ОК	Да
П00074	F43.22	F43.22.1	Выполнение работ по реконструкции корпуса № 1 (оси 1-22, энергошахты, инженерные коммуникации) - 3-й этап	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	10 659 269,22 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОК	Да
П00075	71.12	71.12.1	Выполнение работ по разработке рабочего проекта на создание ДПК1 (диспетчерского пункта корпуса 1) МИС СВЧ в корп. 40 на	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 968 795,98 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ОЗП	да
П00076	43.33	43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту помещения № 246 Ж в корпусе №1	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 772 190,19 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОЗП	да
П00077	43.2	43.22	Выполнение работ по реконструкции корпуса №84	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	46 038 784,59 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ОК	да

П00078	71.12	71.12	Выполнение работ по разработке рабочей документации (утверждаемая часть) по техническому перевооружению	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 748 649,32 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОЗП	да
П00079	43.33	43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту кабинета №407 (пом. №№27,28,29) и кабинета № 503, 504 (пом. №№7,	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 960 957,35 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОЗП	да
П00080	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения корпусов №№150-156 (инв. №440/20), участок 1	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	32 692 333,26 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОК	да
П00081	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей корпусов №№150-156, участок №2	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	37 563 109,23 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ОК	да
П00082	42.22	42.22	Выполнение работ по возведению каркаса энергоблока с подготовительными мероприятиями	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	48 165 869,69 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОК	да
П00083	42.21	42.21.1	Выполнение комплекса работ по выносу сетей технических газов из пятна застройки корпуса № 150 (3-й этап)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	14 477 514,67 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОК	да
П00084	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения корпусов №№150-	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	36 725 030,02 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ОК	да
П00085	43.33	43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений № 45, 46 в корпусе №2	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 100 189,84 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00086	43.33	43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту помещения №608 в корпусе №82	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 080 566,89 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00087	42.21	42.21.1	Выполнение комплекса работ по выносу сетей технических газов из пятна застройки корпуса № 150 (3-й этап)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	14 477 514,67 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ОК	да
П00088	71.1	71.12.20.190	Оказание услуг по проведению строительного контроля при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	314 739 647,55 Российских рублей	января 2018	декабря 2020	ЕП	Нет
П00089	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения корпусов №№150-156 (инв. №440/20), участок 1	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	32 692 333,26 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ОК	да
П00090	35.14	35.14.10.000	Поставка электрической энергии	Согласно ТЗ, своевременная поставка	214	киловатт	899000	22240828015	Нижегородская область, с. Чернуха	5 900 000,00 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОК	да
П00091	43.33	43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту помещения №224 в корпусе №1	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 223 364,58 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ОЗП	да

П00092	71.12	71.12	Выполнение работ по разработке рабочей документации (утверждаемая часть) по техническому перевооружению	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 748 649,32 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ОЗП	да
П00093	43.33	43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту кровли и лестничного марша в корпусе №14	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 495 621,11 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ОЗП	да
П00094	41.21	41.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения (инв. №440/2), водоснабжения (инв. №441/4), корпусов №№150-156, участок 3	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	49 272 150,46 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	КЭФ	да
П00095	41.2	41.2	Выполнение дополнительных работ согласно измененному техническому заданию	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	918 407 114,78 Российских рублей	июня 2018	августа 2020	ЕП	нет
П00096	71.1	71.12.20.190	Оказание услуг авторского надзора за строительством контрольно-измерительных и испытательных комплексов для обеспечения промышленного выпуска мощных СВЧ транзисторов МИС, блочных и	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 117 388,13 Российских рублей	июля 2018	августа 2020	ЕП	нет
П00097	71.1	71.12.20.190	Оказание услуг авторского надзора за строительством современной технологической базы выпуска электровакуумных приборов СВЧ	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 615 335,49 Российских рублей	июля 2018	августа 2020	ЕП	нет
П00098	14.12	14.12.30	Поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 268 558,38 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ЗПЭФ	Да
П00099	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей канализации (инв. №443/1), корпусов №№150-156, участок 3	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	41 051 474,88 Российских рублей	июля 2018	декабря 2019	КЭФ	да
П00100	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей бытовой канализации К1, К2 корпусов №№150-156 (инв. №443/1), участок №5	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	24 740 467,38 Российских рублей	июля 2018	декабря 2019	КЭФ	да
П00101	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения (инв. №440/2), водоснабжения (инв. №441/4), канализации (инв. №443/1), корпусов №№150-156, участок 4	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	46 345 008,03 Российских рублей	июля 2018	декабря 2019	КЭФ	да

П00102	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения корпусов №№150-156 (инв. №440/2), участок 6	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	37 837 841,73 Российских рублей	июля 2018	декабря 2019	КЭФ	да
П00103	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей бытовой канализации К1, К2 (инв. №443/1) участок №8, бытовой канализации К1, К2 (инв. №443/1) участок №9 и сетей водоснабжения (инв. №441/4) участок №9 корпусов №№150-156	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	37 833 923,74 Российских рублей	июля 2018	декабря 2019	КЭФ	да
П00104	42.21	42.21.1	Выполнение работ по техническому перевооружению сетей технических газов корпусов №№150-156 (инв. №412)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	47 325 008,01 Российских рублей	июля 2018	декабря 2019	КЭФ	да
П00105	25.11	25.11.23.119	Поставка комплекта сборных конструкций для создания чистого производственного помещения	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	49 800 000,00 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	КЭФ	Нет
П00106	29.10.2	29.10.24.000	Поставка автотранспорта	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	14 000 000,00 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	КЭФ	да
П00107	62.01	62.01.29	Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии системы учета рабочего времени, расчета заработной платы и	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	10 000 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00108	22.21	22.21	Поставка запчастей для установок фильтрации и розлива химических растворов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 136 020,21 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00109	29.10.2	29.10.24.000	Поставка автомобиля	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 800 000,00 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	КЭФ	да
П00110	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка базовой гиростабилизированной	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	60 000 000,00 Российских рублей	декабря 2017	декабря 2018	ЕП	Нет
П00111	53.20.1	53.20.19.110	Оказание услуг специальной связи ФГУП ГЦСС	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 500 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00112	23.99	23.99.19.190	Поставка пластин поликристаллического алмаза	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2880	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 900 000,00 Российских рублей	декабря 2017	декабря 2018	ЕП	Нет
П00113	72.19	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка высокочувствительной	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 000 000,00 Российских рублей	декабря 2017	декабря 2018	ЕП	Нет
П00114	25.99.2	25.99.29.190	Поставка алюминиевого и латунного прокатов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	3770	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 536 777,15 Российских рублей	декабря 2017	апреля 2018	ОЗП	да



П00115	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4994	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	14 546 048,80 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00116	26.11.9	26.11.40.190	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	5100	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 506 546,12 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00117	26.11	26.11.21.110	Поставка диодов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	10400	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 905 664,00 Российских рублей	ноября 2017	декабря 2018	ЕП	Нет
П00118	33.13	33.13.19	Выполнение работ по ремонту и проведения поверки радиоизмерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	11 135 970,00 Российских рублей	декабря 2017	марта 2018	ОК	да
П00119	28.49	28.49.11	Поставка центра обрабатывающего ОЦК-200	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	32 245 092,00 Российских рублей	ноября 2017	июня 2019	ОК	да
П00120	28.41	28.41.12	Поставка токарно-фрезерных и фрезерных обрабатывающих центров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	121 499 490,00 Российских рублей	ноября 2017	декабря 2019	ОК	да
П00121	28.99.2	28.99.20.000	Поставка технологического оборудования производства компании Logitech	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	8	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	73 463 624,00 Российских рублей	февраля 2018	октября 2018	ЕП	Нет
П00122	28.41	28.41.11.000	Поставка сканирующего лазерного генератора ЭМ-5189-02	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	81 250 000,00 Российских рублей	февраля 2018	июля 2018	ЕП	Нет
П00123	25.94	25.94.1	Поставка крепежных изделий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 980 328,86 Российских рублей	декабря 2017	июня 2018	ОЗП	да
П00124	25.99.2	25.99.29.190	Поставка стали электротехнической	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	8035	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 466 169,25 Российских рублей	декабря 2017	сентября 2018	ОЗП	да
П00125	64.19	64.19.21.000	Оказание финансовой услуги по привлечению кредитных средств	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	241 808 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00126	68.20.2	68.20.12	Оказание услуг по субаренде объектов недвижимого имущества	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	82 477 876,68 Российских рублей	ноября 2017	марта 2018	ЕП	Нет
П00127	26.11.9	26.11.40.190	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	7530	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 294 114,64 Российских рублей	ноября 2017	апреля 2018	ОЗК	да
П00128	28.41	28.41.1	Поставка лазерной машины МЛП 35-020-ЛД	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	24 300 000,00 Российских рублей	ноября 2017	июля 2018	ОЗП	да
П00129	28.13	28.13.26	Поставка винтовых маслосмазываемых компрессоров с регулируемым частотным приводом GA 75-VSD 13 FF A	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	6	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	20 207 842,58 Российских рублей	декабря 2017	июня 2018	ЕП	Нет
П00130	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стендового оборудования для настройки и измерения АФХ ССВЧ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	48 369 240,44 Российских рублей	декабря 2017	сентября 2018	ОЗП	да

П00131	26.51	26.51.66	Поставка мультисенсорных координатно-измерительных машин ScopeCheck 400/Z/S	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	84 650 427,54 Российских рублей	декабря 2017	августа 2018	ЕП	Нет
П00132	28.41	28.41.12	Поставка высокоточного токарно-фрезерного ОЦ с ЧПУ Bimotec S-191FTL-R	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	73 523 887,84 Российских рублей	декабря 2017	февраля 2019	ЕП	Нет
П00133	28.21	28.21.13	Поставка технологического оборудования для термической обработки производства компании Nabertherm GmbH (Германия)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 249 963,94 Российских рублей	февраля 2018	сентября 2018	ЕП	Нет
П00134	25.99	25.99.29.110	Поставка постоянных магнитов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2452	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 555 242,80 Российских рублей	января 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00135	49.41.1	49.41.19.000	Оказание охранных услуг при транспортировке специзделий автомобильным транспортом по г. Москва и Московской области	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 100 000,00 Российских рублей	декабря 2017	декабря 2020	ОЗП	да
П00136	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1748	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 806 971,60 Российских рублей	декабря 2017	декабря 2018	ЕП	Нет
П00137	20.13	20.13.24.112	Поставка соляной кислоты хч	Согласно ТЗ, своевременная поставка	168	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	244,4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 690 694,40 Российских рублей	декабря 2017	июля 2018	ОЗП	да
П00138	71.20	71.20.19.120	Оказание услуг по проведению входного контроля, диагностического контроля и сертификационных испытаний ЭКБ	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 920 000,00 Российских рублей	февраля 2018	мая 2018	ЕП	Нет
П00139	28.29	28.29.60	Поставка систем вакуумной очистки Amsonic 410R	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	53 995 887,10 Российских рублей	декабря 2017	сентября 2018	ЕП	Нет
П00140	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2918	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	10 400 944,80 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00141	71.12.62	71.12.40.120	Оказание услуг по проверке средств измерений	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	901 125,45 Российских рублей	декабря 2017	декабря 2018	ЕП	Нет
П00142	27.12	27.12.24	Поставка реле	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	560	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 829 094,40 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00143	43.33	43.33	Выполнение ремонтных работ в корпусе №1 (пом. №560, 558), корпусе №2 (пом. 36-41, 45, 9-16, 63, 19, уч. Динамики - 1эт., пом. 35,	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 779 195,17 Российских рублей	декабря 2017	февраля 2018	ОЗП	да
П00144	26.11	26.11.3	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5890	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 194 624,72 Российских рублей	декабря 2017	декабря 2018	ЕП	Нет
П00145	25.99.2	25.99.29.190	Поставка медно-никелевого проката	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 489 423,23 Российских рублей	февраля 2018	июня 2018	ОЗП	да
П00146	53.20.1	53.20.19.110	Оказание услуг специальной связи	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 500 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет

П00147	27.90	27.90.31.110	Закупка автоматической установки шариковой микросварки Iconn Plus	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	75 037 472,50 Российских рублей	декабря 2017	декабря 2018	ЕП	Нет
П00148	27.90	27.90.40.190	Закупка универсальной автоматической установки монтажа кристаллов Datasop 2200evo Plus	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	233 837 705,00 Российских рублей	декабря 2017	декабря 2018	ЕП	Нет
П00149	28.96	28.96.10.120	Поставка автоматической системы прецизионного дозирования Quantum Q-6800	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	55 224 400,75 Российских рублей	февраля 2018	января 2019	ЕП	Нет
П00150	28.99	28.99.3	Закупка установки плазменной обработки AP-1000	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	7	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	78 099 071,40 Российских рублей	декабря 2017	декабря 2018	ЕП	Нет
П00151	27.90	27.90.31.110	Закупка установки пайки кристаллов T-3000-FC3	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	42 133 305,60 Российских рублей	декабря 2017	декабря 2018	ЕП	Нет
П00152	26.11	26.11.40.190	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 290 356,40 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00153	26.51	26.51.66.190	Поставка установки тестирования DAGE 4000 Plus	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	25 546 031,39 Российских рублей	февраля 2018	ноября 2018	ЕП	Нет
П00154	26.51	26.5170.190	Поставка многофункциональной системы тестирования SPEA 4060	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	48 011 292,79 Российских рублей	февраля 2018	января 2019	ЕП	Нет
П00155	28.21	28.21.13.119	Поставка установки вакуумной пайки Budatex	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	74 928 257,08 Российских рублей	декабря 2017	января 2019	ЕП	Нет
П00156	69.10	69.10.19.000	Оказание услуг по сопровождению закупочных процедур заказчика	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	840 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00157	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	24 366 100,88 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОК	да
П00158	80	80.10.12.000	Оказание услуг ведомственной охраной Государственной корпорации «Ростех»	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	89 034 960,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00159	69.20.1	69.20.10	Оказание аудиторских услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НПП "Исток" им.	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 470 230,00 Российских рублей	февраля 2018	марта 2019	ОК	Да
П00160	36.00	36.00	Оказание услуг на холодное водоснабжение и водоотведение	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	385 106 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2022	ЕП	Нет
П00161	35.2	35.2	Поставка газа	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	858 816 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2022	ЕП	Нет
П00162	26.70.5	26.70	Поставка видеоизмерительной системы с поверкой NORGAU NVM-2010 TV 26.70.22-001-49360276-2017	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	933 108,60 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет

П00163	85.41.9	85.41.99.000	Оказание информационно-консультационных услуг по теме: "Основы закупочной деятельности в рамках Единого Положения о	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	553 490,00 Российских рублей	февраля 2018	февраля 2018	ЕП	Нет
П00164	23.44	23.44.12.190	Поставка трубок керамических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	71000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 052 906,67 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00165	20.59	20.59.59.000	Поставка технической соли Концентрат минеральный - "Галит"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	168	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	470	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 146 334,90 Российских рублей	марта 2018	ноября 2018	ОЗК	да
П00166	24.42	24.42.22.111	Поставка алюминиевого прутка Д16 Кр 200	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	9500	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 325 000,00 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОЗП	да
П00167	23.99	23.99.19.190	Поставка поликристаллической алмазной пленки	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	15	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 500 000,00 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00168	71.20	71.20.19.120	Поставка технической соли Концентрат минеральный - "Галит"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 428 000,00 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00169	26.11	26.11.40.190	Оказание агентских услуг на совершение сделки по поставке усилителей мощности	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2400	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	651 360,00 Евро	апреля 2018	марта 2019	ОК	да
П00170	20.59.5	20.59.59.000	Поставка импортной химии	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 841 756,01 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОЗК	да
П00171	20.59.5	20.59.59.000	Поставка импортной химии	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 276 135,38 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОЗК	да
П00172	20.59.5	20.59.59.000	Поставка импортной химии	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 274 710,19 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОЗК	да
П00173	20.59.5	20.59.59.000	Поставка импортной химии	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 466 888,39 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОЗК	да
П00174	26.11	26.11.21.110	Поставка транзисторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	20200	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 726 381,00 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00175	20.59.5	20.59.59.000	Поставка импортной химии	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 519 866,82 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОЗК	да
П00176	27.33	27.33.13	Поставка разъемов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	5630	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 835 608,38 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00177	20.59.5	20.59.59.000	Поставка химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	13 282 420,11 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОК	да
П00178	70.22	70.22.2	Оказание услуги по организации участия работников в мероприятиях программы интенсивной подготовки	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 221 127,00 Российских рублей	марта 2018		ЕП	Нет

П00179	27.33	27.33.13	Поставка соединителей радиочастотных и низкочастотных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4287	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 587 147,64 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00180	26.11.2	26.11.2	Поставка полупроводниковых приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3550	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 996 688,50 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00181	27.32	27.32.13.192	Поставка кабельной продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	006	метров	17590	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 353 517,35 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00182	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	260	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 301 000,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00183	20.59.5	20.59.59.000	Поставка химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 400 658,46 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00184	26.70	26.70.22.150	Поставка Инспекционного микроскопа Olympus MX63	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 967 005,70 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00185	26.70	26.70.23.120	Поставка системы прецизионной лазерной маркировки СПЛМ "МиниМаркер 2-20А4"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 494 000,00 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00186	26.11.2	26.11.22.130	Поставка кварцевых фильтров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	246	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 650 836,52 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00187	26.11.2	26.11.22.130	Поставка кварцевых фильтров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	619	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 845 849,36 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00188	26.11.9	26.11.40.190	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	8000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 181 173,2 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00189	26.11.9	26.11.40.190	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	213800	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 967 953,98 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00190	61.20	61.90.10.160	Оказание услуг фиксированной связи	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5000000,00 Российских рублей	марта 2018	марта 2020	ЕП	Нет
П00191	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1350	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 338 056,20 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00192	26.51	26.51	Поставка измерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	57	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 400 400,00 Российских рублей	апреля 2018	сентября 2018	ЕП	Нет
П00193	27.90.9	27.90.33	Поставка нагревательных элементов для печи Nobertherm	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	24	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 626 353,47 Российских рублей	апреля 2018	июня 2018	ОЗК	Да
П00194	73.12	73.12.14.000	Оказание услуг спонсорской помощи	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 000 000,00 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ЕП	Нет

П00195	24.45	24.44.22.110	Поставка латунного прутка ЛС59-1 ГРNX 170 мм НД	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	5000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 857 547,00 Российских рублей	апреля 2018	августа 2018	ОЗК	Да
П00196	20.59	20.59.5	Поставка этилового спирта ректификованного из пищевого сырья "Люкс"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	116	декалитр	1200	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 340 456,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00197	27.33	27.33.13	Поставка разъемов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1041	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	790 086,79 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00198	62.02.9	63.99.10	Оказание информационных услуг для АО "НПП "Исток" им. Шокина" с использованием экземпляров систем КонсультантПлюс	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 676 457,12 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00199	25.99	25.99.29.110	Поставка магнитной системы	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	15	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 804 680,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00200	31.09	31.09.11	Поставка технологической мебели	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1929	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	11 703 884,55 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	КЭФМСП	Да
П00201	28.41	28.41.22.120	Поставка набора для дооснащения настольного прецизионного отрезного станка Secotom-50	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	915 882,96 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00202	26.51	26.51.53.110	Поставка газоанализатора ОНИКС 5K1.552.028ТУ с комплектующими для подключения	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 034 301,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00203	46.74	46.74.12	Поставка запорной арматуры	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1645	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 457 631,58 Российских рублей	апреля 2018	октября 2018	ОЗК	да
П00204	93.29	93.29.19.000	Оказание услуг по организации, проведению и обеспечению участия в спортивном мероприятии	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 300 000,00 Российских рублей	апреля 2018	июля 2018	ЕП	Нет
П00205	26.30.3	26.30.30	Поставка модулей усилителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 762 527,50 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00206	26.11.9	26.11.40.190	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	25850	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 922 019,97 Российских рублей	апреля 2018	сентября 2018	ОЗК	да
П00207	26.11	26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1466	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 521 510,88 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00208	25.21.1	25.21.11.110	Поставка радиаторов-приборов отопительных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	110	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 369 680,99 Российских рублей	апреля 2018	октября 2018	ЗПЭФ	Да
П00209	23.42	23.42.10	Поставка сантехнических изделий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1166	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	807 828,00 Российских рублей	апреля 2018	октября 2018	ЗКЭФ	Да
П00210	26.11	26.11.2	Поставка полупроводниковых приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1200	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 125 528,84 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет

П00211	20.59.5	20.59.59.000	Поставка импортной химии	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 276 135,38 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ОЗП	да
П00212	20.59.5	20.59.59.000	Поставка импортной химии	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 519 866,82 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ОЗП	да
П00213	28.25.12	28.25.12	Выполнение работ по ТО холодильных машин, работающих на технологические производства	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 267 300,80 Российских рублей	апреля 2018	мая 2019	ОЗП	Да
П00214	43.99	43.99.90.190	Выполнение работ для осуществления технического обслуживания внешних инженерных сетей	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 983 884,78 Российских рублей	апреля 2018	мая 2018	ОЗП	да
П00215	43.21	43.21	Выполнение работ по капитальному ремонту шинопроводных линий в корп. №4	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 943 108,77 Российских рублей	апреля 2018	мая 2018	ЕП	Нет
П00216	20.13	20.13	Поставка подложек полупроводящего SiC	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	708 000,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00217	68.10.23	68.10.14	Приобретение в собственность объекта недвижимого имущества	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 681 088,01 Российских рублей	апреля 2018	июля 2018	ЕП	Нет
П00218	26.11.2	26.11.4	Поставка фильтров пьезоэлектрических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2700	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 324 655,14 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00219	26.11.2	26.11.4	Поставка кварцевых генераторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	300	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 167 380,48 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00220	26.11	26.11.21.110	Поставка транзисторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1500	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 206 836,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00221	36.00	36.00	Выполнение работ по ТО систем подготовки ультрачистой воды и установки обратного осмоса	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 930 012,05 Российских рублей	апреля 2018	мая 2019	ОЗП	Да
П00222	26.11	26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1916	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 506 696,71 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00223	26.11	26.11.3	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	11 830	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 964 817,73 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00224	26.11	26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1 085	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 391 366,59 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00225	55.20	55.20.11.000	Поставка путевок в детское оздоровительное учреждение	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	160	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 913 600,00 Российских рублей	апреля 2018	сентября 2018	ОЗК	Нет
П00226	36.00	36.00	Выполнение работ по ТО доводчиков деионизированной воды	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 999 037,32 Российских рублей	апреля 2018	мая 2019	ОК	Да

П00227	26.11.3	26.11.30.000	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	6 463	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	16 003 637,99 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ОК	Да
П00228	26.11	26.11.2	Поставка транзисторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1 700	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	665 992,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00229	26.11	26.11.2	Поставка диодов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	106 200	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	62 983 444,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00230	20.13	20.13.23.115	Поставка цезия металлического	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	18	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 230 200,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00231	27.90.9	27.90.33	Поставка усилителей мощности для вибросистемы	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 763 572,67 Российских рублей	апреля 2018	сентября 2018	ОЗК	Да
П00232	27.33	27.33.13	Поставка соединителей радиочастотных и низкочастотных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2 801	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 150 856,8 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00233	27.12	27.12.24	Поставка реле	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	126	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	713 630,96 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00234	26.20	26.20.40.190	Поставка изделий ГС-25	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	518	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	189 396 126,56 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00235	26.70.2	26.70.22.150	Поставка микроскопов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	18	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 399 100,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00236	26.11	26.11	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1 435	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 133 689,67 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00237	26.11	26.11	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	290	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	15 347 670,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00238	26.11	26.11	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	555	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	10 456 068,5 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00239	26.11	26.11	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	290	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 290 070,05 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00240	26.11.2	26.11.4	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	66	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 788 260,64 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00241	20.59.5	20.59.59.000	Поставка химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 914 017,33 Российских рублей	апреля 2018	октября 2018	ОЗК	Да
П00242	20.59.5	20.59.59.000	Поставка химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 855 788,10 Российских рублей	апреля 2018	октября 2018	ОЗК	Да



П00243	28.99.2	28.99.2	Поставка установки вакуумной пайки печи UniTemp RSS 210-S	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	51 650,00 Евро	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00244	28.99.12	28.99.12.190	Поставка зондовой станции MPI TS2000	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	142 092,00 Долларов	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00245	26.51	26.51	Поставка осциллографов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 561 028,00 Российских рублей	апреля 2018	октября 2018	ОЗП	да
П00246	26.11.2	26.11.4	Поставка кварцевых генераторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	300	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 070 900,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00247	19.20	19.20.21.100	Поставка автомобильного бензина Регуляр-92, дизельного топлива - зимнего, дизельного топлива - летнего	Согласно ТЗ, своевременная поставка	112	литр	65000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 531 513,00 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00248	19.20	19.20.21	Поставка автомобильного бензина Регуляр-92, премиум Евро-95, дизельного топлива	Согласно ТЗ, своевременная поставка	112	литр	145000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 687 915,50 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00249	26.11.2	26.11.4	Поставка микродросселей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2300	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 137 084,58 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00250	27.33	27.33.13	Поставка разъемов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1899	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 294 825,66 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00251	27.33	27.33.13	Поставка разъемов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	6438	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 578 709,65 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00252	26.11	26.11.2	Поставка Чип диода Шоттки	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	7400	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 662 690,64 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00253	26.51	26.51.7	Поставка изделий УКРШ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	963 368,52 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00254	28.99	28.99	Поставка системы активной вибрационной изоляции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 738 378,8 Российских рублей	июля 2018	сентября 2018	ОЗК	Да
П00255	26.51	26.51.12.190	Поставка измерителя оптической мощности	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	34	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 734 009,00 Российских рублей	июля 2018	июля 2018	ЭКЭФМСП	Да
П00256	26.11.9	26.11.40	Поставка ЭРИ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	41000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 467 455,96 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00257	28.21	28.21.13.127	Поставка лазерных систем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	11 559 280,00 Российских рублей	июля 2018	ноября 2018	КЭФМСП	Да
П00258	26.11.9	26.11.40	Поставка резисторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	642 085,2 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЕП	Нет

П00259	26.20	26.20.40	Поставка комплектов блоков изделия "50-1"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	60	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	100 439 853,6 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00260	33.12	33.12	Выполнение работ ТО систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения в ЧПП	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 329 475,00 Российских рублей	мая 2018	июля 2019	ОЗП	Да
П00261	25.99	25.99.29.110	Поставка магнитной системы	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	15100	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 260 340,00 Российских рублей	мая 2018	марта 2019	ЕП	Нет
П00262	27.33	27.33	Поставка низковольтной аппаратуры	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	18464	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 835 607,49 Российских рублей	мая 2018		ЭКЭФМСП	Да
П00263	26.11	26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1385	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 202 732,70 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00264	26.20	26.20.40	Поставка блоков 1.10	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	60	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 871 200,00 Российских рублей	мая 2018	сентября 2018	ЕП	Нет
П00265	26.11.9	26.11.40	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	15950	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 922 019,97 Российских рублей	мая 2018	сентября 2019	ОЗК	Да
П00266	27.33	27.33.13	Поставка разъемов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	26644	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	22 888 802,95 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00267	36.00	36.00	Выполнение работ по ТО систем подготовки ультрачистой воды и установки обратного осмоса	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 930 012,05 Российских рублей	мая 2018	июня 2019	ОЗП	Да
П00268	26.11	26.11.2	Поставка диодов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2200	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 259 060,00 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00269	26.11	26.11	Поставка изделий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3240	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 845 775,80 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00270	26.11.9	26.11.40	Поставка резисторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	303606	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 745 295,96 Российских рублей	мая 2018	июля 2018	ЕП	Нет
П00271	20.59.5	20.59.59.000	Поставка соляной кислоты хч	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	тонна	249,1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 034 658,46 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00272	25.99.2	25.99.29.190	Поставка ленты 1,5x250 - II -79NM - Н	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	500	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 562 855,00 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00273	25.73	25.73.40.290	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	368	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 237 150,37 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЭКЭФМСП	Да
П00274	25.73	25.73.40.290	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3209	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 380 849,40 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ОЗК	Да

П00275	26.11	26.11.2	Поставка диодов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	430	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 071 982,80 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00276	26.11	26.11.21.110	Поставка кристаллов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 558 544,00 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00277	28.23	28.99.40.110	Поставка расходных материалов для печатного и копировально-множительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1095	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 092 351 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00278	27.90.9	27.90.33	Оказание услуг по проведению годового превентивного обслуживания установки плазмостимулированного осаждения из газовой фазы LPX PECVD	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 859 793,33 Российских рублей	мая 2018	сентября 2018	ОЗК	Да
П00279	35.22	35.22.10	Поставка газа	Согласно ТЗ, своевременная поставка	113	Кубический метр	238735	22240828015	Нижегородская область, с. Чернуха	1 700 000 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00280	19.20	19.20.21.100	Поставка автомобильного бензина Регуляр-92, дизельного топлива - зимнего, дизельного топлива - летнего	Согласно ТЗ, своевременная поставка	112	литр	65000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 471 855,00 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00281	26.20	26.20.40.190	Поставка ЭВМ "Багет-83В"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	30	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 894 949,60 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00282	26.20	26.20	Поставка широкоформатного сканера	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	968 233,3 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00283	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1090	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 999 138,00 Российских рублей	мая 2018	июля 2018	ЕП	Нет
П00284	46.46.2	23.19.23	Поставка лабораторной посуды	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	6521	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 970 276,25 Российских рублей	июня 2018	октября 2018	ЭКЭФМСП	Да
П00285	26.11	26.11.4	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	596	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 240 762,32 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00286	26.30.3	26.30.30	Поставка модулей усилителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	7	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 445 897,50 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ЕП	Нет

П00287	25.73	25.73.40.290	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1414	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 689 988,72 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00288	59.11	59.11.12.000	Оказание услуг по созданию аудиовизуальных произведений для демонстрации на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 215 000,00 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ОЗП	Да
П00289	26.11	26.11.4	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3010	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	32 377 866,60 Российских рублей	июня 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00290	25.99	25.99.29	Поставка магнитной системы "Нежин", Магнитной системы "Нерль-М"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	73	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	15 428 210,90 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00291	26.11	26.11.2	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	7633	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 087 190,04 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00292	26.11	26.11	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2420	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 123 709,44 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00293	26.11	26.11	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2720	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 354 275,54 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00294	25.9	25.9	Поставка макета блоков №6360.7779	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2720	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	924 634,00 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00295	26.11	26.11	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	9140	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 372 020,80 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00296	27.90.9	27.90.33	Оказание услуг по проведению годового превентивного обслуживания установки плазмостимулированного осаждения из газовой фазы LPX PECVD	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 859 793,33 Российских рублей	июня 2018	сентября 2018	ОЗК	Да
П00297	27.33	27.33.13	Поставка соединителей радиочастотных и низкочастотных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3485	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 226 532,56 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ЕП	Нет

П00298	26.51	26.51.7	Поставка изделий УКРШ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	18	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 666 256,76 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00299	20.11	20.11.11.140	Поставка жидкого азота	Согласно ТЗ, своевременная поставка	168	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	428	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 189 896,84 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00300	41.2	41.2	Выполнение работ по организации строительства центра высокоточной металлообработки	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 830 412 676,80 Российских рублей	июня 2018	сентября 2019	ЕП	Нет
П00301	71.20	71.20.19.120	Оказание услуг по проведению входного контроля (ВК), диагностического неразрушающего контроля (ДНК), сертификационных испытаний (СИ) и сертификации в системе ФСС КИ ЭКБ иностранного производства для комплектования изделия КА "Egipsat-A"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	542 800,00 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00302	26.11.9	26.11.40	Поставка резисторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1000000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	10 000 000,00 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00303	59.11	59.11.12.000	Оказание услуг в рамках организации участия в Форуме "Армия-2018" работников Организатора выставочной экспозиции АО "НПП "Исток" им.Шокина" по созданию аудиовизуальных произведений	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 215 000,00 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00304	73.12	73.12.14.000	Оказание услуг спонсорской помощи	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 500 000,00 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00305	28.21	28.21	Поставка климатической камеры	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 597 000,00 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00306	26.51	26.51	Поставка измерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	29	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	15 104 654,00 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00307	26.11	26.11.4	Поставка фильтров керамических полосовых	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	12	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 042 682,50 Российских рублей	июня 2018	марта 2019	ЕП	Нет
П00308	25.99	25.99.29	Поставка арматуры Р 20-1А и Р 21-1М1	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 597 832,98 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ЕП	Нет

П00309	73.12	73.12.14.000	Оказание услуг спонсорской помощи	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 000 000,00 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00310	25.73	25.73.40.290	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	818	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 299 900,96 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00311	33.13	33.13.19	Выполнение работ по ремонту и проведению поверки радиоизмерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 032 143,33 Российских рублей	июля 2018	сентября 2018	ОЗП	Да
П00312	35.14	35.14.10.000	Поставка электрической энергии	Согласно ТЗ, своевременная поставка	214	киловатт	6481632	2820200000	Тверская обл.	48 550 200,00 Российских рублей	июля 2018	декабря 2022	ЕП	Нет
П00313	82.30	82.30.12.000	Оказание комплекса услуг по обустройству, обслуживанию экспозиции и созданию мультимедийного контента в рамках Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2018"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	19 000 000,00 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00314	29.10.2	29.10.22.000	Поставка легкового автомобиля Toyota Camry комплектации Люкс Safety 3,5 AT	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 187 000,00 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00315	26.51	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2764	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 221 169,47 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00316	26.51	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	7061	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	10 179 284,02 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00317	25.9	25.9	Поставка изделий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	9	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 208 230,20 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00318	29.10.5	29.10.59.130	Поставка мини-погрузчика ANT1000.01 в комплекте с навесным оборудованием	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 961 067,00 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ОЗК	Да
П00319	27.11	27.11	Поставка трансформаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	590	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	574 013,480 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00320	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части научно-технической продукции "Разработка проектов групповых технических условий на комплекты металлокерамических корпусов транзисторов сверхвысоких частот, разрабатываемых в ОКР "Корпус-И2-1", шифр "Корпус-И2-1-НЛ"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 000 000,00 Российских рублей	июля 2018	июля 2019	ЕП	Нет

П00321	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка методик измерения параметров и проведение предварительных испытаний металлокерамических корпусов транзисторов сверхвысоких частот", шифр "Корпус-И2-1НИИЭТ"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	30 000 000,00 Российских рублей	июля 2018	июля 2019	ЕП	Нет
П00322	26.51.4	28.21.13.127	Поставка излучателя ЛН	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	22 145,00 Долларов США	июля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00323	26.11	26.11.22	Поставка фильтров пьезоэлектрических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2380	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	10 971 092,24 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00324	26.11	26.11	Поставка микродросселей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2550	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 331 271,87 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00325	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка гибридной и монолитных интегральных схем для приемопреобразующих модулей бортовой аппаратуры", шифр "Заря-ФМ"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 500 000,00 Российских рублей	июля 2018	сентября 2021	ЕП	Нет
П00326	62.01	62.01	Оказание информационных услуг с использованием интранет-экземпляров системы "ГАРАНТ"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 193 000,00 Российских рублей	июля 2018	июля 2019	ЭКЭФМСП	Да
П00327	46.69.5	46.69.15.000	Поставка электротехнической однофазной передвижной лаборатории на базе цельнометаллического фургона	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	15 456 766,66 Российских рублей	июля 2018	января 2019	ОК	Да
П00328	29.10	29.10	Поставка электротележек	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	7	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 097 666,69 Российских рублей	июля 2018	января 2019	ОЗП	Да
П00329	42.21	42.21	Выполнение работ по строительству Системы оборотного холодоснабжения, установке узлов регулирования и станции ингибиторов и биоцидов в корпусе №1"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 714 291,25 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ЗПЭФ	Да
П00330	26.11	26.11	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2420	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 123 709,44 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00331	31.09	31.09.11	Поставка технологической мебели	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	714	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 334 201,09 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ЭКЭФМСП	Да
П00332	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	7545	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	25 651 807,6 Российских рублей	августа 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00333	26.11	26.11	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	12	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 330 709,60 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет

П00334	20.59.5	20.59.59.000	Поставка химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	838 888,62 Российских рублей	августа 2018	октября 2018	ЭКЭФМСП	Да
П00335	20.59.5	20.59.59.000	Поставка химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	812 188,52 Российских рублей	августа 2018	октября 2018	ЭКЭФМСП	Да
П00336	20.59.5	20.59.59.000	Поставка химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 522 725,06 Российских рублей	августа 2018	октября 2018	ЭКЭФМСП	Да
П00337	43.33	43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту склада около корпуса №87	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 333 747,06 Российских рублей	августа 2018	декабря 2018	ЗПЭФ	Да
П00338	27.12	27.12	Поставка щита автоматики 1ЩД-ЧПП	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 651 063,20 Российских рублей	августа 2018	октября 2018	ЗПЭФ	Да
П00339	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения энергоблока (инв. №440/2)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	17 281 663,34 Российских рублей	августа 2018	декабря 2018	КЭФ	Да
П00340	26.11	26.11	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	12	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	871 826,48 Российских рублей	августа 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00341	62.01	62.01	Поставка программного обеспечения для информационной безопасности Общества	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 701 284,00 Российских рублей	августа 2018	декабря 2018	ЭКЭФ	Да
П00342	26.11	26.11	Поставка кварцевых генераторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	325	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 243 475,00 Российских рублей	августа 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00343	26.11	26.11	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	472	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 762 207,12 Российских рублей	августа 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00344	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2373	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 074 648,40 Российских рублей	августа 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00345	27.33	27.33.13	Поставка электросоединителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	6250	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 418 608,63 Российских рублей	августа 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00346	25.99.2	25.99.29.190	Поставка ленты 1,5x250 - II -79НМ - Н	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	500	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 342 400,00 Российских рублей	августа 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00347	26.11.9	26.11.40	Поставка ЭРИ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	37200	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 113 303,74 Российских рублей	августа 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00348	82.30	82.30	Оказание услуг по организации, проведению и обеспечению участия в Конференции, посвященной 75-летию АО "НПП "Исток" им. Шокина"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 950 000,00 Российских рублей	августа 2018	октября 2018	ЕП	Нет



П00349	26.11	26.11	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2780	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	28 982 312,76 Российских рублей	августа 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00350	29.10.2	29.10.22.000	Поставка легкового автомобиля Toyota Camry комплектации Люкс Safety 3,5 AT	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 187 000,00 Российских рублей	августа 2018	декабря 2018	ЗКЭФ	Да
П00351	26.51	26.51	Поставка измерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	10 050 973,05 Российских рублей	августа 2018	декабря 2018	ЗПЭФМСП	Да
П00352	26.51.6	26.51.6	Поставка ударного стенда и электродинамического вибростенда	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	25 413 716,93 Российских рублей	августа 2018	июня 2019	КЭФМСП	Да
П00353	71.12.62	71.12.40.120	Оказание услуг по проверке средств измерений	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 536 300,00 Российских рублей	августа 2018	июня 2019	ЕП	Нет
П00354	26.20	26.20.40.190	Поставка изделий ГС-28	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	11	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 184 173,78 Российских рублей	августа 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00355	43.33	43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада корпуса №4	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 784 565,18 Российских рублей	августа 2018	декабря 2018	ЗПЭФ	Да
П00356	43.33	43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №91	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 408 722,95 Российских рублей	августа 2018	декабря 2018	ЗПЭФ	Да
П00357	43.91	43.91.19	Выполнение работ по капитальному ремонту кровли в корпусе №2	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 072 952,37 Российских рублей	августа 2018	декабря 2018	ЗПЭФ	Да
П00358	43.33	43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту цоколя корпуса №82	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 988 510,18 Российских рублей	августа 2018	декабря 2018	ЗПЭФ	Да
П00359	27.33	27.33.13	Поставка соединителей радиочастотных и низкочастотных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	6510	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 513 323,00 Российских рублей	августа 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00360	71.1	71.12.20.190	Выполнение работ по осуществлению авторского надзора за строительством центра высокоточной металлообработки	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 124 795,00 Российских рублей	августа 2018	сентября 2019	ЕП	Нет
П00361	26.70	26.70.2	Поставка стендов тренировки и испытаний лазерных активных элементов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	26 810 000,00 Российских рублей	сентября 2018	июня 2020	КЭФ	Да

П00362	27.33	27.33.13	Поставка разъемов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	680	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	851 558,80 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00363	26.51	26.51	Поставка рабочего места для проведения ПСИ АЛТ на соответствие электрических и частотных параметров требованиям ТУ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	25 933 587,00 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	АЭФМСП	Да
П00364	26.51	26.51	Поставка панорамного измерителя КСВН и ослабления P2-MVM-178	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 336 741,33 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЗКЭФ	Да
П00365	26.51	26.51	Поставка рабочего места настройки аппаратуры	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 286 278,00 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЗКЭФ	Да
П00366	28.99.2	28.99.2	Поставка центрифуги для нанесения фоторезиста	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 475 000,00 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЗКЭФ	Да
П00367	29.10.4	29.10.4.111	Поставка автомобиля ГАЗ-А32R32-ГАЗель NEXT ЦМФ (7 мест)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 610 000,00 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЗКЭФ	Да
П00368	19.20	19.20.29.130	Поставка СОЖ Blasocut 400CF	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	8	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 684 799,85 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЗКЭФ	Да
П00369	25.99.2	25.99.29.190	Поставка стали электротехнической	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	2500	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 596 985,00 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЗПЭФ	Да
П00370	26.11	26.11	Поставка продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1700	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 454 403,10 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00371	73.12	73.12.14.000	Оказание услуг спонсорской помощи	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 000 000,00 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00372	17.2	17.29.1	Поставка бумаги	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 419 171,36 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЗКЭФ	Да
П00373	73.12	73.12.14.000	Оказание услуг спонсорской помощи	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	800 000,00 Российских рублей	сентября 2018	октября 2018	ЕП	Нет
П00374	25.99.2	25.99.29.190	Поставка прецизионных сплавов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	430	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 432 228,70 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЗПЭФ	Да
П00375	20.13	20.13.23.115	Поставка цезия металлического	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	875 560,00 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00376	73.12	73.12.14.000	Оказание услуг спонсорской помощи	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 000 000 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00377	26.11	26.11	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	36200	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	21 082 706,00 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00378	26.11	26.11	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	12060	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 712 336,79 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00379	26.11	26.11	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	26	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	954 853,64 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00380	26.11.9	26.11.40	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	20000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 033 912,00 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2019	ЗКЭФ	Да
П00381	25.99.2	25.99.29.190	Поставка алюминиевого и латунного прокатов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	12473	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 600 167,50 Российских рублей	сентября 2018	июня 2019	ЗПЭФ	Да
П00382	20.59.5	20.59.59.000	Поставка технической химии	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	27858,5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 820 399,66 Российских рублей	сентября 2018	июня 2019	ЗПЭФ	Да
П00383	43.33	43.33	Выполнение работ по модернизации модульных конструкций участка разработки и производств микросхем в корпусе №29	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 179 962,98 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЗПЭФ	Да
П00384	42.22	42.22	Выполнение работ по строительству энергоблока (3-й этап)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	38 222 597,33 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2019	КЭФ	Да
П00385	42.22	42.22	Выполнение работ по строительству энергоблока (2-й этап)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	41 984 587,383 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	КЭФ	Да
П00386	28.21	28.21.13.127	Поставка лазерных систем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	11 865 438,67 Российских рублей	сентября 2018	марта 2019	ЗПЭФМСП	Да

П00387	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	12	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 940 991,66 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00388	26.51	26.51	Поставка стенда для выполнения работ по производству модулятора	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	31 935 703,33 Российских рублей	сентября 2018	марта 2019	КЭФМСП	Да
П00389	26.11	26.11.22.110	Поставка поликорových подложек	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 642 070,00 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00390	23.44	23.44	Поставка трубок керамических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	78500	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 349 081,6 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2019	ЗКЭФ	Да
П00391	25.99	25.99.29.110	Поставка постоянных магнитов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	22380	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 857 844,80 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00392	26.51.2	26.51.20	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	119125	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 166 090,59 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00393	23.9	23.99	Поставка пластин ГЭС МЛЭ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	25	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 500 000,00 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00394	25.94	25.94.1	Поставка крепежных изделий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 020 349,80 Российских рублей	сентября 2018	марта 2018	ЗПЭФМСП	Да
П00395	20.59.5	20.59.52.194	Поставка химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	11995	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 942 567,15 Российских рублей	сентября 2018	июня 2019	ЗКЭФ	Да
П00396	27.90	27.90.33	Оказание услуг сервисного обслуживания технологического оборудования Evatec BAK	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 876 246,99 Российских рублей	сентября 2018	ноября 2019	ЗКЭФ	Да
П00397	26.11	26.11.3	Поставка диодов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2200	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 259 060,00 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00398	26.11	26.11	Изготовление и поставка фильтров пьезоэлектрических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	112	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	862 596,43 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00399	28.41	28.41.11.000	Поставка АЛТУ "Каравелла-2М"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	10 500 000,00 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2020	КЭФ	Да
П00400	27.33	27.33.13	Поставка генераторных ламп	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 468 303,50 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Нет
П00401	27.32	27.32.13.192	Поставка кабельной продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 850 679,65 Российских рублей	сентября 2018	июня 2019	ЗПЭФ	Да
П00402	26.11	26.11.22	Изготовление и поставка фильтров пьезоэлектрических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	468	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 639 878,87 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЕП	Да
П00403	20.59	20.59.53.120	Поставка проводниковых паст	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	1,15	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 366 044,70 Российских рублей	сентября 2018	сентября 2018	ЕП	Да