

Наименование	АО "НПП "Исток" им. Шокина
Адрес	141190, Московская область, г.
Телефон	8 (495) 465-86-66
Электронная	otdelzakupok@istokmw.ru
ИНН	5050108496
КПП	509950001
ОКАТО	4648000000

План закупки товаров (работ, услуг) на 2019 год

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной форме
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о НМЦ договора (цене лота)	График осуществления процедур закупки			
					Код по ОКЕИ	Наименование		Код по ОКАТО	Наименование		планируемая дата или период размещения	Срок исполнения договора (месяц, год)		да/нет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
П00001	26.51	26.51	Поставка Стенда динамических испытаний ЛОВ (ламп обратной волны)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 590 801,74 Российских рублей	декабря 2018	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00002	53.20.1	53.20.19.110	Оказание услуг специальной связи ФГУП ГЦСС	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 000 000,00	декабря 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00003	26.51.2	26.51.20	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2474	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 226 699,20	декабря 2018	июня 2019	ЕП	Нет
П00004	26.11	26.11.2	Поставка диодов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	106200	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	62 983 444,00	апреля 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00005	26.20	26.20.40.190	Поставка изделий ГС-25	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	518	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	189 396 126,56	апреля 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00006	25.99.2	25.99.29.190	Поставка медно-никелевого проката	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	480	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 142 200,00	октября 2018	мая 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00007	25.99.2	25.99.29.190	Поставка медного проката	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	7050	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 689 593,33	октября 2018	мая 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00008	62.02.9	63.99.10	Поставка программного обеспечения для пк в канцелярии Общества	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 388 750,00	декабря 2018	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00009	62.02.9	63.99.10	Оказание услуг по предоставлению доступа к единой автоматизированной системе управления активами СУПРА	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 860 000,00	октября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00010	28.11.1	28.11.12	Поставка дизель редукторного агрегата ДРА150/1500-080 для моторного катера "Константин Амосов"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 783 666,60	октября 2018	марта 2019	ЗКЭФ	Да
П00011	26.11.9	26.11.40	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	23500	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	13 627 562,20	октября 2018	марта 2019	ЗПЭФ	Да
П00012	20.59.5	20.59.52.194	Поставка химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 735 157,80	октября 2018	апреля 2019	ЗКЭФ	Да
П00013	28.41	28.41.21	Поставка универсальных токарных станков	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	21	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 735 157,80 Евро	ноября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00014	25.99	25.99.29.190	Поставка постоянных магнитов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	30000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	15 000 000,00	февраля 2018	января 2019	ЕП	Нет

П00015	28.41	28.41.31	Поставка прессового оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	280 400,00 Евро	ноября 2018	ноября 2019	ЕП	Нет
П00016	28.41	28.41.22	Поставка сверлильных станков	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	11 400,00 Евро	ноября 2018	октября 2019	ЕП	Нет
П00017	28.41	28.41.31	Поставка автоматического правильно-отрезного станка CYA-100A	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	22 000,00 Евро	ноября 2018	октября 2019	ЕП	Нет
П00018	28.41	28.41.33	Поставка правильных станков СК-100	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	201 400,00 Евро	ноября 2018	октября 2019	ЕП	Нет
П00019	28.41	28.41.23	Поставка универсальных бесцентровшлифовальных станков RC-18B	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	209 800,00 Евро	ноября 2018	ноября 2019	ЕП	Нет
П00020	28.41	28.41.24	Поставка вертикального лентопильного станка Fuho FBS-1200	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	78 300,00 Евро	ноября 2018	октября 2019	ЕП	Нет
П00021	28.41	28.41.22	Поставка вертикально-фрезерного станка Frejoth 33NR	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	34 000,00 Евро	ноября 2018	октября 2019	ЕП	Нет
П00022	28.41	28.41.3	Поставка гидравлического пресса простого действия LDOP-250	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	238 000,00 Евро	ноября 2018	октября 2019	ЕП	Нет
П00023	20.59.5	20.59.52.194	Поставка химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	59049,7	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 316 932,97	ноября 2018	апреля 2019	ЗПЭФ	Да
П00024	20.59.5	20.59.59.000	Поставка натрия гидроксида	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	187200	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	19 618 560,00	ноября 2018	декабря 2019	КЭФ	Да
П00025	65.12.3	65.12.21.000	Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 034 254,84	сентября 2018	ноября 2019	ЗКЭФ	Да
П00026	65.12.2	65.12.29.000	Оказание услуг по добровольному страхованию наземных транспортных средств и спецтехники (КАСКО)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 076 100,00	сентября 2018	ноября 2019	ЗПЭФ	Да
П00027	72.19	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Подготовка и проведение испытаний образцов усилителей"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 000 000,00	февраля 2018	июля 2019	ЕП	Нет
П00028	72.19	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Подготовка и проведение испытаний образцов"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 700 000,00	февраля 2018	сентября 2019	ЕП	Нет
П00029	72.19	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Создание стенда для измерения параметров малогабаритного"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	25 510 000,00	марта 2018	апреля 2019	ЕП	Нет
П00030	33.12	33.12	Выполнение работ ТО систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения в ЧПП	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 329 475,00	мая 2018	июля 2019	ЗПЭФ	Да
П00031	25.99	25.99.29.110	Поставка магнитной системы	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	15100	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 260 340,00	мая 2018	марта 2019	ЕП	Нет
П00032	26.11.9	26.11.40	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	15950	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 922 019,97	мая 2018	сентября 2019	ЗКЭФ	Да
П00033	36.00	36.00	Выполнение работ по ТО систем подготовки ультрачистой воды и установки обратного осмоса	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 930 012,05	мая 2018	июня 2019	ЗПЭФ	Да
П00034	28.25.1	28.25.14.120	Поставка скруббера	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	15 389 830,82	ноября 2018	июня 2019	КЭФ	Да
П00035	26.11	26.11	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 533 814,00	ноября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00036	26.51	26.51.43.116	Поставка комплекса серии ДМТ-218	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	57 119 999,99	ноября 2018	марта 2020	ЕП	Нет

П00037	26.51	26.51.43.116	Поставка комплекса контроля наличия посторонних частиц ДМТ-141	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 424 999,00	ноября 2018	июля 2019	ЕП	Нет
П00038	43.29	43.29.19.110	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству лифтов корпусов №№155, 156	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	83 908 032,25	ноября 2018	сентября 2019	КЭФ	Да
П00039	43.22	43.22.12	Выполнение работ по капитальному ремонту вытяжной вентиляции В-93, В-94, В-95, В-96 в корпусе 126	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 570 555,66	ноября 2018	мая 2019	ЗПЭФ	Да
П00040	27.90	27.90.33	Оказание услуг сервисного обслуживания установок Suss ACS200 Gen3	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	48 259 104,32	ноября 2018	ноября 2019	КЭФ	Да
П00041	26.11.9	26.11.40	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	10000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 933 043,33	ноября 2018	июня 2019	ЗКЭФ	Да
П00042	20.59.5	20.59.59.000	Поставка соляной кислоты х.ч.	Согласно ТЗ, своевременная поставка	168	Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)	502,9	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	14 413 114,00	ноября 2018	декабря 2019	КЭФ	Да
П00043	20.59	20.59.59.000	Поставка технической соли Концентрат минеральный - "Галит"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	168	Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)	420	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 037 000,00	ноября 2018	декабря 2019	ЗКЭФ	Да
П00044	73.12	73.12.14.000	Оказание услуг спонсорской рекламы	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 000 000,00	ноября 2018	декабря 2020	ЕП	Нет
П00045	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Расчетно-экспериментальное моделирование и оценка"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	16 000 000,00	апреля 2018	июля 2019	ЕП	Нет
П00046	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Проведение предварительных испытаний широкополосных"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	11 300 000,00	ноября 2018	января 2019	ЕП	Нет
П00047	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Проведение предварительных испытаний широкополосных"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	10 100 000,00	ноября 2018	января 2019	ЕП	Нет
П00048	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3467	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	11 908 896,00	декабря 2018	июня 2019	ЕП	Нет
П00049	26.11	26.11.4	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3010	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	32 377 866,60	июня 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00050	29.10.3	29.10.30.190	Поставка маршрутного такси с возможностью перевозки инвалидов на базе ГАЗель NEXT Луидор-2250DS	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 395 333,33	ноября 2018	января 2019	ЗКЭФ	Да
П00051	71.12.62	71.12.40.120	Оказание услуг по поверке средств измерений	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 000 000,00	ноября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00052	71.12.62	71.12.40.120	Оказание услуг по поверке средств измерений	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 500 000,00	ноября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00053	25.73	25.73.40	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5168	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 080 972,15	ноября 2018	декабря 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00054	28.21	28.21.13	Поставка технологического оборудования для термической обработки	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	175 840,00 Евро	ноября 2018	октября 2019	ЕП	Нет
П00055	19.20	19.20.21	Поставка автомобильного бензина Регуляр-92, премиум Евро-95, дизельного топлива	Согласно ТЗ, своевременная поставка	112	Литр;^кубический дециметр	162750	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 959 297,50	ноября 2018	июня 2019	ЗКЭФ	Да
П00056	28.41	28.41.23	Поставка плоскошлифовального станка ESG-1228TD	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	152 000,00 Евро	декабря 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00057	26.11.9	26.11.40	Поставка резисторов для изделия "50-1-1"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	293806	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 651 392,74	декабря 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00058	43.22	43.22.12	Выполнение работ по ремонту системы вентиляции в корпусе 1, пом. 176	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 521 285,35	декабря 2018	июня 2019	ЗПЭФ	Да

П00059	26.30	26.30.40	Поставка широкополосных рупорных антенн Schwarzbeck BBNA 9120С	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 697 814,00	декабря 2018	января 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00060	41.2	41.2	Выполнение работ по организации строительства центра высокоточной металлообработки	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 830 412 676,80	июня 2018	сентября 2019	ЕП	Нет
П00061	25.73	25.73.40.290	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1581	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 667 567,78	декабря 2018	декабря 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00062	26.11	26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	980	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	751 995,36	декабря 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00063	26.51	26.51	Поставка стенда для выполнения работ по производству генератора	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 417 773,33	декабря 2018	июня 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00064	26.51	26.51	Поставка стенда для выполнения работ по производству модулятора	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	16 998 406,67	декабря 2018	июня 2019	КЭФМСП	Да
П00065	28.41	28.41.1	Поставка системы прецизионной лазерной маркировки СПЛМ "МиниМаркер 2-20А4-500/530"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 178 800,00	декабря 2018	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00066	26.70	26.70.22.150	Поставка микровизора металлографического mVizo-MET 221	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	310 000,01	декабря 2018	декабря 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00067	72.19	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка схем и топологий цифрового интерфейса управления"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	10 000 000,00	декабря 2018	октября 2019	ЕП	Нет
П00068	80	80.10.12.000	Оказание услуг ведомственной охраной Государственной корпорации "Ростех"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	89 793 936,00	декабря 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00069	28.9	28.99	Разработка, изготовление и поставка барабанного смесителя (БСГ)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 466 666,66	декабря 2018	марта 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00070	26.51	26.51	Поставка анализаторов фазовых шумов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	17 192 500,00	декабря 2018	февраля 2019	КЭФМСП	Да
П00071	28.25.1	28.25.14.110	Поставка, демонтаж, утилизация фильтров-поглотителей ФП-300 в вентиляционной системе ЗГСО №3	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	30	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 246 770,00	декабря 2018	января 2019	ЗПЭФ	Да
П00072	68.10.2	68.10	Приобретение в собственность объекта недвижимого имущества	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	99 666 275,00	декабря 2018	июля 2019	ЕП	Нет
П00073	71.1	71.12.20.190	Оказание услуг по проведению строительного контроля при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	314 739 647,55	января 2018	декабря 2020	ЕП	Нет
П00074	26.11	26.11.4	Поставка фильтров керамических полосовых	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	12	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 042 682,50	июня 2018	марта 2019	ЕП	Нет
П00075	35.14	35.14.10.000	Поставка электрической энергии	Согласно ТЗ, своевременная поставка	214	Киловатт	6481632	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	48 550 200,00	июля 2018	декабря 2022	ЕП	Нет
П00076	43.22	43.22.12	Поставка расходных материалов для ремонта чиллеров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 475 052,24	декабря 2018	мая 2019	ЗПЭФ	Да
П00077	53.20.1	53.20.19.110	Оказание услуг специальной связи ФГУП ГЦСС	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 500 000,00	декабря 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00078	26.51	26.51.45	Поставка теплотехнических стендов для оборудования для настройки ГМИС СВЧ диапазона	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	12	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	147 321 392,64	декабря 2018	августа 2020	КЭФМСП	Да
П00079	28.22	28.22.1	Поставка движимого имущества из производственного корпуса №33	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	22	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 800 000,00	декабря 2018	февраля 2019	ЕП	Нет
П00080	32.99.1	32.99.11.110	Поставка противогазов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2500	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 939 175,00	декабря 2018	января 2019	ЗПЭФ	Да

П00081	69.10	69.10.19.000	Оказание услуг по сопровождению закупочных процедур заказчика	Согласно ТЗ, современная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	840 000,00	декабря 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00082	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1309	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 061 974,18	декабря 2018	июня 2019	ЕП	Нет
П00083	27.90 27.90 28.49	27.90.11.900 27.90.11.900 28.49.11.110	Поставка технологического оборудования для производства многослойных керамических плат	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2 1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 290 145,43 Евро	декабря 2018	июня 2020	ЕП	Нет
П00084	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	5383	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 704 715,37	декабря 2018	июня 2019	ЕП	Нет
П00085	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2866	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 794 076,00	декабря 2018	июня 2019	ЕП	Нет
П00086	27.12	27.12.10.110	Поставка оборудования	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	4	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 118 644,00	декабря 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00087	26.51	26.51	Поставка Стойки РИЦ №3	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	60 088 301,93	декабря 2018	декабря 2019	КЭФМСП	Да
П00088	26.51	26.51	Поставка КИА стенда полунатурного моделирования (СПМ)	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	235 437 244,49	декабря 2018	декабря 2019	КЭФМСП	Да
П00089	26.51	26.51	Поставка стендов настройки и динамических испытаний	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 703 332,27	декабря 2018	ноября 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00090	26.51	26.51	Поставка стендов	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	12	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	305 985 853,07	декабря 2018	ноября 2020	КЭФМСП	Да
П00091	41.2	41.2	В связи с изменением потребности в товарах, работах, услугах.	Согласно ТЗ, современная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	918 407 114,78	июня 2018	августа 2020	ЕП	Нет
П00092	71.1	71.12.20.190	Оказание услуг авторского надзора за строительством контрольно-измерительных и испытательных комплексов для обеспечения безопасности эксплуатации объектов надзора за строительством современной технологической базы выпуска электровакuumных приборов СВЧ	Согласно ТЗ, современная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 117 388,13	июля 2018	августа 2020	ЕП	Нет
П00093	71.1	71.12.20.190	строительством современной технологической базы выпуска электровакuumных приборов СВЧ	Согласно ТЗ, современная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 615 335,49	июля 2018	августа 2020	ЕП	Нет
П00094	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей канализации (инв. №443/1), корпусов №№150-	Согласно ТЗ, современная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	41 051 474,88	июля 2018	декабря 2019	КЭФ	Да
П00095	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей бытовой канализации К1, К2 корпусов №№150-	Согласно ТЗ, современная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	24 740 467,38	июля 2018	декабря 2019	КЭФ	Да
П00096	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части научно-технической продукции "Разработка проектов групповых технических условий на комплекты	Согласно ТЗ, современная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 000 000,00	июля 2018	июля 2019	ЕП	Нет
П00097	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка методик измерения параметров и проведение	Согласно ТЗ, современная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	30 000 000,00	июля 2018	июля 2019	ЕП	Нет
П00098	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка гибридной и монолитных интегральных схем для	Согласно ТЗ, современная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 500 000,00	июля 2018	сентября 2021	ЕП	Нет
П00099	62.01	62.01	использованием интранет-экземпляров системы "ГАРАНТ"	Согласно ТЗ, современная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 193 000,00	июля 2018	июля 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00100	46.69.5	46.69.15.000	поставка электротележек для передвижной лаборатории на базе цельнометаллического фургона	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	15 456 766,66	июля 2018	января 2019	КЭФ	Да
П00101	29.10	29.10	Поставка электротележек	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	7	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 097 666,69	июля 2018	января 2019	ЗПЭФ	Да
П00102	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения (инв. №440/2), водоснабжения	Согласно ТЗ, современная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	46 345 008,03	июля 2018	декабря 2019	КЭФ	Да

П00103	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения корпусов №№150-156 (инв. №443/1)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	37 837 841,73	июля 2018	декабря 2019	КЭФ	Да
П00104	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей бытовой канализации К1, К2 (инв. №443/1)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	37 833 923,74	июля 2018	декабря 2019	КЭФ	Да
П00105	42.21	42.21.1	Выполнение работ по техническому перевооружению сетей технических газов корпусов №№150-156 (инв. №412)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	47 325 008,01	июля 2018	декабря 2019	КЭФ	Да
П00106	26.51.2	26.51.20	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4890	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 016 950,50	декабря 2018	июня 2019	ЕП	Нет
П00107	72.20	72.20	Оказание услуг по разработке методов оценки и отбора проектов по созданию систем поддержки принятия эффективных управленческих решений	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	24 500 000,00	декабря 2018	ноября 2020	КЭФ	Да
П00108	26.11	26.11	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	12	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 330 709,60	сентября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00109	26.11	26.11	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	12	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	871 826,48	августа 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00110	26.11	26.11	Поставка кварцевых генераторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	325	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 243 475,00	августа 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00111	26.11	26.11	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	472	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 762 207,12	августа 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00112	26.11	26.11	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2780	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	28 982 312,76	августа 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00113	26.51.6	26.51.6	Поставка ударного стенда и электродинамического вибростенда	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	25 413 716,93	августа 2018	июня 2019	КЭФ	Да
П00114	71.12.62	71.12.40.120	Оказание услуг по поверке средств измерений	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 220 000,00	октября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00115	26.20	26.20.40.190	Поставка изделий ГС-28	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	11	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 184 173,78	августа 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00116	71.1	71.12.20.190	Выполнение работ по осуществлению авторского надзора за строительством центра высокоточной металлообработки	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 124 795,00	августа 2018	сентября 2019	ЕП	Нет
П00117	26.70	26.70.2	Поставка стендов тренировки и испытаний лазерных активных элементов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	26 810 000,00	сентября 2018	июня 2020	КЭФМСП	Да
П00118	26.51	26.51	Поставка панорамного измерителя КСВН и ослабления Р2-MBM-78	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 947 906,67	ноября 2018	июля 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00119	26.11	26.11	Поставка продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1700	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 454 403,10	октября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00120	26.11	26.11	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	36200	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	21 082 706,00	сентября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00121	26.11.9	26.11.40	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	20000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 033 912,00	сентября 2018	декабря 2019	ЗКЭФ	Да
П00122	25.99.2	25.99.29.190	Поставка алюминиевого и латунного прокатов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	12473	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 600 167,50	сентября 2018	июня 2019	ЗПЭФ	Да
П00123	20.59.5	20.59.59.000	Поставка технической химии	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	27858,5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 820 399,66	сентября 2018	июня 2019	ЗПЭФ	Да
П00124	42.22	42.22	Выполнение работ по строительству энергоблока (3-й этап)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	38 222 597,33	сентября 2018	декабря 2019	КЭФ	Да

П00125	28.21	28.21.13.127	Поставка лазерных систем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	11 865 438,67	сентября 2018	марта 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00126	26.51	26.51	Поставка стенда для выполнения работ по производству модулятора	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	31 935 703,33	сентября 2018	марта 2019	КЭФМСП	Да
П00127	23.44	23.44	Поставка трубок керамических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	78500	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 349 081,60	сентября 2018	декабря 2019	ЭКЭФ	Да
П00128	69.20.1	69.20.10	Оказание аудиторских услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НПП "Исток" им. Шокина" за 2018	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 470 230,00	февраля 2018	марта 2019	КЭФ	Да
П00129	36.00	36.00	Оказание услуг на холодное водоснабжение и водоотведение	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	385 106 000,00	февраля 2018	декабря 2022	ЕП	Нет
П00130	35.2	35.2	Поставка газа	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	858 816 000,00	февраля 2018	декабря 2022	ЕП	Нет
П00131	23.9	23.99	Поставка пластин ГЭС МЛЭ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	25	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 500 000,00	октября 2018	марта 2019	ЕП	Нет
П00132	25.94	25.94.1	Поставка крепежных изделий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 020 349,80	сентября 2018	марта 2018	ЗПЭФМСП	Да
П00133	20.59.5	20.59.52.194	Поставка химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	11995	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 942 567,15	сентября 2018	июня 2019	ЭКЭФ	Да
П00134	27.90	27.90.33	Оказание услуг сервисного обслуживания технологического оборудования Evatec BAK	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 876 246,99	сентября 2018	ноября 2019	ЭКЭФ	Да
П00135	26.11	26.11.3	Поставка диодов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2200	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 259 060,00	сентября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00136	28.41	28.41.11.000	Поставка АЛТУ "Каравелла-2М"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	10 500 000,00	сентября 2018	декабря 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00137	27.32	27.32.13.192	Поставка кабельной продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 850 679,65	сентября 2018	июня 2019	ЗПЭФ	Да
П00138	42.21	42.21	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству индивидуального теплового пункта и системы отопления корпуса №156	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	38 490 265,92	сентября 2018	марта 2019	ЕП	Нет
П00139	43	43.32	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству оконных и витражных конструкций на корпусе №155	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	144 999 999,97	сентября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00140	42.21	42.21	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству индивидуального теплового пункта и системы отопления корпуса №155	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	79 902 440,14	сентября 2018	марта 2019	ЕП	Нет
П00141	26.11	26.11.40.190	Оказание агентских услуг на совершение сделки по поставке усилителей мощности	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2400	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	651 360,00 Евро	апреля 2018	марта 2019	АСТ: Открытый	Да
П00142	26.51.5	26.51.51	Поставка Масс-спектрометрического комплекса "Анализатора влажности МКМ-1"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	28 481 759,99	октября 2018	августа 2019	КЭФМСП	Да
П00143	28.29	28.29.21	Поставка упаковщика пакетов вакуумного AIR Zero AZ-450E	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	481 989,67	октября 2018	августа 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00144	26.51	26.51	Поставка измерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	13 172 760,96	октября 2018	июня 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00145	26.51	26.51	Поставка стендов для испытаний на надежность	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	13	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	186 230 000,09	октября 2018	сентября 2020	КЭФМСП	Да
П00146	26.51	26.51	Поставка универсального гелиевого течеискателя ASM 340	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 616 516,72	октября 2018	июня 2019	ЗПЭФМСП	Да

П00147	26.51	26.51	Поставка сканирующего акустического микроскопа модель SAM-DENEB	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	13 618 983,07	октября 2018	июня 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00148	26.11.9	26.11.40	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	195400	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 633 379,71	октября 2018	мая 2019	ЗКЭФ	Да
П00149	26.20	26.20.40.190	Поставка изделий ГС-25	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	200	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	142 792 272,00	октября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00150	45.31	45.31.12	устройству трансформаторных подстанций корпусов №155, 156	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	41 483 612,39	октября 2018	марта 2019	ЕП	Нет
П00151	13.9	13.92.22.140	Поставка и монтаж быстровозводимой воздушно-каркасной конструкции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 815 596,00	октября 2018	мая 2019	ЗКЭФ	Да
П00152	61.20	61.90.10.160	Оказание услуг фиксированной связи	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 000 000,00	марта 2018	марта 2020	ЕП	Нет
П00153	62.01	62.01	программного обеспечения Checkpoint для информационной безопасности Общества	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 789 729,00	декабря 2018	декабря 2019	ЗКЭФ	Да
П00154	27.90	27.90.33	Оказание услуг сервисного обслуживания плазмохимического оборудования в НПК-4	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	36 532 335,97	октября 2018	ноября 2019	КЭФ	Да
П00155	36.00.2	36.00.2	Поставка запчастей для доводчиков деионизованной воды корпусов №1 и №82	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 321 105,60	октября 2018	февраля 2019	ЗПЭФ	Да
П00156	28.41	28.41.32.110	Поставка гидравлических гильотинных ножниц	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	17 600 000,00	октября 2018	декабря 2019	КЭФ	Да
П00157	28.41	28.41.12	Поставка фрезерных ОЦ с ЧПУ КВС МВ 184	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	33 514 300,47	октября 2018	декабря 2019	КЭФ	Да
П00158	26.51	26.51.45	Поставка испытательных стендов на надежность, безотказность и электротермотренировку	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	35 706 900,00	октября 2018	июля 2020	КЭФМСП	Да
П00159	26.51	26.51.52	Поставка комплекса водородных генераторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	120 000 000,00	октября 2018	декабря 2020	КЭФ	Да
П00160	26.51	26.51.45	оборудования для измерения электрических параметров изделий миллиметрового диапазона	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	306 793 509,51	октября 2018	октября 2020	КЭФМСП	Да
П00161	26.51	26.51.45	Поставка технологического стендового оборудования для испытания субмодулей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	7	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	158 843 774,13	октября 2018	августа 2020	КЭФМСП	Да
П00162	26.51	26.51.45	оборудования для измерения электрических параметров СВЧ модулей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	12	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	276 893 640,15	октября 2018	июля 2020	КЭФМСП	Да
П00163	26.51	26.51.45	оборудования для настройки приемопреобразовательных модулей СВЧ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	7	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	317 831 309,56	октября 2018	августа 2020	КЭФМСП	Да
П00164	43	43.32	устройству оконных и витражных конструкций на корпусе №150	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	151 874 080,57	октября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00165	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения корпусов №№150-156, участок	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	37 563 109,23	октября 2018	марта 2019	ЕП	Нет
П00166	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения корпусов №№150-156 (инв.)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	36 725 000,02	октября 2018	марта 2019	ЕП	Нет
П00167	36.00	36.00	Выполнение работ по ТО доводчиков деионизованной воды	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	11 439 152,84	октября 2018	октября 2019	ЕП	Нет
П00168	62.01	62.01.2	использованием интранет-экземпляров системы "ГАРАНТ"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	972 541,74	октября 2018	июля 2019	ЗКЭФМСП	Да

П00169	20.11	20.11.11.140	Поставка жидкого азота	Согласно ТЗ, своевременная поставка	168	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1280	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 094 400,00	октября 2018	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00170	28.99	28.99.2	Поставка установки двустороннего травления изделий ЭХ 2531	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 026 999,99	октября 2018	января 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00171	28.21	28.21.1	Поставка высокотемпературной печи СНОЛ 12/16	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 517 999,92	октября 2018	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00172	28.41	28.41.33.130	Поставка пресса гидравлического ДЕ2430	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 792 930,01	октября 2018	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00173	28.99	28.99	Поставка оборудования для производства шликера, пресс-порошка и формообразования керамических изделий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	17 289 999,99	октября 2018	декабря 2019	КЭФМСП	Да
П00174	26.11	26.11.2	Поставка транзисторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	866 120,00	октября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00175	26.51	26.51.43.150	Поставка магнитометрического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	18	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	35 523 982,99	октября 2018	декабря 2020	ЕП	Нет
П00176	26.20	26.20.40.190	Поставка изделий ГС-25	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	244	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	178 401 566,24	августа 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00177	28.41	28.41.12	Поставка токарно-фрезерных и фрезерных обрабатывающих центров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	121 499 490,00	февраля 2018	июня 2020	КЭФ	Да
П00178	28.41.1	28.41.22.130	Поставка прецизионного фрезерного станка с ЧПУ Призма-500АФЗ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	56 000 000,00	июля 2018	июня 2020	КЭФ	Да
П00179	25.30.21	25.30.21.140	Поставка установки осаждения поликристаллических алмазных пленок ЭПА-016 в рамках реализации проекта "А3Б5"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	142 000 000,00	ноября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00180	81.21	81.21.10	Выполнение работ по поддерживающей уборке чистых производственных помещений	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	24 101 312,88	марта 2018	марта 2019	ОК	Да
П00181	28.25.12	28.25.12	Выполнение работ по ТО холодильных машин, работающих на технологические производства	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 267 300,80	апреля 2018	мая 2019	ЗПЭФ	Да
П00182	36.00	36.00	Выполнение работ по ТО систем подготовки ультрачистой воды и установки обратного осмоса	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 930 012,05	апреля 2018	мая 2019	ЗПЭФ	Да
П00183	36.00	36.00	Выполнение работ по ТО доводчиков деионизованной воды	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 999 037,32	апреля 2018	мая 2019	КЭФ	Да
П00184	28.29.6	28.29.60.000	Поставка литьевой машины ОбФКЛ-М	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 780 079,97	октября 2018	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00185	26.11	26.11	Поставка продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	600	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	620 361,87	октября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00186	26.11	26.11	Поставка продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2320	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 151 546,98	октября 2018	декабря 2019	ЕП	Нет
П00187	81.21	81.21.10	Выполнение работ по обслуживанию чистых производственных помещений	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	34 173 333,33	октября 2018	января 2020	КЭФ	Да
П00188	26.51.2	26.51.81	Поставка радиооборудования стандарта DMR	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	211	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	22 769 280,00	октября 2018	января 2019	ЕП	Нет
П00189	19.20	19.20.21	Поставка автомобильного бензина Регулятор-92, премиум Евро-95, дизельного топлива	Согласно ТЗ, своевременная поставка	112	Литр; кубический дециметр	162500	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 943 760,00	октября 2018	июня 2019	ЗПЭФ	Да
П00190	19.20	19.20.21.100	Поставка автомобильного бензина Регулятор-92, дизельного топлива - зимнего, дизельного топлива - летнего	Согласно ТЗ, своевременная поставка	112	Литр; кубический дециметр	110000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 713 400,00	октября 2018	декабря 2019	ЗКЭФ	Да

П00191	46.51.1	46.51.1	Поставка сервера	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 680 925,35	декабря 2018	декабря 2019	ЭКЭФ	Да
П00192	46.51.1	46.51.1	Поставка компьютерных комплектующих	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	45	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 894 454,95	октября 2018	декабря 2019	ЭКЭФ	Да
П00193	28.49	28.49.11.110	Поставка полуавтоматов круглошлифовальных бесцентровых	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 810 532,00	апреля 2019	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00194	26.51	26.51.45	Поставка стенов для измерения электрических параметров изделий миллиметрового диапазона и настройки приемо-преобразовательных модулей СВЧ	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	6	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	484 065 967,47	февраля 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00195	28.41	28.41.33	Поставка Правильных станков СК-100	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	16 096 320,00	апреля 2019	декабря 2019	КЭФМСП	Да
П00196	81.21	81.21	Поставка стенов для испытания и измерения параметров submodule	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	45 479 769,85	января 2019	декабря 2019	КЭФМСП	Да
П00197	28.41	28.41.12	Поставка Фрезерных ОЦ с ЧПУ КВС МВ 184	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	33 514 300,47	апреля 2019	февраля 2020	КЭФ	Да
П00198	26.51	26.51	Поставка анализатора сигналов N9030B-544 с опциями N9030D-EXM, N9030D-P44, N9068C-2FP	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 411 378,58	апреля 2019	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00199	28.99	28.99.20.000	Поставка установки совмещения и экспонирования SUSS MJB4	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	17 320 000,00 Российских рублей	августа 2019	марта 2020	ЕП	Нет
П00200	28.41	28.41	Поставка гидравлических гильотинных ножиц	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	17 600 000,00	апреля 2019	февраля 2020	КЭФ	Да
П00201	26.11	26.11	Поставка фильтров пьезоэлектрических	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	781	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 778 850,07 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00202	28.92	28.92.40.132	Поставка вакуумпрессов	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 392 200,01	апреля 2019	декабря 2019	ЭКЭФМСП	Да
П00203	28.21	28.21.13.111	Поставка печей с выкатным подом VKT 1500/13 atyp	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	210 450,10 Евро	апреля 2019	января 2020	ЕП	Нет
П00204	28.99	28.99.20.000	Поставка установки дисковой резки ADT 7124	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	224 173,88 Евро	апреля 2019	января 2020	ЕП	Нет
П00205	28.41	28.41.34.000	Поставка установок плазменной обработки AP-600	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	263 817,83 Евро	апреля 2019	декабря 2020	ЕП	Нет
П00206	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1486	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 103 723,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Нет

П00207	26.51	26.51	Поставка Стойки РИЦ №3	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	60 088 301,93	апреля 2019	декабря 2019	КЭФМСП	Да
П00208	46.69.5	27.90.3	Поставка оборудования для оснащения участка поверхностного монтажа	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	49 301 460,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	КЭФМСП	Да
П00209	46.69.5	27.90.3	Поставка оборудования для поверхностного монтажа компонентов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	47 750 150,34 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	КЭФМСП	Да
П00210	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	32462	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	50 806 411,04 Российских рублей	мая 2019	июня 2020	ЕП	нет
П00211	26.11	26.11	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	23	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	549 956,40	апреля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00212	64.19	64.19.21.000	Оказание финансовых услуг по заключению кредитного договора с целью финансирования затрат на реализацию инвестиционного проекта "АЗВЗ"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	229225215,5	апреля 2019	декабря 2023	ЕП	Нет
П00213	26.51	26.51	Поставка измерительного оборудования не требующего монтажа: Векторный анализатор цепей ZVA40 с опциями: ZVA40-B16; ZVA40-B21; ZVA40-B32; ZVA40-B23; ZVA40-K8, Источника питания NMP4040 и Калибровочного набора ZV-254	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	15 757 476,66	апреля 2019	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00214	64.19	64.19.21.000	Оказание финансовых услуг по заключению кредитного договора с целью финансирования затрат на реализацию инвестиционного проекта "Металлообработка"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	336344878,9	апреля 2019	декабря 2023	ЕП	Нет
П00215	64.19	64.19.21.000	Оказание финансовых услуг по заключению кредитного договора с целью финансирования затрат на реализацию инвестиционного проекта "МФМ"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	275941237,5	апреля 2019	декабря 2023	ЕП	Нет
П00216	26.20	26.20.40.190	Поставка комплектов блоков изделия 50Э	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	191	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	398 808 000,00	апреля 2019	декабря 2020	ЕП	Нет
П00217	64.19	64.19.21.000	Оказание финансовых услуг по заключению кредитного договора с целью финансирования затрат на реализацию инвестиционного проекта "КИК"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	47037039,34	апреля 2019	декабря 2023	ЕП	Нет
П00218	26.11.9	26.11.40	Поставка резисторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1500000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	15000000	апреля 2019	апреля 2020	ЕП	Нет

П00219	26.12	26.20.40.190	Поставка блоков изделий для спецприборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	800	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	165000000	января 2019	декабря 2019	КЭФМСП	Да
П00220	59.11	59.11.12.000	Оказание услуг по созданию аудиовизуальных произведений в рамках организации выставочной экспозиции АО "НПП "Исток" им. Шокина" (участие работников Заказчика в Форуме "Армия-2019")	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6301000	апреля 2019	июля 2019	ЕП	Нет
П00221	26.20	26.20.40.190	Поставка изделий ГС-25	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	355	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	116 182 416,95 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00222	64.19	64.19.21.000	Оказание финансовых услуг по заключению кредитного договора с целью финансирования затрат на реализацию инвестиционного проекта "Вакуум"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	39719161,14	апреля 2019	декабря 2023	ЕП	Нет
П00223	26.11	26.11	Изготовление и поставка фильтров пьезоэлектрических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1050	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 057 331,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00224	64.19	64.19.21.000	Оказание финансовых услуг по заключению кредитного договора с целью финансирования затрат на реализацию инвестиционного проекта "АРГС"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	36075929,86	апреля 2019	декабря 2023	ЕП	Нет
П00225	46.69.5	27.90.3	Поставка оборудования для линии монтажа навесных компонентов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	44 411 218,33 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	КЭФМСП	Да
П00226	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка многолучевого клистрона с выходной мощностью в импульсе не менее 8 МВт с рабочей частотой 2856 МГц", шифр "Богомол"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	40 000 000,00 Российских рублей	мая 2019	января 2020	ЕП	Нет
П00227	35.30.14	35.30.12	Оказание услуг по теплоснабжению и поставке горячей воды для общежитий и гостиницы АО "НПП "Исток" им. Шокина"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 808 189,52	января 2019	января 2020	ЕП	Нет
П00228	23.9	23.99	Поставка гетероструктур на основе арсенида галлия	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	120	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 336 000,00	января 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00229	26.11	26.11	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2012	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	22 627 185,60	января 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00230	46.44.2	20.41.32	Поставка бытовой химии	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	68467	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 195 348,91	января 2019	июня 2019	ЗКЭФ	Да
П00231	61.1	61.10	Оказание услуг защищенной связи	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	621 840,00 Российских рублей	января 2019	сентября 2020	ЕП	Нет
П00232	26.51.2	26.51.20	Поставка радиостанций	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	396	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	21 387 373,22	января 2019	февраля 2019	ЕП	Нет

П00233	26.51.2	26.51.20	Поставка радиостанций	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	85	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 231 425,36	января 2019	февраля 2019	ЕП	Нет
П00234	23.19.9	23.19.26	Поставка фотошаблонов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	30	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 140 797,20	января 2019	июля 2019	ЕП	Нет
П00235	43.22	43.22.12	Выполнение работ по капитальному ремонту вентсистем (П-21, В-22, В-23)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 985 182,44	января 2019	мая 2019	ЗПЭФ	Да
П00236	43.22	43.22.12	Выполнение работ по капитальному ремонту вентсистем (В-99, В-100, В-101, П-2)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 973 824,64	января 2019	мая 2019	ЗПЭФ	Да
П00237	27.12	27.12.10.110	Поставка оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 500 000,00	января 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00238	72.19	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка схем и топологий цифрового интерфейса управления однокристалльными цифровыми аттенюаторами на основе технологии на GaAs, разрабатываемыми в ОКР "Аттенюатор-ИЗ-Т", шифр "Аттенюатор-ИЗ-МИЭТ"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	10 000 000,00	января 2019	октября 2019	ЕП	Нет
П00239	72.19	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Проведение испытаний изделий, разрабатываемых в ОКР "Аттенюатор-ИЗ-Т", на безопасность, стойкость к внешним воздействующим факторам и статическому электричеству", шифр "Аттенюатор-ИЗ-ЭСТ"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 500 000,00	января 2019	сентября 2020	ЕП	Нет
П00240	26.11.2	26.11.2	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 746 872,00	сентября 2020	декабря 2019	ЕП	Нет
П00241	26.11.9	26.1140	Поставка резисторов для изделия "50-1-1"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	293806	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 651 392,74	января 2019	февраля 2019	ЕП	Нет
П00242	26.51	26.51	Поставка анализатора спектра серии РХА, модель N9030А и анализатора спектра серии UXA, модель N9040В	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	18 966 376,00	января 2019	мая 2019	ЕП	Нет
П00243	28.41	28.41.31	Поставка прессового оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	22 401 360,00	января 2019	декабря 2019	КЭФМСП	Да
П00244	28.41	28.41.3	Поставка гидравлического пресса простого действия LDOP-250	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	19 038 240,00	января 2019	ноября 2019	КЭФМСП	Да
П00245	28.99	28.99.2	Поставка установки двустороннего травления изделий ЭХ 2531	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 026 999,99	января 2019	января 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00246	26.51	26.51	Поставка стойки РИЦ №1	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	27 518 640,62	января 2019	декабря 2019	КЭФМСП	Да
П00247	26.51	26.51.43.150	Поставка магнитометрического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	18	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	35 514 000,00	января 2019	декабря 2020	ЕП	Нет

П00248	26.20	26.20.40.190	Поставка постоянных магнитов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	500	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	752 100,00	января 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00249	26.51	26.51	Поставка Масс-спектрометрического комплекса "Анализатор влажности МКМ-1"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	28 481 759,99	января 2019	августа 2019	КЭФМСП	Да
П00250	26.20	26.20.40.190	Поставка изделий ГС-25	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	200	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	127 978 560,00	января 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00251	71.12.62	71.12.40.120	Оказание услуг по поверке средств измерений	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 220 000,00	января 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00252	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4528	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 782 536,72	февраля 2019	июня 2019	ЕП	Нет
П00253	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1309	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	14 541 986,80	февраля 2019	июня 2019	ЕП	Нет
П00254	20.59.5	20.59.59.000	Поставка химической процедуры	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	775 159,22	февраля 2019	июля 2019	ЗПЭФ	Да
П00255	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Подготовка и проведение испытаний образцов, разрабатываемых в ОКР "Аттенюар-ИЗ-Т", на стойкость к воздействию специальных факторов с	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	13 500 000,00	февраля 2019	августа 2020	ЕП	Нет
П00256	28.41	28.41.22	Поставка сверлильных станков	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	949 229,50	февраля 2019	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00257	28.41	28.41.22	Поставка вертикально-фрезерного станка Fgejoth 33НР	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 862 462,50	февраля 2019	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00258	28.41	28.41.24	Поставка вертикального лентопильного станка Fuho FBS-1200	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 384 783,90	февраля 2019	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00259	28.41	28.41.23	Поставка универсальных бесцентровошлифовальных станков RC-18В	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	16 757 280,00	февраля 2019	декабря 2019	КЭФМСП	Да
П00260	28.41	28.41.33	Поставка правильных станков СК-100	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	16 096 320,00	февраля 2019	декабря 2019	КЭФМСП	Да
П00261	28.41	28.41.31	Поставка автоматического правильно-отрезного станка СУА-100А	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 741 824,00	февраля 2019	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00262	26.51	26.51	Поставка стендов для испытаний на надежность, безотказность и электротермотренировку	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	35 706 900,00	февраля 2019	июля 2020	КЭФМСП	Да
П00263	20.59.5	20.59.59.000	Поставка химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	15 982 136,16	февраля 2019	сентября 2019	КЭФ	Да
П00264	26.11.9	26.11.40	Поставка конденсаторов для изделий 50-1-1	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	195400	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 728 738,80	февраля 2019	августа 2019	ЗКЭФ	Да
П00265	26.51	26.51	Поставка стеновых стоек	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	46 801 351,58	февраля 2019	декабря 2019	КЭФМСП	Да
П00266	26.51	26.51	Поставка стоек РИЦ №2	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	46 801 351,58	февраля 2019	декабря 2019	КЭФМСП	Да
П00267	28.21	28.21.13	Поставка технологического оборудования для термической обработки	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	161 100,00 Евро	февраля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00268	25.73	25.73.40.290	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	270	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 937 801,98	февраля 2019	декабря 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00269	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	244	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 920 820,00	февраля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет

П00270	62.03.13	63.99.10	Оказание информационных услуг для АО "НПП "Исток" им. Шокина" с использованием экземпляров систем КонсультантПлюс	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 944 155,60	февраля 2019	декабря 2019	ЭКЭФМСП	Да
П00271	62.03.13	63.99.10	Оказание информационных услуг для АО "НПП "Исток" им. Шокина" с использованием систем Техэксперт	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 083 823,33	февраля 2019	декабря 2019	ЭКЭФМСП	Да
П00272	26.51.2	26.51.2	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4890	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 390 889,36	февраля 2019	июня 2019	ЕП	Нет
П00273	61.2	61.30.10.160	Оказание услуг фиксированной связи	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 000 000,00	февраля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00274	26.51	26.51	Поставка Стенда	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	37 146 430,85	февраля 2019	июня 2020	КЭФМСП	да
П00275	26.51	26.51	Поставка стенда настройки и испытаний	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	25 355 623,73	февраля 2019	июня 2020	КЭФМСП	Да
П00276	26.51	26.51	Поставка стенда испытаний усилительно-преобразовательных модулей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	28 309 676,90	февраля 2019	июня 2020	КЭФМСП	Да
П00277	26.51	26.51	Поставка стенда настройки и динамических испытаний	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	28 309 676,90	февраля 2019	июня 2020	КЭФМСП	Да
П00278	26.51	26.51	Поставка стенда настройки и динамических испытаний СВЧ твердотельных комплексированных изделий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	49 090 857,43	февраля 2019	июня 2020	КЭФМСП	Да
П00279	26.51	26.51	Поставка стенда настройки и испытаний модулей опорных частот	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	37 146 430,85	февраля 2019	июня 2020	КЭФМСП	Да
П00280	26.51	26.51	Поставка стендов усилителей мощности	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	43 143 901,52	февраля 2019	июня 2020	КЭФМСП	Да
П00281	26.51	26.51	Поставка стендового оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	48 081 979,72	июля 2019	июня 2020	КЭФМСП	Да
П00282	26.51	26.51	Поставка универсальных стендов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	37 080 000,06	февраля 2019	ноября 2020	КЭФМСП	Да
П00283	26.51	26.51	Поставка универсальных стендов с термокамерами	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	35 339 999,97	февраля 2019	ноября 2020	КЭФМСП	Да
П00284	26.51	26.51	Поставка комбинированных стендов тип 1	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	38 490 000,00	февраля 2019	ноября 2020	КЭФМСП	Да
П00285	26.51	26.51	Поставка комбинированных стендов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	41 660 000,04	февраля 2019	ноября 2020	КЭФМСП	Да
П00286	26.51	26.51	Поставка низковольтных комбинированных стендов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	33 660 000,02	февраля 2019	ноября 2020	КЭФМСП	Да
П00287	26.51	26.51.45	Поставка стендов для приемо-сдаточных испытаний submodule	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	45 479 769,85	февраля 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00288	26.51	26.51.45	Поставка стендов для испытаний submodule на ударную стойкость	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	42 766 626,88	февраля 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00289	26.51	26.51.45	Поставка стендов для настройки и измерения входной и выходной мощности ГМИС СВЧ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	46 544 740,32	февраля 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00290	26.51	26.51.45	Поставка стендов для настройки ГМИС	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	48 265 982,61	февраля 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00291	26.51	26.51.45	Поставка стендов для настройки ГМИС СВЧ диапазона	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	48 265 982,61	февраля 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00292	26.51	26.51.45	Поставка стендов для измерения коэффициента передачи многоканальных приемных модулей СВЧ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	49 527 660,00	февраля 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00293	26.51	26.51	Поставка комплекса контроля наличия посторонних частиц ДМТ-141	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 082 499,00 Российских рублей	октября 2019	февраля 2020	ЕП	Нет
П00294	26.51	26.51.43.116	Поставка комплекса серии ДМТ-218	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	51 479 999,00	февраля 2019	июня 2020	ЕП	Нет

П00295	26.51	26.51.45	Поставка стендов для измерения параметров многоканальных приемных модулей	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	49 159 027,04	февраля 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00296	26.51	26.51.45	Поставка стенда для испытания изделий приемник пятиканальный на тепло-холод	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	36 182 744,72	февраля 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00297	26.51	26.51.45	Поставка стенда для испытания	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	36 182 744,12	февраля 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00298	26.51	26.51.45	Поставка стенда для проведения испытаний изделий на тепло/холод	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	27 206 187,32	февраля 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00299	26.51	26.51.45	Поставка стендов для измерения параметров многоканальных приемных модулей с преобразованием частоты	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	49 527 660,00	февраля 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00300	26.51	26.51.45	Поставка стендов для измерения параметров коэффициента передачи многоканальных приемных модулей СВЧ	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	30 253 991,16	февраля 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00301	26.51	26.51.45	Поставка стендов для измерения параметров коэффициента шума многоканальных приемных модулей СВЧ	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	49 081 958,43	февраля 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00302	26.51	26.51.45	Поставка стендов для измерения амплитудных характеристик многоканальных приемных модулей СВЧ	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	24 763 830,00	февраля 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00303	26.51	26.51	Поставка измерительного оборудования	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 477 156,71	февраля 2019	июля 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00304	26.11	26.11.12.000	Поставка прибора ФВВН1-40А	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	230	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 678 632,00	февраля 2019	октября 2019	ЕП	Нет
П00305	26.51.2	26.51.20	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	83010	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 772 048,40	февраля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00306	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Проведение испытаний изделий, разрабатываемых в ОКР "Аттенюатор-ИЗ-Т", на воздействие сред заполнения", шифр "Аттенюатор-ИЗ-РЕОМ"	Согласно ТЗ, современное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 450 000,00	февраля 2019	сентября 2020	ЕП	Нет
П00307	26.51	26.51.45	Поставка стендов для испытания изделий на тепло-холодо-устойчивость	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	40 987 174,84	февраля 2019	сентября 2020	КЭФМСП	Да
П00308	26.51	26.51.45	Поставка стендов для испытания submodule на климатические воздействия и ПСИ ВУМ	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	25 117 607,55	февраля 2019	сентября 2020	КЭФМСП	Да
П00309	26.51	26.51.45	Поставка технологического оборудования (стендов)	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	9	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	39 357 904,18	февраля 2019	сентября 2020	КЭФМСП	Да
П00310	62.01	62.01	Поставка лицензионного программного обеспечения	Согласно ТЗ, современная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	49 999 982,00	марта 2019	ноября 2021	КЭФ	Да
П00311	25.73	25.73.40	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	5168	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 080 972,15	февраля 2019	декабря 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00312	26.11	26.11	Поставка продукции	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	600	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	661 787,76	февраля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00313	26.11	26.11	Поставка продукции	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2320	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 295 216,00	февраля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00314	26.11	26.11	Поставка продукции	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2300	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 275 444,20	февраля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00315	26.11	26.11	Изготовление и поставка фильтров пьезоэлектрических	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1990	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 070 953,50	февраля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00316	27.51	27.51.15.120	Поставка вытяжных шкафов	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	27	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 625 550,13	февраля 2019	февраля 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00317	27.51	27.51.15.120	Поставка технологического оборудования для обезвоживания деталей	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	11 679 999,99	февраля 2019	февраля 2020	ЗПЭФМСП	Да

П00318	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка и организация серийного производства ряда монолитных интегральных и гибридных интегральных устройств 8 мм диапазона на основе гетерозитаксиальных структур арсенида галлия", шифр "Заря-Ф-С"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 000 000,00	февраля 2019	ноября 2020	ЕП	Нет
П00319	28.99	28.99.20.000	Поставка установок плазменной обработки AP-1000	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	474 773,25 Евро	февраля 2019	мая 2020	ЕП	Нет
П00320	62.03	62.03	Поставка неисключительного права на лицензионное программное обеспечение путем заключения сублицензионного договора	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 675 600,25	февраля 2019	апреля 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00321	26.51	26.51	Поставка стенда динамических испытаний ЛОВ (ламп обратной волны)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 590 801,74 Российских рублей	февраля 2019	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00322	26.11	26.11	Изготовление и поставка фильтров пьезоэлектрических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	189	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 306 410,08	февраля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00323	25.73	25.73.40.290	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1130	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 984 777,41	февраля 2019	декабря 2019	ЭКЭФМСП	Да
П00324	28.29	28.29.60.000	Поставка системы струйной очистки и сушки Hamo 210	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	109 960,03 Евро	июля 2019	марта 2020	ЕП	Нет
П00325	28.29	28.29.60.000	Поставка установки вакуумной очистки SOLWASH-Rota	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	248 992,52 Евро	февраля 2019	марта 2020	ЕП	Нет
П00326	27.51	27.51.15.120	Поставка шкафов сухого хранения с подачей азота	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 372 000,00	февраля 2019	февраля 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00327	26.11	26.11.2	Поставка продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	164190	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	20 000 175,60	февраля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00328	28.23	28.23.25	Поставка расходных материалов для печатного и копировально-множительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1516	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 857 799,68	февраля 2019	июня 2019	ЭКЭФМСП	Да
П00329	25.30.21	25.30.21.140	Поставка установки осаждения поликристаллических алмазных пленок ЭПА-016	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	142 000 000,00	февраля 2019	мая 2020	ЕП	Нет
П00330	27.90.9	27.90.33	Выполнение ремонтных работ печей Nabertherm HT276/18 с заменой нагревательных элементов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	Штука	24	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 847 242,93	марта 2019	апреля 2019	ЭКЭФМСП	Да
П00331	26.11.9	26.11.40.190	Поставка резисторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6800	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 445 026,80	февраля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00332	27.90	27.90.33	Оказание услуг сервисного обслуживания генератора изображений ЭМ-5189-02	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 982 631,70	февраля 2019	декабря 2019	ЭКЭФ	Да

П00333	28.99.12	28.99.12.190	Поставка полуавтоматической зондовой станции RA200BR	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	11 764 650,00	февраля 2019	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00334	27.32	27.32.13.192	Поставка медного провода прямоугольного сечения 0,5x 2,83 мм.	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	170	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 908 760,00	февраля 2019	августа 2019	ЗКЭФ	Да
П00335	28.99	28.99.20.000	Поставка сортировщика Roуce MP300	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	15 552 000,00	марта 2019	декабря 2019	КЭФМСП	Да
П00336	25.99	25.99	Поставка подставок под изделие	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	684 800,00	февраля 2019	декабря 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00337	26.51	26.51	Поставка испытательных стенов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	9	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	25 084 768,18	февраля 2019	декабря 2019	КЭФМСП	Да
П00338	28.29	28.29.21	Поставка упаковщика пакета вакуумного AIR Zero AZ-450E	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	279 215,89	марта 2019	июня 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00339	26.11	26.11	Поставка микродисплея	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	80	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 400 158,48	февраля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00340	26.11	26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	980	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	764 741,04	февраля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00341	26.11	26.11	Поставка продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	35980	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	21 295 416,00	февраля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00342	25.99	25.99.29	Поставка Системы магнитной Стремнина II	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	8	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 030 832,00	марта 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00343	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы "Организация промышленного производства обогащенных некондиционных бадделейт содержащих продуктов на Ковдорском ГОКе путем извлечения активных РМ в высоконасыщенном энергетическом поле с использованием СВЧ комплекса "Энергия К-50", шифр "Энергия-М2"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	24 253 200,00	марта 2019	августа 2020	ЕП	Нет
П00344	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3172	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 720 494,00	марта 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00345	25.99	25.99.29	Поставка Системы магнитной Стремнина II	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	8	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 030 832,00	марта 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00346	27.90	27.90.31.110	Поставка установки термокомпрессионной сварки iBond 5000 Wedge	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	115 487,20 Евро	мая 2019	апреля 2020	ЕП	Нет
П00347	26.11.30	26.11.30.000	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	29300	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	27 926 295,60	марта 2019	декабря 2019	КЭФМСП	Да
П00348	20.59.5	20.59.59.000	Поставка твердого раствора титан-цирконий-олово-лантан	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	40	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 418 000,00	марта 2019	июля 2019	ЗКЭФ	Да

П00349	26.11	26.11.21.110	Поставка кристаллов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5174	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 795 692,80	марта 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00350	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка многоспектральных приборов оптической разведки", шифр "Сыч-ПР-Д/С"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	180 000 000,00	марта 2019	декабря 2020	ЕП	Нет
П00351	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка системы обнаружения и прицеливания оптико-электронной", шифр "Кинжал-СОП ОЭ"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	40 000 000,00	марта 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00352	69.20.1	69.20.10	Оказание аудиторских услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НПП "Исток" им. Шокина" за 2019 г.	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 589 666,67 Российских рублей	мая 2019	марта 2020	ОКЭФ	Да
П00353	46.75	20.16.59.320	Поставка ионообменных смол	Согласно ТЗ, своевременная поставка	168	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	3,4	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 693 466,80	марта 2019	октября 2019	ЗКЭФ	Да
П00354	33.13	33.13.19	Выполнение ремонтных работ и проведение поверки радиоизмерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	18 175 413,33	марта 2019	мая 2019	КЭФМСП	Да
П00355	26.11.2	26.11.22.130	Поставка кварцевых генераторов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	Штука	200	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 377 800,80	марта 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00356	26.20	26.20.40.190	Поставка комплектов блоков изделия "50-Э"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	121	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	252 648 000,00	марта 2019	марта 2020	ЕП	Нет
П00357	43.91	43.91	Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса №84	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 345 420,14	марта 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00358	26.11.9	26.11.40	Поставка конденсаторов для изделия "50-1-1"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	195400	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 728 473,60	марта 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00359	13.92	13.92.29.190	Поставка текстильной родукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 962 511,24	марта 2019	июля 2019	ЗКЭФ	Да
П00360	28.92	28.92.40.140	Поставка комплексов инъекционного формования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	38 317 089,07	апреля 2019	декабря 2019	КЭФ	Да
П00361	28.41	28.41.23.130	Поставка плоскошлифовальных станков	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 182 400,00	апреля 2019	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00362	62.03.13	62.03.12.130	Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии системы бухгалтерского и налогового учета на базе 1С Бухгалтерия КОРП 3.0	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 998 000,00	марта 2019	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да

П00363	62.03.13	62.03.12.130	Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии системы учета рабочего времени, расчета заработной платы и распределения затрат на базе решения 1С ЗУП КОРП 3.1 для нужд АО "НПП "ИСТОК" им. ШОКИНА"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	10 190 000,00	марта 2019	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00364	62.03.13	63.99.10	Оказание услуг для АО "ИСТОК" им. ШОКИНА" по технической поддержке программы ЭВМ "Корпоративная система электронного документооборота Directum	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 987 504,00	марта 2019	февраля 2020	ЭКЭФМСП	Да
П00365	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5383	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 078 825,86	марта 2019	июня 2019	ЕП	Нет
П00366	43.29	43.29.19.110	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству лифта в корпусе №156	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 750 520,23	марта 2019	сентября 2019	ЗПЭФ	Да
П00367	43.29	43.29.19.110	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству лифтов в корпусе №155 (1-й этап)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	39 295 572,09	марта 2019	сентября 2019	КЭФ	Да
П00368	27.90	27.90.33	Оказание услуг по сервисному обслуживанию оборудования химической обработки и фотолитографии	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	25 265 276,92	марта 2019	декабря 2019	КЭФ	Да
П00369	68.20.2	68.20.12	Оказание услуг по аренде объектов недвижимого имущества	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	20 923 111,44	марта 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00370	46.51.1	46.51.1	Поставка компьютерных комплектующих	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 919 104,41	марта 2019	августа 2019	ЕП	Нет
П00371	27.90	27.90.31	Поставка установки вакуумного ионно-плазменного напыления ПРНТ.00.000.143	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	15 839 999,99	апреля 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00372	27.90	27.90.31	Поставка оборудования для холодного отпая штенгелей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 110 599,94	апреля 2019	декабря 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00373	27.90	27.90.40	Поставка стэнда тренировки	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	13 444 067,80	апреля 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00374	28.99	28.99	Поставка столов монтажно-сборочных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	27	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	13 106 440,96	апреля 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00375	28.29.6	28.29.60.000	Поставка литьевой машины 06ФКЛ-М	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 780 079,97	марта 2019	марта 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00376	28.99	28.99.3	Поставка оборудования для производства шликера, пресс-порошка и формообразования керамических изделий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	17 289 999,99	марта 2019	марта 2020	КЭФМСП	Да
П00377	28.21	28.99.31.120	Поставка климатических камер	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	72	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	30 880 679,36	марта 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00378	27.90	27.90.31	Поставка установок контактной точечной сварки	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	8	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 736 949,12	марта 2019	декабря 2020	ЗПЭФМСП	Да

П00379	28.21	28.21.13.110	Поставка сушильных шкафов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	8	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 797 333,59	марта 2019	февраля 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00380	26.51	26.51.70.110	Поставка климатических камер производства компании Terchy	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	22	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	327 942,31 Евро	марта 2019	августа 2020	ЕП	Нет
П00381	28.29	28.29.60.000	Поставка ручного ламинатора ML 3124	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 084 811,22	апреля 2019	апреля 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00382	28.29	28.29.60.000	Поставка установки вакуумно-нагнетательной пропитки В-VPI 50	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 495 049,98	марта 2019	декабря 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00383	26.70	26.70.22.150	Поставка измерительного микроскопа MM 420	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 560 334,19	марта 2019	февраля 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00384	69.10	69.10.19.000	Оказание услуг по осуществлению функций специализированной организации	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 474 443,67	марта 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00385	26.51	26.51	Постака многоконтактных зондов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 357 928,05	марта 2019	августа 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00386	25.73	25.73.40.290	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	468	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 775 062,73	марта 2019	декабря 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00387	29.10.2	29.10.22.000	Поставка легкового автомобиля Toyota Camry комплектации Люкс Safety 3,5 8AT C5	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	468	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 345 000,00	марта 2019	декабря 2019	ЗКЭФ	Да
П00388	26.11	26.11	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2012	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	22 627 185,60	марта 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00389	26.11	26.11	Поставка генераторов кварцевых	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	340	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 534 200,00	марта 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00390	72.19.2	72.19.29.190	Создание научно-технической продукции "Оценка соответствия требованиям надежности комплектующих изделий, входящих в состав submodule АФАР, с целью обобщения результатов и подтверждения требований надежности submodule АФАР", шифр "Надежность-ЭСТ"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 200 000,00	марта 2019	мая 2019	ЕП	Нет
П00391	25.99	25.99.29.110	Поставка арматуры Р 20-1А и Р 21-1М1	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 474 456,24	марта 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00392	41.10	41.10.10	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации "Организация производства приборов коммерческого учета электроэнергии" Шифр "Счетчик-Исток"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	15 587 905,75	марта 2019	мая 2019	ЕП	Нет
П00393	26.51	26.51	Поставка оборудования для комплексной проверки счетчиков электрической энергии Нева-Тест	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	9	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	23 556 666,66	марта 2019	июля 2019	КЭФМСП	Да

П00394	43.3	43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту 2-го этажа корпуса "Наука АО "НИИ "Платан", по адресу: Московская область, г.Фрязино, Заводской пр., 2	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	52 421 312,40	марта 2019	июля 2019	ЕП	Нет
П00395	43.33	43.39.1	Выполнение работ по организации строительства (проекты: «Вакуум», «КИК») корпусов №150, 151	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 755 538 149,65	марта 2019	августа 2020	ЕП	Нет
П00396	26.11.9	26.11.40	Поставка резисторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	9	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 156 544,80	марта 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00397	46.75	20.16.59.230	Поставка ионообменных смол	Согласно ТЗ, своевременная поставка	112	Литр, кубический дециметр	8200	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 710 804,00	марта 2019	сентября 2019	ЭКЭФ	Да
П00398	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	241	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 276 004,00	марта 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00399	19.20	19.20.21	Поставка автомобильного бензина Регуляр-92, премиум Евро-95, дизельного топлива	Согласно ТЗ, своевременная поставка	112	Литр, кубический дециметр	162750	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 362 912,50	марта 2019	декабря 2019	ЭКЭФ	Да
П00400	27.33	27.33.13	Поставка электросоединителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3700	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	880 674,00	марта 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00401	27.11	27.11	Поставка трансформаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	500	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	519 282,00	марта 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00402	26.20	26.20.40.190	Поставка изделий 25Э	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	121	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	74 467 360,33	марта 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00403	26.11	26.11.12.000	Поставка прибора ФВВН1-40А	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	230	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 678 632,00	марта 2019	октября 2019	ЕП	Нет
П00404	31.09	31.09.11	Поставка технологической мебели для оснащения технологических рабочих мест	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	238	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 940 086,61	апреля 2019	июня 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00405	26.11	26.11	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	589 766,40	апреля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00406	28.41	28.41.23	Поставка Точильно-шлифовальных станков ЗТ634-01	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	237 711,87	апреля 2019	декабря 2019	ЭКЭФМСП	Да
П00407	27.51	27.51.15	Поставка Шкафов сухого хранения с автоматической подачей азота SDB 1106 ESD	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	8	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 216 000,00	апреля 2019	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00408	28.41	28.41.11	Поставка Систем прецизионной лазерной маркировки СПЛМ МиниМаркер 2-M20	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 764 745,00	апреля 2019	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00409	28.99	28.99.20.000	Поставка Установки контроля толщины пленок SE-2000	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 701 708,01	апреля 2019	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00410	28.99	28.99.31.120	Поставка шкафов сухого хранения ESD с опциями	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	16	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 201 418,24	апреля 2019	июля 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00411	17.2	17.29.1	Поставка бумаги	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 844 495,49	апреля 2019	ноября 2019	ЭКЭФ	Да

П00412	28.99	28.99.20.000	0566-2019-00440. Поставка технологического оборудования производства компании Sawatec	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	38 659 421,28 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	ЕП	Нет
П00413	26.11	26.11	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	19	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 401 818,40	апреля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00414	28.99	28.99.20.000	Поставка технологического оборудования производства компании SUS Micro Tec	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	661 501,00 Евро	апреля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00415	27.51	27.51.15.120	Поставка Рабочего места №1	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	517 399,98	апреля 2019	февраля 2020	ЭКЭФМСР	Да
П00416	28.99	28.99.20.000	Поставка установки магнетронного напыления Evatec LLS EVO II производства компании Evatec	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 921 621,00 Евро	апреля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00417	62.01	62.03.12.130	Оказание услуг по доработке учетных систем предприятия для организации учета и формирования отчета "Об использовании государственного контракта, контракта организаций, выполнявшей ГОЗ"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 466 000,00	апреля 2019	июля 2019	ЭКЭФМСР	Да
П00418	82.30	82.30.12.000	Оказание услуг по предоставлению во временное владение и пользование (субаренду) части выставочной площадки в нежилом здании Объединенного демонстрационного центра	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 696 251,04	апреля 2019	июля 2019	ЕП	Нет
П00419	26.11.2	26.11.2	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	9000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 603 172,00	апреля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00420	26.11	26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	220	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	11 840 400,00	апреля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00421	55.20	55.20.11.000	Поставка путевок в детское оздоровительное учреждение	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	180	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 723 000,00	апреля 2019	сентября 2019	ЭКЭФМСР	Да
П00422	95.11	95.11.10	Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержке устройств печати и копировально-множительной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 300 000,00	апреля 2019	декабря 2019	ЭКЭФМСР	Да
П00423	31.09.	31.09.1.	Поставка Рабочего места слесаря	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 517 091,86	апреля 2019	декабря 2019	ЗПЭФМСР	Да

П00424	28.41	28.41.11	Поставка Установки импульсной электрохимической обработки для снятия заусенцев ЭПУ-15	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 600 000,00	апреля 2019	июня 2020	ЕП	Нет
П00425	28.49	28.49.2	Поставка Прибора для фиксации инструмента в полигональных оправках TRIBOS	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	331 159,21	апреля 2019	декабря 2019	ЭКЭФМСП	Да
П00426	31.09	31.09.1	Поставка продукции для складского хозяйства	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	15 289 680,83 Российских рублей	октября 2019	марта 2020	ЭКЭФМСП	Да
П00427	28.22	28.22.17	Поставка Вакуумно-загрузочного устройства Vacuumster 500-8-2400-90	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	817 962,51	апреля 2019	декабря 2019	ЭКЭФ	Да
П00428	28.29	28.29.12	Поставка Мобильной установки приготовления СОЖ D3RE10	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	101 694,91	апреля 2019	декабря 2019	ЭКЭФМСП	Да
П00429	28.49	28.49.23	Поставка Модульного вакуумного устройства (вакуумного приспособления 82978) 80172	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	407 843,66	апреля 2019	декабря 2019	ЗПЭФМСП	Да
П00430	28.22	28.22	Поставка Подъемно-транспортного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 077 585,21	апреля 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00431	31.09	31.09.1	Поставка Стеллажей технологических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	78	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	496 232,53	апреля 2019	декабря 2019	ЭКЭФМСП	Да
П00432	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения корпусов №№150-156 (инв. №440/2), участок 10	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	23 621 550,81	апреля 2019	декабря 2019	КЭФ	Да
П00433	26.30.3	26.30.3	Поставка модуля усилителей ЮНГК.460424.002 ТУ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	982 338,00	апреля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00434	26.11	26.11.22.110	Поставка поликорковых подложек	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1600	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 513 116,00	апреля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00435	25.99	25.99.29.110	Поставка магнитов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	10440	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 753 952,00	апреля 2019	января 2020	ЕП	Нет

П00436	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Изготовление опытных образцов и определение технических характеристик композиционного материала, используемого при герметизации металлокерамических корпусов транзисторов сверхвысоких частот. Разработка технических условий", шифр "Корпус-И2-1М"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 800 000,00	апреля 2019	августа 2019	ЕП	Нет
П00437	93.29	93.29.19.000	Оказание услуг по организации, проведению и обеспечению участия в спортивном мероприятии	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 500 000,00	апреля 2019	июля 2019	ЕП	Нет
П00438	43.99.7	43.99	Выполнение строительно-монтажных работ по созданию комплексов эталонных чистых производственных помещений	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	10 214 166,03	апреля 2019	августа 2020	ЕП	Нет
П00439	27.33	27.33.13	Поставка соединителей радиочастотных и низкочастотных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3600	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 046 320,00	апреля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00440	73.12	73.12.14.000	Оказание спонсорской помощи	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 000 000,00	апреля 2019	декабря 2020	ЕП	Нет
П00441	28.29	28.29.41.000	Поставка центрифуги для нанесения фоторезиста	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 360 799,99	апреля 2019	февраля 2020	ЗПЭФ	Да
П00442	26.7	26.70.22.150	Поставка стереоскопических микроскопов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	11	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 442 372,90	апреля 2019	января 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00443	28.99.2	28.99.2	Поставка центрифуги для нанесения фоторезиста	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 475 000,00	июля 2019	ноября 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00444	26.51	26.51	Поставка стенда измерения параметров "Заря"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	16 961 606,19	апреля 2019	августа 2019	КЭФ	Да
П00445	26.70.2	26.70.22.150	Поставка микроскопов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	889 666,66	апреля 2019	июля 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00446	28.41	28.41.33.130	Поставка пресса гидравлического ДЕ2430	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 792 930,01	апреля 2019	декабря 2019	ЗКЭФМСП	Да

П00447	28.21	28.21.2	Поставка высокотемпературной печи СНОЛ 12/16	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 517 999,92	апреля 2019	декабря 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00448	26.51	26.51	Поставка осциллографа RTH1002	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 158 383,33	апреля 2019	сентября 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00449	25.99.2	25.99.29.190	Поставка медного проката	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	9300	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	13 296 091,50	апреля 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00450	25.99.2	25.99.29.190	Поставка алюминиевого и латунного прокатов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	3260	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 147 347,35	апреля 2019	октября 2019	ЗПЭФ	Да
П00451	25.99.2	25.99.29.190	Поставка алюминиевого и латунного прокатов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	10643	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 765 150,00	апреля 2019	октября 2019	ЗПЭФ	Да
П00452	72.19.2	72.19.29.190	Оказание услуг по проведению испытания образцов переключателей, разработанных в ОКР "Переключатель-И1", на стойкость к воздействию специальных факторов, шифр "Переключатель-И1 СП-2"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 390 000,00	апреля 2019	июня 2019	ЕП	Нет
П00453	26.51	26.51	Поставка DCQ зондов с керамическим покрытием	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	881 132,36	апреля 2019	августа 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00454	26.51	26.51	Поставка рабочего места настройки аппаратуры	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 367 679,67	апреля 2019	декабря 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00455	86.1	86.1	Оказание услуг периодического медицинского осмотра работников	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 900 000,00	апреля 2019	августа 2019	ЗПЭФ	Да
П00456	46.69	46.69	Поставка оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 723 045,00 Российских рублей	апреля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00457	62.01	62.01	Поставка лицензионного программного обеспечения	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	49 999 982,00 Российских рублей	июля 2019	ноября 2021	КЭФ	Да
П00458	26.51	26.51	Поставка цезиевого синтезатора частоты 9,192 ГГц	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 501 739,68 Российских рублей	апреля 2019	июля 2019	ЗПЭФ	Да
П00459	26.11	26.11	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5902	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 492 056,95 Российских рублей	апреля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00460	26.20	26.20.40.120	Поставка постоянных магнитов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	7800	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 695 000,00 Российских рублей	апреля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00461	26.11	26.11.12.000	Поставка модуля усилителей ЮНГК.460424.002 ТУ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	8	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 858 704,00 Российских рублей	апреля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет

П00462	28.41	28.41.22	Поставка сверильных станков MAXION	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	19	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	203 130,00 Евро	сентября 2019	марта 2020	ЕП	Нет
П00463	28.41	28.41.33	Пресса эксцентрикового открытого ус. 15тс Т-15СЕ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 293 724,00 Российских рублей	апреля 2019	января 2020	ЕП	Нет
П00464	28.41	28.41.11	Поставка станка гидроабразивной резки OMAX JetMachining Center 55100 с насосом EnduroMAX P4060V	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	34 249 825,50 Российских рублей	апреля 2019	января 2020	ЕП	Нет
П00465	28.21	28.21.13	Поставка прибора для термофиксации инструмента Power Clamp Comfort NG	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	21 565,00 Евро	сентября 2019	февраля 2020	ЕП	Нет
П00466	28.29	28.99.20	Поставка установки экспонирования EXP 12000	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 747 963,99 Российских рублей	апреля 2019	апреля 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00467	28.21	28.21.13.111	Поставка толкательных печей XTUBE T1850 D100Y250 MFC2 Mo SP2	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 855 000,00 Евро	октября 2019	декабря 2020	ЕП	Нет
П00468	27.33	27.33.13	Поставка электрических соединителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1100	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 279 291,80 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00469	26.11	26.11.22.130	Поставка генераторных ламп	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	609 350,40 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00470	42.21	42.21.12	Выполнение работ по капитальному ремонту с частичной заменой трубопроводов корпуса 1 - (оси 1-22, инженерные коммуникации)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 715 879,91 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00471	26.11	26.11	Поставка продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	8500	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	527 038,81 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00472	25.99	25.99.29.110	Поставка магнитных систем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	195	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	16 742 527,08 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00473	41.2	41.2	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных сетей пара и конденсата предприятия - прокладка сетей Т7, Т8 от корпуса №35 (котельной) до корпуса №82, участок 12	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	35 996 722,04 Российских рублей	мая 2019	января 2020	КЭФ	Да

П00474	41.2	41.2	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных тепловых сетей предприятия - прокладка тепловых сетей Т1, Т2 от корпуса №35 (котельной) до корпуса №82, участок 11	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	36 835 836,61 Российских рублей	мая 2019	января 2020	КЭФ	Да
П00475	41.2	41.2	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных сетей теплоснабжения для подключения корпусов №№ 150-156. Теплотрасса от корпуса №35 (котельная) до тепловой камеры в районе ГРП-4. Прокладка тепловых сетей Т1, Т2, Т7, Т8 от корпуса 35 (котельной) до корпуса тепловой камеры в районе ГРП-4	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	44 413 326,86 Российских рублей	мая 2019	января 2020	КЭФ	Да
П00476	26.20	26.20.1	Поставка компьютерной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	350	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 453 776,79 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЭКЭФМСП	Да
П00477	26.12	26.12.91.000	Поставка плат многослойных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	500	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	10 430 820,00 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00478	26.11	26.11	Поставка фильтров пьезоэлектрических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	500	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 219 500,00 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00479	71.12	71.12	Выполнение работ по обследованию строительных конструкций части здания корпуса №101 (в осях 1-14/А-К), оформлению энергетического паспорта, протокола и заключения по результатам тепловизионного обследования, выборочного контроля кратности воздухообмена, проведения СЭС с полным сопровождением до получения ЗОС для реконструкции корпуса №101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 781 625,67 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00480	26.51	26.51.66.190	Поставка установки тестирования DAGE 4000 Plus	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	93 392,21 Евро	мая 2019	апреля 2020	ЕП	Нет
П00481	26.11.9.	26.11.40.	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	20000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 112 880,00 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЭКЭФ	Да
П00482	26.11.9.	26.11.40.	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5800	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	11 778 621,60 Российских рублей	мая 2019	октября 2019	ЗПЭФ	Да
П00483	29.10.2	29.10.22.000	Поставка автомобиля LADA ROOF "Медицинская служба" модель LRG50M1 на базе LADA Largus (106 л.с.)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 122 433,33 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЭКЭФ	Да
П00484	25.50	25.50.2	Поставка порошковой металлургии	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	50	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 034 702,40 Российских рублей	мая 2019	августа 2019	ЕП	Нет
П00485	14.12	14.12.30	Поставка спецодежды	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 958 097,83 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЭКЭФ	Да

П00486	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	774	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 243 300,84 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00487	28.25.1	28.25.14.120	Поставка скрубберов с абсорбентом	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	11 046 530,54 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00488	25.99	25.99.29.110	Поставка системы Стремнина II	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	8	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 030 832,00 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00489	26.11.9	26.11.40	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	22700	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	10 416 847,20 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00490	73.12	73.12.14.000	Оказание спонсорской помощи на условия распространения спонсорской рекламы	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 000 000,00 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00491	20.59.5	20.59.59.000	Поставка химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	38 675 109,35 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	КЭФ	Да
П00492	26.51	26.51	Поставка стенда проведения испытаний акустического воздействия	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 899 999,99 Российских рублей	мая 2019	сентября 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00493	28.29.1	28.29.1	Выполнение работ по модернизации системы водородо-кислородной станции (инв. №Е10-131)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 158 209,47 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00494	27.33	27.33.13	Поставка электрических соединителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	19270	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	17 452 375,47 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00495	28.92	28.92.40.132	Поставка вакуумпрессов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 392 200,01 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЗКЭФ	Да
П00496	28.41	28.41.1	Поставка системы прецизионной лазерной маркировки СПЛМ "МиниМаркер 2-20А4-500/530"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 178 800,00 Российских рублей	мая 2019	декабря 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00497	28.99	28.99.39.190	Поставка оборудования для покрытия катодов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	20 940 000,02 Российских рублей	мая 2019	декабря 2020	КЭФ	Да
П00498	28.92	28.92.40.129 28.92.40.110	Поставка оборудования для измельчения и классификации керамических порошков	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	431 299,60 Евро	мая 2019	декабря 2020	КЭФ	Да
П00499	27.90	27.90.40	Поставка оборудования для создания электровакуумных приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	38 420 800,03 Российских рублей	мая 2019	декабря 2020	КЭФ	Да
П00500	28.99	28.99.39.190	Поставка оборудования для плазменной обработки	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	33 475 100,00 Российских рублей	мая 2019	декабря 2020	КЭФ	Да
П00501	26.11	26.11	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	900	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 137 120,00 Российских рублей	мая 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00502	20.11	20.11	Выполнение работ по модернизации системы азотно-компрессорной станции (инв. №Е10-132)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	19 688 852,94 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	КЭФ	Да
П00503	28.29	28.29.31	Поставка весов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	11	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	161 939,78 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЗКЭФ	Да

П00504	32.50	26.51.52.190	Поставка аппаратно-программного комплекса	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	644 400,02 Российских рублей	июня 2019	января 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00505	28.29	28.29.70.110	Поставка оборудования для высокочастотной пайки стекла с металлом	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 621 609,98 Российских рублей	июня 2019	декабря 2020	ЗПЭФ	Да
П00506	28.21.2	28.21.13.119	Поставка оборудования для модулей КИ и ЭВП	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	23 669 999,99 Российских рублей	июня 2019	декабря 2020	КЭФ	Да
П00507	20.59.5	20.59	Поставка этилового спирта ректификованный из пищевого сырья "Люкс"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	116	Декалитр	975	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 012 750,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЗКЭФ	Да
П00508	20.59.5	20.59.59.000	Поставка химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	116	Декалитр	975	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 021 312,68 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00509	26.20	26.20.40.190	Поставка постоянных магнитов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	14200	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 124 640,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Да
П00510	26.11.9	26.11.40	Поставка ЭРИ (С-29В, Р1-16, Р1-16П)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	30300	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 762 690,40 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Да
П00511	26.11	26.11.22.110	Поставка поликорových подложек	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2500	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 596 200,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Да
П00512	26.11	26.11	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	220	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 200 900,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Да
П00513	26.11	26.11	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	220	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 200 900,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Да
П00514	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	Штука	15703	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	32 407 302,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Да
П00515	20.59	20.59.53.120	Поставка проводниковых паст	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	6,827	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 997 013,92 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Да
П00516	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1981	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 805 164,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Да
П00517	43.22	43.22	Поставка и монтаж воздушного отопления быстровозводимой воздушно-каркасной конструкции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 505 000,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЗКЭФ	Да
П00518	31.09	31.09.11	Поставка рабочих мест для проверки плат	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	16	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 828 170,67 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00519	31.09	31.09.11	Поставка рабочих мест оператора для работы на установках калибровки и ПСИ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 696 430,67 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00520	26.11	26.11	Изготовление и поставка кварцевых фильтров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1284	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 911 280,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Да
П00521	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3600	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	18 055 620,00 Российских рублей	июня 2019	июня 2020	ЕП	Да
П00522	27.33	27.33.13	Поставка электрических соединителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3600	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 536 278,80 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00523	26.11.9	26.11.4	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5200	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 976 688,79 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЗКЭФ	Да

П00524	27.90	27.90.40.190	Поставка электротехнического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	430	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	78 001 508,08 Российских рублей	июня 2019	декабря 2020	ЕП	Нет
П00525	70.2	70.2	Оказание услуг по управлению проектом	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 322 369,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00526	28.23	28.23.25	Поставка расходных материалов для печатного и копировально-множительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1445	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 961 466,94 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЭКЭФ	Да
П00527	26.11.	26.11.	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	12	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	929 544,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00528	28.9.	28.99	Поставка установки нанесения фоторезиста модели SPIN-1200T	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	750 000,00 Российских рублей	июня 2019	июля 2019	ЭКЭФМСП	Да
П00529	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2880	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	27 297 075,60 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00530	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Проведение предварительных испытаний усилителей мощности, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник И11", на стойкость к внешним воздействующим факторам, статическому электричеству и на соответствие требованиям надежности", шифр "Одноцветник-И11-ЭСТ"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 400 000,00 Российских рублей	июня 2019	января 2020	ЕП	Нет
П00531	28.25	28.25	Поставка инженерного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 590 938,00 Евро	сентября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00532	28.25	28.25	Поставка инженерного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	693 675,00 Евро	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00533	28.25	28.25	Поставка инженерного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 533 642,00 Евро	июня 2019	марта 2020	ЕП	Нет
П00534	25.11	25.11.23.119	Поставка комплекта сборных конструкций для создания чистого производственного помещения	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	15 101 390,92 Российских рублей	июня 2019	октября 2019	КЭФ	Да
П00535	26.11.	26.11.	Изготовление и поставка фильтров керамических полосовых	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	24	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 118 539,52 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00536	27.33	27.33.13	Поставка электрических соединителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	700	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	936 008,40 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00537	68.20	68.20.1	Оказание услуг аренды объектов недвижимого имущества	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	118 564 298,16 Российских рублей	июня 2019	марта 2024	ЕП	Нет
П00538	26.51.7	26.51.70.190	Поставка линейного позиционера двухкоординатного с устройством синхронного доворота ЛП12.00.000	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 591 608,00 Российских рублей	июня 2019	сентября 2019	ЭКЭФМСП	Да
П00539	43.33	43.33	Выполнение работ по монтажу конструкций ЧПП в рамках реализации проекта "Организация производства приборов коммерческого учета электроэнергии" Шифр "Счетчик-Исток"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	62 767 971,46 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00540	28.25	28.25	Поставка оборудования систем вентиляции и кондиционирования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	13 460 962,35 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00541	25.99.2	25.99.29.190	Поставка медного проката	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	7200	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	10 297 200,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да

П00542	25.99.2	25.99.29.190	Поставка проката прецизионных сплавов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	6900	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 586 240,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00543	35.14	35.12	Поставка приборов учета электрической энергии и шкафов учета электрической энергии	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6321	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	81 997 220,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00544	71.1	71.1	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 354 834,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2021	ЕП	Нет
П00545	71.1	71.1	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 297 715,58 Российских рублей	июня 2019	декабря 2021	ЕП	Нет
П00546	71.1	71.1	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 297 715,58 Российских рублей	июля 2019	декабря 2021	ЕП	Нет
П00547	26.11	26.11	Поставка транзисторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	7100	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	993 066,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00548	26.11	26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	220	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	11 840 400,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00549	36.00	36.00	Выполнение работ по техническому обслуживанию систем подготовки ультрачистой воды и установки обратного осмоса	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	10 659 308,83 Российских рублей	июня 2019	июня 2020	ЗПЭФ	Да
П00550	28.25.12	28.25.12	Выполнение работ по техническому обслуживанию машин работающих на технологические производства	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	10 106 666,67 Российских рублей	июня 2019	июня 2020	ЗПЭФ	Да
П00551	26.11	26.11.12.000	Поставка ферритовых приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	230	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 678 632,00 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00552	25.11	25.11.23	Поставка комплекта сборных конструкций для создания чистого производственного помещения	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	28 960 265,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ОК	Нет
П00553	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей водоснабжения корпусов №№150-156 (инв.№441/4), участок 2.2	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	11 046 730,33 Российских рублей	июля 2019	января 2020	ЗПЭФ	Да
П00554	42.21	42.21	Выполнение работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей корпусов №№150-156, участок №2 (теплотрасса, водоснабжение, канализация)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	47 719 173,36 Российских рублей	июня 2019	января 2020	КЭФ	Да
П00555	26.11	26.11	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5700	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 357 177,47 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00556	17.2	17.29.1	Поставка бумаги	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 771 093,94 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЗКЭФ	Да
П00557	28.21	28.21.13	Поставка муфельных печей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	224 230,89 Российских рублей	июня 2019	января 2020	ЗКЭФМСП	Да
П00558	26.11	26.11	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5700	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 357 177,47 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЕП	Нет

П00559	25.73	25.73.40.290	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	518	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 945 449,79 Российских рублей	июня 2019	декабря 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00560	28.29	28.29.60	Поставка климатического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 465 876,33 Российских рублей	июля 2019	марта 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00561	26.70	26.70.22	Поставка рабочего места визуального контроля EVOTIS EVO Cam II system	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 382 129,00 Российских рублей	июля 2019	марта 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00562	28.49	28.49.12	Поставка установок разделения групповых заготовок	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	529 969,34 Российских рублей	июля 2019	марта 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00563	28.41	28.41.31	Поставка оборудования для линии монтажа навесных компонентов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	827 519,67 Российских рублей	июля 2019	марта 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00564	28.22	28.22.18	Поставка интеллектуальных систем хранения компонентов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	10 015 390,00 Российских рублей	июля 2019	марта 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00565	27.90	27.90.31.110	Поставка универсальной ремонтной станции HR 550	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 332 050,67 Российских рублей	июля 2019	марта 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00566	28.99	28.99.2	Поставка высокопроизводительной замкнутой установки струйной отмывки печатных плат HyperSWASH III	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	17 254 624,00 Российских рублей	июля 2019	марта 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00567	26.11	26.11	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1113	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 384 831,60 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00568	25.11	25.11.23	Поставка комплекта сборных конструкций для создания чистого производственного помещения	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	430 878 197,00 Российских рублей	августа 2019	октября 2020	ОК	Нет
П00569	25.11	25.11.23	Поставка комплекта сборных конструкций для создания чистого производственного помещения	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	664 252 627,00 Российских рублей	августа 2019	октября 2020	ОК	Нет
П00570	26.11.9	26.11.40	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6450	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 675 255,20 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00571	26.51	26.51	Поставка специализированных стендов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	39 000 000,00 Российских рублей	июля 2019	марта 2020	ЕП	Нет
П00572	72.19.2	72.19.29.190	выполнение составной части научно-исследовательской работы "Разработка экспериментальных образцов радиолокационных модулей X и P-диапазонов длин волн для пересечения бортовых платформ" для	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	61 150 000,00 Российских рублей	июля 2019	июня 2021	ЕП	Нет
П00573	72.19.2	72.19.29.190	исполнение составной части научно-исследовательской работы "Создание экспериментального образца гиросtabilизированной платформы для экспериментального образца бортовой	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	47 000 000,00 Российских рублей	июля 2019	июня 2021	ЕП	Нет
П00574	35.30.3	35.3.12	Оказание услуг теплоснабжения и поставка горячей воды	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 652 350,61 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00575	28.22	28.22.15.110	Поставка погрузчика дизельного, вилочного, грузоподъемностью 10 тонн	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 400 000,00 Российских рублей	июля 2019	августа 2019	ЗКЭФМСП	Да

П00576	80.20	80.20.10	0566-2019-00613. Поставка комплексной системы безопасности автомобильного пункта пропуска Кани-Курган	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	10211813003	с Каникурган	74 870 303,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00577	73.12	73.12.14.000	0566-2019-00614. Оказание услуг спонсорской помощи на условиях распространения спонсорской рекламы	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 000 000,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00578	28.25	28.25	Поставка оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 000 000,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЗКЭФ	Да
П00579	26.11	26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	8350	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 070 953,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00580	26.11	26.11	Поставка диодов и стабилизатора	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6100	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 317 739,60 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00581	26.51.2	26.51.20	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	74220	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 115 599,20 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00582	20.11	20.11.11.131	Поставка гелия	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	110	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 529 733,70 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЗКЭФ	Да
П00583	26.20	26.20.40.190	Поставка изделий 25-Э	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	191	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	117 547 651,43 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00584	26.11.9	26.11.40	Поставка резисторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	27500	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	511 863,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	нет
П00585	26.11	26.11	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 154 360,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00586	23.99	23.99.19.190	Поставка пластин поликристаллического алмаза	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	7460	46480000001	Московская обл., г. Фрязино	2 424 500,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00587	26.11	26.11	Поставка изделий пьезотехники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	470	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 953 060,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00588	64.19	64.19.21.000	Оказание финансовых услуг по заключению кредитного договора с целью финансирования затрат по исполнению Договора №18221873201724412208104693/08/5010/РП	Согласно ТЗ, своевременное оказание услуг	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	275 865 460,73 Российских рублей	июля 2019	марта 2021	ЕП	Нет
П00589	35.14	35.12	Выполнение работ по установке приборов учета, класс напряжения 0,00(0,4) кВ, ЛО (3-этап 13 548 точки учета) (2019 год, 6 321 точек учета) (190294)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	Штука	6321	46480000002	Московская обл., г. Фрязино	136 959 584,83 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00590	23.9	23.9	Поставка пластин арсенида галлия АХТ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	500	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 730 000,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00591	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	217	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 049 348,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00592	27.90	27.90.33	Оказание услуг по ремонту и сервисному обслуживанию установки Nikon NSR 2205i12	Согласно ТЗ, своевременное оказание услуг	704	набор	1	46480000003	Московская обл., г. Фрязино	29 790 778,31 Российских рублей	июля 2019	мая 2020	КЭФ	Да
П00593	25.99	25.99.29.110	Поставка магнитных систем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	14	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 011 862,76 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00594	26.11.9	26.11.40	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	10000	46480000004	Московская обл., г. Фрязино	8 797 920,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЗКЭФ	Да
П00595	26.11	26.11	Изготовление и поставка кварцевых фильтров и генераторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1762	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 787 080,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00596	33.13	33.13.19	Выполнение ремонтных работ и проведение поверки радиоизмерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	18 363 793,33 Российских рублей	июля 2019	сентября 2019	КЭФМСП	Да

П00597	27.51	27.51.15.120	Поставка оборудования для химической лаборатории	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	11	46480000005	Московская обл., г. Фрязино	659 189,47 Российских рублей	июля 2019	января 2020	ЭКЭФМСП	Да
П00598	28.21	28.21.13	Поставка нагревательных плит	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	12	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	917 056,30 Российских рублей	июля 2019	января 2020	ЭКЭФМСП	Да
П00599	26.20	26.20.40.190	Поставка магнитов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 512 000,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00600	28.25	28.25	Поставка оборудования систем вентиляции и кондиционирования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	13 460 962,35 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00601	26.11	26.11	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	220	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 200 900,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00602	28.99	28.99.99	Поставка системы подготовки смешивания и дозирования компаундов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	339 110,00 Евро	октября 2019	декабря 2020	ЕП	Нет
П00603	26.11.9	26.11.40	Поставка резисторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	144001	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 680 160,40 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00604	26.11.9	26.11.40	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	287800	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 717 402,58 Российских рублей	июля 2019	января 2020	ЗПЭФ	Да
П00605	27.33	27.33	Поставка низковольтной аппаратуры	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	18497	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 140 226,46 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЭКЭФМСП	Да
П00606	28.9	28.99	Поставка Анализатора цепей векторного P4M-18/1 с комплектующими и поверкой	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 344 116,00 Российских рублей	октября 2019	февраля 2020	ЭКЭФМСП	Да
П00607	43.33	43.33	Выполнение работ по модернизации модульных конструкций участка разработки и производства микросхем в корпусе №29	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 095 795,32 Российских рублей	июля 2019	сентября 2019	ЕП	Нет
П00608	26.51	26.51.53	Поставка оборудования (информационно-технических средств) для оснащения ОЭЗ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 869 283,30 Российских рублей	июля 2019	марта 2020	ЭКЭФМСП	Да
П00609	62.03.13	62.03.12.130	Оказание услуг по сопровождению программного комплекса АРМ SWR	Согласно ТЗ, своевременное оказание услуг	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 882 174,00 Российских рублей	июля 2019	ноября 2020	ЗПЭФ	Да
П00610	62.03.13	62.03.12.130	Услуги по обновлению программного обеспечения АРМ SWR	Согласно ТЗ, своевременное оказание услуг	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 328 348,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00611	72.19.2	72.19.29.190	0566-2019-00649. Оказание услуг по проведению предварительных испытаний усилителей мощности на стойкость к воздействию специальным факторам и импульсным	Согласно ТЗ, своевременное оказание услуг	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 816 000,00 Российских рублей	октября 2019	июня 2020	КЭФМСП	Да
П00612	27.32	27.32.13.192	Поставка медного провода прямоугольного сечения 05x2,83 мм.	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	136	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 471 520,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЭКЭФ	Да
П00613	72.19.2	72.19.29.190	0566-2019-00651. Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Проведение испытаний усилителей мощности, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник-65", на стойкость к внешним воздействующим факторам, статическому электричеству и на соответствие требованиям надежности", шифр "Одноцветник-65-ЭСТ"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 530 000,00 Российских рублей	сентября 2019	января 2020	ЕП	Нет
П00614	28.99	28.99.2	Поставка установки для пайки в жидком теплоносителе ЭХ 2607	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 221 599,98 Российских рублей	июля 2019	декабря 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00615	31.09	31.09.11	Поставка верстаков	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	77 802,52 Российских рублей	июля 2019	января 2020	ЭКЭФМСП	Да
П00616	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2081	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 596 426,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет

П00617	31.09	31.09.1	Поставка рабочего места слесаря	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 517 091,86 Российских рублей	июля 2019	марта 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00618	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6559	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	23 806 716,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00619	26.11.9	26.11.40	Поставка резисторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	443507	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 248 481,20 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00620	26.11	26.11	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	220	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 200 900,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00621	26.11	26.11	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2200	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 176 425,60 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00622	43.3	43.3	Выполнение строительно-монтажных работ (2 этап) в рамках реализации проекта "Организация производства приборов коммерческого учета электроэнергии" Шифр "Счетчик-Исток"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	58 668 402,38 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00623	26.11	26.11.22.110	Поставка поликорковых подложек	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	Штука	2700	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 644 560,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00624	25.11	25.11.23	Поставка комплекта сборных конструкций для создания чистого производственного помещения	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	16 234 565,00 Российских рублей	июля 2019	декабря 2019	ОК	Нет
П00625	64.92	94.92.19.110	Оказание финансовой услуги по заключению договора целевого займа для финансирования затрат по проекту "Организация производства приборов коммерческого учёта электроэнергии"	Согласно ТЗ, своевременное оказание услуг	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	31 313 235,00 Российских рублей	июля 2019	июня 2024	ЕП	Нет
П00626	64.19	64.99.19	Оказание финансовой услуги по заключению договора о предоставлении банковской гарантии	Согласно ТЗ, своевременное оказание услуг	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	18 534 357,60 Российских рублей	июля 2019	сентября 2024	ЕП	Нет
П00627	72.19.2	72.19.29.190	0506-2019-00666. Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Проведение испытаний усилителей мощности, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник-60", на стойкость к внешним воздействующим факторам и на соответствие требованиям надежности", шифр "Одноцветник-60-ЭСТ"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 750 000,00 Российских рублей	сентября 2019	января 2020	ЕП	Нет
П00628	72.19.2	72.19.29.190	0566-2019-00666. Оказание услуг по проведению предварительных испытаний усилителей мощности на стойкость к воздействию специальных факторов и импульсную электрическую прочность, шифр "Одноцветник-60-СФ"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 816 000,00 Российских рублей	октября 2019	июня 2020	КЭФМСП	Да
П00629	27.51	27.51.21.110	Поставка оборудования для очистки помещений	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	227 268,18 Российских рублей	июля 2019	января 2020	ЗКЭФ	Да
П00630	73.12	73.12.14.000	Оказание спонсорской помощи на условиях распространения спонсорской рекламы	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 500 000,00 Российских рублей	июля 2019	октября 2019	ЕП	Нет
П00631	26.51.5	26.51.53.190	Поставка толщиномеров покрытий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	49 750,02 Российских рублей	июля 2019	января 2020	ЗКЭФ	Да
П00632	32.50	26.51.52.190	Поставка аппаратно-программного комплекса	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	644 400,02 Российских рублей	июля 2019	января 2020	ЗПЭФ	Да
П00633	28.99	28.99	Поставка линии нанесения влагозащитных покрытий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	28 400 661,53 Российских рублей	августа 2019	марта 2020	КЭФМСП	Да
П00634	27.51	27.51.15.120	Поставка Рабочего места №1	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	517 399,98 Российских рублей	августа 2019	февраля 2020	ЗКЭФМСП	Да

П00635	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	141	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 459 896,00 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00636	26.51	26.51	Поставка комплекса водородных генераторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	120 000 000,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	КЭФ	Да
П00637	27.90	27.90.31	Поставка оборудования для контактной точечной сварки	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	10	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 429 322,08 Российских рублей	августа 2019	декабря 2020	ЗПЭФ	Да
П00638	27.90	27.33.13.163	Поставка электромагнита с выпрямителем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 344 999,98 Российских рублей	августа 2019	декабря 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00639	28.41.1	28.41.12.130	Поставка станка катафорезного М-24	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 720 000,02 Российских рублей	августа 2019	декабря 2020	ЗПЭФ	Да
П00640	28.41	28.41.33.130	Поставка пресса гидравлического ДЕ2430	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 792 930,01 Российских рублей	августа 2019	февраля 2020	ЗКЭФМСП	Да
П00641	36.00	36.00	Оказание услуг по техническому обслуживанию доводчиков деионизированной воды	Согласно ТЗ, своевременное оказание услуг	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	14 207 055,52 Российских рублей	августа 2019	ноября 2020	ЗПЭФ	Да
П00642	33.20	33.20.39	Выполнение комплекса подготовительных работ по перемещению и установке оборудования для проведения монтажа	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 895 568,70 Российских рублей	августа 2019	ноября 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00643	24.45	24.45.30.310	Поставка индия	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	58	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 713 126,74 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00644	27.33	27.33.13	Поставка соединителей радиочастотных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3500	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 294 000,00 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00645	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка изделий из бериллия	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	60	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	648 852,00 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00646	43.33	43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений №№203-207 в корпусе №14, помещений №№102,106,107 в корпусе №82, помещений №62,63,64 в корпусе №2	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 492 858,82 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00647	43.33	43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса №55	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 030 220,40 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00648	31.09	31.09.11	Поставка ESD стелажей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	148	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 031 839,80 Российских рублей	октября 2019	марта 2020	ЗКЭФМСП	Да
П00649	41.2	41.2	Выполнение строительных работ по техническому перевооружению наружных инженерных сетей теплоснабжения (инв.№440/2), участок 13	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 216 074,28 Российских рублей	августа 2019	ноября 2019	ЗПЭФ	Да
П00650	62.02.2	62.02.2	Выполнение работ по подготовке к аттестации автоматизированной системы в составе 50 автоматизированных мест	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 536 485,00 Российских рублей	августа 2019	ноября 2019	ЕП	Нет
П00651	26.70	26.70.22.150 26.70.23.190	Поставка электронного измерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	13 328 902,40 Российских рублей	августа 2019	декабря 2020	ЕП	Нет
П00652	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	465	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 080 448,00 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00653	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	465	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 945 044,00 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЕП	Нет

П00654	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1027	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 693 884,00 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00655	25.73	25.73.40.290	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	505	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 191 849,65 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЭКЭФМСР	Да
П00656	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	661	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 872 380,00 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00657	23.19.9	23.19.26.000	Поставка фотошаблонов	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	30	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 140 808,00 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00658	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	532	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 358 408,00 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00659	27.90	27.90.11	Поставка полуавтомата обработки проводов Cosmic 48RX	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 288 224,00 Российских рублей	августа 2019	декабря 2020	ЭКЭФМСР	Да
П00660	26.11	26.11.12	Поставка приборов ФВВН1-40А	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	120	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	918 720,00 Российских рублей	августа 2019	января 2020	ЕП	Нет
П00661	27.33	27.33.13	Поставка электрических соединителей	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	5400	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 229 379,60 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00662	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2954	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 856 552,00 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00663	42.99	42.99	Поставка помещений (блочно-модульного типа) с их установкой на подготовленных Заказчиком фундаментах	Согласно ТЗ, современная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	77 014 140,00 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00664	43.91	43.91	Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса "Наука" АО "НИИ "Платан" по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской пр., 2	Согласно ТЗ, современное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	37 940 731,82 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00665	28.25	28.25	Поставка холодильной машины	Согласно ТЗ, современная поставка	839	Комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 887 545,31 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00666	26.51.5	26.51.53.190	Поставка шкафа химического (органика) для проведения процессов проявления электронных резистов с использованием метилового спирта	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	120	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 200 000,00 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЭКЭФМСР	Да
П00667	33.20	33.20.39	Выполнение комплекса работ по перемещению и установке оборудования для проведения монтажа	Согласно ТЗ, современное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	31 603 542,62 Российских рублей	августа 2019	ноября 2020	КЭФ	Да
П00668	26.11.9	26.11.40	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	9360	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	15 785 071,37 Российских рублей	августа 2019	января 2020	КЭФ	Да
П00669	26.51	26.51.5	Поставка средств учета розничного рынка электроэнергии	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	19861	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	263 410 629,6 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00670	25.11	25.11.23	Поставка комплекта сборных конструкций для создания чистого производственного помещения	Согласно ТЗ, современная поставка	839	Комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	247 303 012,00 Российских рублей	августа 2019	октября 2020	ОК	Нет
П00671	25.11	25.11.23	Поставка комплекта сборных конструкций для создания чистого производственного помещения	Согласно ТЗ, современная поставка	839	Комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	194 887 215,00 Российских рублей	августа 2019	октября 2020	ОК	Нет

П00672	27.11	27.11	Поставка ПСЧ ЕАС-30	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	10	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	28 166 229,60 Российских рублей	августа 2019	июля 2020	КЭФМСП	Да
П00673	27.11	27.11	Поставка источников питания	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	8	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	32 020 554,32 Российских рублей	августа 2019	июля 2020	КЭФМСП	Да
П00674	27.11	27.11	Поставка преобразователей частоты ЕАС-90	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	9	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	36 023 123,61 Российских рублей	августа 2019	июля 2020	КЭФМСП	Да
П00675	27.11	27.11	Поставка частотных преобразователей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	8	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	22 532 983,68 Российских рублей	августа 2019	июля 2020	КЭФМСП	Да
П00676	27.11	27.11	Поставка преобразователей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	22	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	44 938 914,71 Российских рублей	августа 2019	июля 2020	КЭФМСП	Да
П00677	26.60	26.51.70.190	Поставка постов контроля гололедообразования ПГК-002.1-1.1, датчиков контроля гололедной нагрузки и температуры провода ДГН/Т-002.1-1.1, программного обеспечения АИСКГН-регион, выполнение строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочные работы (ПНР) и ввод в эксплуатацию поставляемого товара	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	126	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	11 468 287,22 Российских рублей	августа 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00678	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка полосно-пропускающих фильтров для изделия "Шторм-КИ", шифр "Шторм-ФКИ"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 650 000,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2020	ЕП	Нет
П00679	28.22.6	28.22.16	Поставка лифтов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	43 684 206,16 Российских рублей	сентября 2019	мая 2020	КЭФ	Да
П00680	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1673	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 582 698,31 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00681	31.09	31.09.11	Поставка рабочего места монтажника	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	24	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 841 355,67 Российских рублей	сентября 2019	марта 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00682	28.41	28.41.11	Поставка системы лазерной маркировки "ТурбоМаркер-В50"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 348 666,67 Российских рублей	сентября 2019	марта 2020	ЗКЭФМСП	Да
П00683	26.51	26.51	Поставка измерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	16	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 965 629,67 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00684	26.51	26.51	Поставка универсального дефектоскопа ДАМИ-С09	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	562 764,80 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00685	26.51	26.51	Поставка радиоизмерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	19	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	19 336 179,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00686	61.1	61.10	Оказание услуг связи	Согласно ТЗ, своевременное оказание услуг	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 203 776,00 Российских рублей	сентября 2019	сентября 2021	ЕП	Нет
П00687	26.11.9	26.11.40	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	54100	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	35 076 408,42 Российских рублей	сентября 2019	февраля 2020	КЭФ	Да
П00688	24.42	24.42.22.111	Поставка алюминиевого прутка Д16 Кр 200	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	4000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 317 320,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да

П00689	28.99	28.99.20.000	Поставка двухдискового шлифовального станка MicroLine AC 535-F	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	33 573 915,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2020	КЭФ	Да
П00690	26.70	26.70.2	Поставка откатного поста для лазеров "Antares H42"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 950 00,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2020	ЗПЭФ	Да
П00691	26.51	26.51.43.150	Поставка установок для размагничивания колец А.591.065 М	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	10 124 305,08 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2020	ЗПЭФ	Да
П00692	29.10	29.10.52.190	Поставка спортивно-туристических багг	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 500 000,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЗКЭФ	Да
П00693	26.11	26.11	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	880	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 199 088,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00694	19.20	19.20.29.130	Поставка ГСМ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	Набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 899 254,20 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2020	ЗПЭФ	Да
П00695	20.11	20.11	Поставка мобильной азотно-компрессорной станции марки NPS-10-20-7, 0-1	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 965 904,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00696	41.10	41.10.10	Выполнение работ по подготовке комплекта документации по объекту «Пункт пропуска Кани-Курган для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля на период до завершения строительства и открытия пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Кани-Курган с использованием модульных конструкций (модульного комплекса) в соответствии с «Техническими требованиями по организации пограничного, таможенного и иных видов контроля на период до завершения строительства и открытия пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Кани-Курган, с использованием модульных конструкций (модульного комплекса), а также выполнения работ, связанных с установкой этих конструкций, их оборудованием и техническим оснащением»	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	21 000 000,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00697	20.11	20.11	Поставка оборудования системы сжатого воздуха	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 928 882,67 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00698	26.51.8	26.51.82.110	Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	17	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 423 083,60 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00699	28.22	28.22	Поставка и монтаж грузового подъемника	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 941 784,00 Российских рублей	сентября 2019	января 2020	ЗПЭФ	Да
П00700	26.11	26.11.3	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	8350	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 070 953,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00701	26.11	26.11	Поставка продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	220	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 200 900,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00702	26.11	26.11	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5670	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 385 732,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет

П00703	28.22.6	28.22.16	Поставка лифтов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	8	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	24 726 832,18 Российских рублей	сентября 2019	мая 2020	КЭФ	Да
П00704	27.90	27.90.33	Оказание услуг по ремонту микроскопов инспекционных LEICA INM100 (2 шт.)	Согласно ТЗ, своевременное оказание услуг	704	Набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 891 333,33 Российских рублей	сентября 2019	января 2020	ЗКЭФ	Да
П00705	73.12	73.12.14.000	Оказание спонсорской помощи на условиях распространения спонсорской рекламы	Согласно ТЗ, своевременное оказание услуг	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 000 000,00 Российских рублей	сентября 2019	сентября 2019	ЕП	Нет
П00706	73.12	73.12.14.000	Оказание спонсорской помощи на условиях распространения спонсорской рекламы	Согласно ТЗ, своевременное оказание услуг	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 600 000,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00707	27.90	27.90	Поставка источника бесперебойного питания Huawei UPS5000-E	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 065 343,44 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00708	26.51	26.51	Поставка СВЧ зондов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	66	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 499 341,33 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00709	28.22	28.22	Поставка грузового лифта и проведение сопутствующих работ (демонтаж старого лифта с выносом на улицу лифтового оборудования из шахты лифта и машинного помещения, монтаж, пусконаладочные работы, проведение полного технического освидетельствования лифта, сдача смонтированного лифта инспектору Ростехнадзора)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 702 990,00 Российских рублей	сентября 2019	мая 2020	ЗПЭФ	Да
П00710	26.11.9	26.11.40	Поставка резисторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4300	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	924 756,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00711	27.90	27.90.40.190	Поставка Видеорегистратора "ДОЗОР 78" БРУА.012345.003-01	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	3416	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	44 291 856,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00712	65.12.3	65.12.21.000	Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	Согласно ТЗ, своевременное оказание услуг	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	845 711,05 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2020	ЗКЭФ	Да
П00713	65.12.2	65.12.29.000	Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО)	Согласно ТЗ, своевременное оказание услуг	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 947 639,79 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	ЗПЭФ	Да
П00714	29.10.2	29.10.22.000	Поставка легкового автомобиля Toyota Camry комплектации Executive Safety 3,5 AT	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 520 000,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЗКЭФ	Да
П00715	26.51	26.51	Поставка измерительной оснастки	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	16	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	693 108,67 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00716	26.11	26.11	Изготовление и поставка фильтров пьезоэлектрических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	150	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 027 009,50 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00717	26.11.9	26.11.40	Поставка резисторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2900	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	714 234,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00718	26.11	26.11.2	0566-2019-00762. Поставка транзисторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3200	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 409 280,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2020	ЕП	Нет
П00719	26.11	26.11	0566-2019-00763. Изготовление и поставка микродросселей и катушек индуктивностей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 061 256,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00720	26.51.8	26.51.82.110	0566-2019-00764. Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1488	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	16 133 938,15 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00721	26.51.8	26.51.82.110	0566-2019-00765. Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	12000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 938 660,00 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00722	26.51.8	26.51.82.110	0566-2019-00766. Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2505	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 638 888,74 Российских рублей	сентября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00723	26.12	26.12.91.000	0566-2019-00767. Поставка плат многослойных КРПГ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	7000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	146 031 480,00 Российских рублей	сентября 2019	июля 2020	ЕП	Нет
П00724	27.90	27.90.31.110	0566-2019-00768. Поставка автоматических установок шариковой микросварки Icopl Plus	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 075 000,00 Евро	сентября 2019	октября 2020	ЕП	Нет
П00725	27.90	27.90.31.110	0566-2019-00769. Поставка технологического оборудования производства фирмы Amada Miyachi Europe GmbH	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	12	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 323 000,00 Евро	сентября 2019	августа 2020	ЕП	Нет

П00726	26.11.9	26.11.40	0566-2019-00770. Поставка ЭРИ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	60800	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 592 993,60 Российских рублей	октября 2019	января 2020	ЕП	Нет
П00727	28.21	28.21.1	0566-2019-00771. Поставка муфельных печей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	224 230,89 Российских рублей	октября 2019	января 2020	ЗКЭФМСП	Да
П00728	26.51	26.51.70.110	0566-2019-00772. Поставка климатических камер производства компании Terchu	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	22	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	24 250 000,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	ЕП	Нет
П00729	25.21.1	25.21.11.110	0566-2019-00773. Поставка радиаторов-приборов отопительных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	130	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 331 260,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЗКЭФ	Да
П00730	26.51	26.51	0566-2019-00774. Поставка СВЧ и НЧ зондов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	32	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 547 926,33 Российских рублей	октября 2019	мая 2020	ЗКЭФМСП	Да
П00731	26.11	26.11.22.130	0566-2019-00775. Поставка генеральных ламп	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	626 541,60 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00732	28.41	28.41.31	0566-2019-00776. Поставка оборудования для формовки компонентов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 180 694,59 Российских рублей	октября 2019	марта 2020	ЗКЭФ	Да
П00733	28.41	28.41.23.110	0566-2019-00777. Поставка установки для удаления заусенцев и скругления кромок SBM-L 1000 G1S2	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	11 443 574,52 Российских рублей	октября 2019	июля 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00734	28.41	28.41.23	0566-2019-00778. Поставка ультрапрецизионного координатно-шлифовального станка с ЧПУ Ангстрем ВНКШ300-722ФЗ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	79 848 142,54 Российских рублей	октября 2019	ноября 2020	КЭФ	Да
П00735	28.22	28.22	0566-2019-00779. Поставка автоматизированных складских систем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	16	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 156 675,00 Евро	октября 2019	августа 2020	ЕП	Нет
П00736	27.33	27.33.13	0566-2019-00780. Поставка электросоединителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5800	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 308 967,20 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00737	26.11.30	26.11.30.000	0566-2019-00781. Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	165510	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 465 459,60 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00738	26.20	26.20.30	0566-2019-00782. Поставка программно-аппаратного комплекса CheckPoint Protection	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 669 211,78 Российских рублей	октября 2019	февраля 2020	ЗПЭФ	Да
П00739	31.09	31.09.11	0566-2019-00783. Поставка рабочих мест	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	128	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	47 744 977,51 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	КЭФ	Да
П00740	26.51	26.51	0566-2019-00784. Поставка стенда юстировки и стабилизации	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	36 120 213,90 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	КЭФ	Да
П00741	26.51	26.51	0566-2019-00785. Поставка стенда настройки и измерения	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	28 238 284,90 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	КЭФ	Да
П00742	26.51	26.51	0566-2019-00786. Поставка стенда стабилизации параметров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	67 887 268,70 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	КЭФ	Да
П00743	27.33	27.33.13	0566-2019-00787. Поставка аксессуаров СВЧ тракта	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	106	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 039 320,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00744	64.99.5	64.99.19.150	0566-2019-00788. Оказание финансовой услуги по заключению договора о факторинговом обслуживании	Согласно ТЗ, своевременное оказание услуг	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	75 010 328,00 Российских рублей	октября 2019	июля 2021	ЕП	Нет
П00745	72.19.2	72.19.29.190	0566-2019-00789. Выполнение научно-исследовательской работы "Научно-техническое сопровождение отработки технологических параметров процесса выпуска баддеитового концентрата из некондиционных промпродуктов на Ковдорском ГОКе", шифр "Энергия-ГОК-2019"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 000 000,00 Российских рублей	октября 2019	апреля 2020	ЕП	Нет
П00746	26.11	26.11	0566-2019-00790. Поставка изделий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2842	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 479 881,73 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00747	26.51.8	26.51.82.110	0566-2019-00791. Изготовление и поставка деталей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	300	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 887 500,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00748	26.51.8	26.51.82.110	0566-2019-00792. Изготовление и поставка деталей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2116	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 389 672,84 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет

П00749	26.11	26.11.22.130	0566-2019-00793. Поставка аксессуаров СВЧ тракта	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	109	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 142 040,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00750	28.9	28.99	0566-2019-00794. Поставка установки импульсного намагничивания типа ЭС-886-0 (М)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 710 666,67 Российских рублей	октября 2019	февраля 2020	ЗКЭФМСП	Да
П00751	26.11.2	26.11.2	0566-2019-00795. Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 911 816,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00752	43.31	43.31	0566-2019-00796. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада корпуса №25(ГРП-4)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 738 309,22 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЗПЭФ	Да
П00753	26.11	26.11.3	0566-2019-00797. Поставка изделий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1350	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 265 379,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00754	28.41	28.41.11	0566-2019-00798. Поставка установки импульсной электрохимической обработки для снятия заусенцев ЭПУ-15	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 600 000,00 Российских рублей	октября 2019	августа 2020	ЕП	Нет
П00755	28.41	28.41.33	0566-2019-00799. Поставка прессов эксцентриковых открытых ус.15тс Т-15СЕ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	109 252,00 Евро	октября 2019	августа 2020	ЕП	Нет
П00756	28.99	28.99.20.000	0566-2019-00800. Поставка виброизоляционных столов VIT801	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 519 611,97 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00757	27.11	27.11.50.120	0566-2019-00801. Поставка системы источников питания	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	18	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	10 867 931,80 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00758	28.25	28.25	0566-2019-00802. Поставка инженерного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	405 335,00 Евро	октября 2019	декабря 2020	ЕП	Нет
П00759	28.25	28.25	0566-2019-00803. Поставка инженерного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	251 859,00 Евро	октября 2019	декабря 2020	ЕП	Нет
П00760	26.51	26.51.45	0566-2019-00804. Поставка стендов измерения	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	385 955 800,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	КЭФ	Да
П00761	26.51	26.51.45	0566-2019-00805. Поставка ресурсного стенда	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	49 384 000,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	КЭФ	Да
П00762	26.51	26.51.45	0566-2019-00806. Поставка стенда измерения параметров фотодиодов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	43 450 000,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	КЭФ	Да
П00763	26.51	26.51.45	0566-2019-00807. Поставка стенда измерения электрических параметров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	33 320 000,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	КЭФ	Да
П00764	26.12	26.12.91.000	0566-2019-00808. Поставка плат многослойных КРПГ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	100	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 815 639,2 Российских рублей	октября 2019	января 2020	ЕП	Нет
П00765	35.22	35.22.1	0566-2019-00809. Поставка газа	Согласно ТЗ, своевременная поставка	113	Кубический метр	687000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 670 239,74 Российских рублей	октября 2019	декабря 2022	ЕП	Нет
П00766	26.30.17	26.30.1	0566-2019-00810. Поставка комплекса М-549МС (вариант поставки М-549МС с УКМ) и Комплекс УВК	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	5	10211813003	с. Каникурган	1 266 600,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00767	62.02.2	62.02.20	0566-2019-00811. Оказание услуг по проведению специальной проверки и специальных исследований технических средств и аттестационных мероприятий автомобильного пункта пропуска Кани-Курган на соответствие требованиям безопасности	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	10211813003	с. Каникурган	2 893 162,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00768	29.20.2	29.20.21	0566-2019-00812. Поставка рефрижераторных контейнеров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	10211813003	с. Каникурган	4 245 302,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00769	43.3	43.3	0566-2019-00813. Выполнение строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта "Организация производства приборов коммерческого учета электроэнергии" Шифр	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	48 599 360,88 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет

П00770	20.11	20.11.11.140	0566-2019-00814. Поставка жидкого азота	Согласно ТЗ, своевременная поставка	168	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	626	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 795 160,00 Российских рублей	октября 2019	июня 2020	ЗПЭФ	Да
П00771	81.21	81.21.10	0566-2019-00815. Выполнение работ по обслуживанию чистых производственных помещений	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	38 714 480,04 Российских рублей	октября 2019	января 2021	КЭФ	Да
П00772	43.22	43.22.12	0566-2019-00816. Выполнение работ по ремонту системы вентиляции в корпусе 1, пом. 176	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 125 647,60 Российских рублей	октября 2019	января 2020	ЗПЭФ	Да
П00773	26.20	26.20.40.190	0566-2019-00817. Поставка изделий ГС-25	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	205	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	136 792 457,40 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	ЕП	Нет
П00774	25.99	25.99.29.110	0566-2019-00818. Поставка магнитных систем "Нерль-М"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	10	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 085 268, 00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00775	43.21	43.21.10	0566-2019-00819. Поставка оборудования и материалов систем электроснабжения и электроосвещения автомобильного пункта пропуска Кани-Курган, а также выполнение монтажа, сборки и пусконаладочных работ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	10211813003	с. Каникурган	62 454 768,58 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00776	26.51	26.51	0566-2019-00820. Поставка установки УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02 с опциями	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 474 666,66 Российских рублей	октября 2019	мая 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00777	27.11	27.11	0566-2019-00821. Поставка источника бесперебойного питания N-Power Safe-Powerг Evo 30	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 400 331,82 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	ЗКЭФ	Да
П00778	26.51	26.51.45.110	0566-2019-00822. Поставка электронного флюксметра EF 14	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 770 124,91 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	ЗПЭФ	Да
П00779	28.92	28.92.40.132	0566-2019-00823. Поставка вакуумпресса Shimpo NVS-07	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	796 200,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	ЗКЭФМСП	Да
П00780	28.21	28.21	0566-2019-00824. Поставка камеры проверки на герметичность А-7Э0.07	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 099 999,98 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	ЗПЭФ	Да
П00781	28.99	28.99	0566-2019-00825. Поставка аппарата для тонкого размола АДР-4В	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 700 000,01 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	ЗКЭФМСП	Да
П00782	26.11	26.11	0566-2019-00826. Изготовление и поставка изделий пьезотехники.	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 177 612,80 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	ЕП	Нет
П00783	28.41	28.41.40	0566-2019-00827. Поставка куба 400*400	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 000 000,00	октября 2019	июня 2020	ЗПЭФ	Да
П00784	19.20	19.20.21	0566-2019-00828. Поставка автомобильного бензина Регулятор-92, премиум Евро-95, дизельного топлива	Согласно ТЗ, своевременная поставка	112	Литр; кубический дециметр	172500	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	10 699 325,00	октября 2019	июня 2020	ЗПЭФ	Да
П00785	26.11	26.11	0566-2019-00829. Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 364 400,00	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00786	26.11	26.11.21.110	0566-2019-00830. Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4211	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 490 061,60	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00787	26.51.8	26.51.82.110	0566-2019-00831. Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4320	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	30 991 320,00	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00788	28.29	28.29.31	0566-2019-00832. Поставка портативных автомобильных весов ВА-20П	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 133 820,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00789	27.32	27.32	0566-2019-00833. Поставка кабелей электрических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	006	Метр	7480	10211813003	с. Каникурган	8 906 800,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00790	46.69	27.11.31	0566-2019-00834. Поставка дизель-генераторной установки RDF625	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	10211813003	с. Каникурган	4 500 000,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет

П00791	28.21	28.21.1	0566-2019-00835. Поставка инсинератора КТ-100	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	1	10211813003	с. Каникурган	759 700,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00792	29.20	29.20.5	0566-2019-00836. Поставка рефрижераторных контейнеров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 235 302,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00793	19.20	19.20.21	0566-2019-00837. Поставка автомобильного бензина Регуляр-92, дизельного топлива - зимнего, дизельного топлива - летнего	Согласно ТЗ, своевременная поставка	112	Литр, кубический дециметр	55000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 624 300,00 Российских рублей	октября 2019	июня 2020	ЗКЭФ	Да
П00794	20.59	20.59.53.120	0566-2019-00838. Поставка проводниковых паст	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	Килограмм	1,45	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	833 785,20 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00795	26.70	26.70.22.150	0566-2019-00839. Поставка стереоувеличителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 007 385,89 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	ЗКЭФМСП	Да
П00796	62.02.9	63.99.10	0566-2019-00840. Оказание услуг по предоставлению доступа к единой автоматизированной системе управления активами СУПРА	Согласно ТЗ, своевременное оказание услуг	839	Комплект	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 586 000,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	ЕП	Нет
П00797	26.30	26.30	0566-2019-00841. Поставка оборудования и материалов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	10211813003	с. Каникурган	25 075 148,30 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00798	26.51	26.51	0566-2019-00842. Поставка стендов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	346 444 862,83 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	КЭФМСП	Да
П00799	26.11.30	26.11.30.000	0566-2019-00843. Поставка деталей приборов и комплектующих	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	902890	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 774 459,47 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЗКЭФМСП	Да
П00800	31.09	31.09.11	0566-2019-00844. Поставка рабочих мест визуального контроля	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 863 978,42 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00801	27.9	27.90.11	0566-2019-00845. Поставка машин для ступенчатой зачистки микро-коаксиальных проводов Cosmic 42R	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 671 139,22 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00802	26.51	26.51.53.110	0566-2019-00846. Поставка течейскаателей G-203A	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 144 501,68 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	ЗПЭФМСП	Да
П00803	71.1	71.12	0566-2019-00847. Оказание услуг авторского надзора за комплексом работ в рамках реализации проекта "Организация производства приборов коммерческого учета электроэнергии" Шифр "Счетчик-Исток"	Согласно ТЗ, своевременное оказание услуг	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 349 652,00 Российских рублей	октября 2019	марта 2020	ЕП	Нет
П00804	26.11	26.11	0566-2019-00849. Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5100	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 069 908,74 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00805	26.51.8	26.51.82.110	0566-2019-00850. Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	10000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	20 133 306,00 Российских рублей	октября 2019	января 2020	ЕП	Нет
П00806	26.51.8	26.51.82.110	0566-2019-00851. Изготовление и поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	14 168 262,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00807	26.11	26.11	0566-2019-00852. Поставка продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	220	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 200 900,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00808	26.11	26.11.3	0566-2019-00853. Поставка продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	260	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	13 993 200,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет
П00809	26.11	26.11	0566-2019-00854. Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	21300	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 749 040,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2020	ЕП	Нет

П00810	72.19.2	72.19.29.190	0566-2019-00855. Выполнение составной части научно-исследовательской работы "Исследование свойств ферритовых композиционных материалов для ленточных носителей LTCC-подложек и проектирование SiW структур для создания функциональных ферритовых элементов, встраиваемых в объемные многослойные СВЧ структуры", шифр "Лента LTCC-ИП"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 000 000,00 Российских рублей	октября 2019	ноября 2020	ЗПЭФ	Да
П00811	26.20	26.20.40.190	0566-2019-00856. Поставка изделий 25Э	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	411	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	309 027 072,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2021	ЕП	Нет
П00812	26.20	26.20.40.190	0566-2019-00857. Поставка комплектов блоков изделия "50Э"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	209	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	452 694 000,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2021	ЕП	Нет
П00813	26.20	26.20.40.190	0566-2019-00858. Поставка комплектов блоков изделия "50Э"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	202	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	437 532 000,00 Российских рублей	октября 2019	января 2021	ЕП	Нет
П00814	46.51.1	46.51.1	0566-2019-00859. Поставка компьютерных комплектующих	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 077 505,00 Российских рублей	октября 2019	ноября 2019	ЕП	Нет
П00815	26.20	26.20.30	0566-2019-00860. Поставка ПАК "Атликс-VPN" и ПАК Криптосервер версия 4.2	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	Комплект	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	690 276,00 Российских рублей	октября 2019	декабря 2019	ЕП	Нет