

**План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств
на 2018 год**

Наименование	Акционерное общество
Адрес местонахождения	"ИСТОК", Московская область, г.
Телефон заказчика	Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2А
Электронная почта	
Электронная почта	otdelzakupok@istokmw.ru
ИНН	5050108496
ОКВЭД	Коды ОКВЭД
ОКПД	Коды ОКПД

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2	Условия договора										Способ закупки
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о НМЦ договора (цене лота)	График осуществления процедур закупки		
					Код по ОКЕИ	Наименование		Код по ОКАТО	Наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	26.51.6	26.51.6	Поставка датчиков Remote	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	11	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 011 699,33 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОЗП
1	46.51.1	46.51.1	Поставка компьютерной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	штука	19	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 860 441,00 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ОЗК
2	26.20	26.20.40.190	Поставка изделий ГС-25	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	244	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	178 401 566,24 Российских рублей	августа 2018	декабря 2019	ЕП
3	27.90	27.90	Поставка гексаподов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 012 169,27 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ОЗК
4	25.30.21	25.30.21.140	Поставка установки осаждения поликристаллических алмазных пленок ЭПА-016 в рамках	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	142 000 000,00 Российских рублей	августа 2018	декабря 2019	КЭФ
5	28.99	28.99.39.190	Поставка аэродромного преобразователя ЕАС-7,5	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 280 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП
6	46.51.1	46.51.1	Поставка компьютерной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	527	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 046 150,00 Российских рублей	июля 2018	декабря 2018	ОЗК
31	26.51	26.51.6	Поставка панорамного измерителя КСВН и ослабления	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 660 740,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОЗП
32	26.51.8	26.51.66.190	Поставка стенда для плазматического травления поликристаллических алмазных пленок	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	15 000 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП
33	26.51.4	26.51.4	Поставка стенда настройки и контроля параметров ЛБВ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	13 302 712,50 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОК
9	25.73	25.73.40	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2167	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 461 138,87 Российских рублей	февраля 2018	августа 2018	ОЗК
11	C26.11	C26.11.40.190	Оказание агентских услуг по поставке комплектов тестовых фотошаблонов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	42 362 000,00 Российских рублей	февраля 2018	апреля 2018	ЕП
35	C26.11	C26.11.3	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2050	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	838 825,90 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП
13	C26.51.2	C26.51.20	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	32750	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 810 612,06 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП
8	26.51.2	26.51.20	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2926	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 464 281,91 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП

16	72.19	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Подготовка и проведение испытаний"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 000 000,00 Российских рублей	февраля 2018	июля 2019	ЕП
17	72.19	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Подготовка и проведение испытаний"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 700 000,00 Российских рублей	февраля 2018	сентября 2019	ЕП
18	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Создание стенда для измерения"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	25 510 000,00 Российских рублей	марта 2018	апреля 2019	ЕП
48	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Подготовка и проведение испытаний"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 500 000,00 Российских рублей	апреля 2018	октября 2018	ЕП
34	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Расчетно-экспериментальное"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	16 000 000,00 Российских рублей	апреля 2018	июля 2019	ЕП
7	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Модернизация блока"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 720 000,00 Российских рублей	апреля 2018	сентября 2018	ЕП
22	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Подготовка и проведение испытаний маломощных усилителей в диапазоне частот до"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 350 000,00 Российских рублей	апреля 2018	октября 2018	ЕП
23	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Подготовка и проведение испытаний маломощных усилителей в диапазоне частот до"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 350 000,00 Российских рублей	апреля 2018	октября 2018	ЕП
24	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение научно-исследовательских работ "Научно-техническое сопровождение этапа подготовки промышленного производства и выпуска бадделитового концентрата из некондиционных промпродуктов на Ковдорском ГОКе, шифр «Энергия ГОК»"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 800 000,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП
25	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Проведение предварительных"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	11 300 000,00 Российских рублей	мая 2018	октября 2018	ЕП
26	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Проведение предварительных"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	10 100 000,00 Российских рублей	мая 2018	октября 2018	ЕП
27	62.02	62.02	Оказание услуг по консолидации нормативно-справочной информации предприятия в части	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 000 000,00 Российских рублей	января 2018	декабря 2018	ОЗП
28	62.01	62.01.29	Оказание услуг по техническому подержки APM SWR (CAD, PDM, CAE, CAM)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 500 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОЗП
29	62.01	62.01.29	Поставка лицензионного программного обеспечения CST STUDIO SUITE для расчета ЛЭВ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	15 544 030,00 Российских рублей	января 2018	декабря 2018	ОК
30	62.01	62.01.29	Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии системы учета рабочего времени	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	10 000 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОЗП
37	26.11	26.11.40.190	Оказание агентских услуг на совершение сделки по поставке усилителей мощности	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2400	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	651 360,00 Евро	апреля 2018	марта 2019	ОК
10	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	260	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 301 000,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП
38	26.70	26.70.22.150	Поставка Инспекционного микроскопа Olympus MX63	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 967 005,70 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ЕП
12	26.11.2	26.11.22.130	Поставка кварцевых фильтров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	246	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 650 836,52 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП
14	26.11.2	26.11.22.130	Поставка кварцевых фильтров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	619	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 845 849,36 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП

39	26.11.9	26.11.40.190	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	8000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 181 173,2 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ЕП
40	26.11.9	26.11.40.190	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	213800	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 967 953,98 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОЗК
15	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1350	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 338 056,20 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП
19	26.51	26.51	Поставка измерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	57	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 400 400,00 Российских рублей	апреля 2018	сентября 2018	ЕП
20	27.90.9	27.90.33	Поставка нагревательных элементов для печи Nobertherm	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	24	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 626 353,47 Российских рублей	апреля 2018	июня 2018	ОЗК
21	25.99	25.99.29.110	Поставка магнитной системы	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	15	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 804 680,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП
41	26.11.9	26.11.40.190	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	25850	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 922 019,97 Российских рублей	апреля 2018	сентября 2018	ОЗК
42	26.11	26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1466	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 521 510,88 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП
43	26.11	26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1916	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 506 696,71 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП
44	26.11	26.11.3	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	11 830	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 964 817,73 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП
45	26.11	26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1 085	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 391 366,59 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП
46	26.11.3	26.11.30.000	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	6 463	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	16 003 637,99 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ОК
47	26.20	26.20.40.190	Поставка изделий ГС-25	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	518	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	189 396 126,56 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2019	ЕП
49	26.11	26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1 385	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 202 732,70 Российских рублей	мая 2018	декабря 2018	ЕП
50	26.20	26.20.40.190	Поставка ЭВМ "Багет-83В"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	30	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 894 949,00 Российских рублей	июня 2018	декабря 2018	ЕП
51	72.19.2	72.19.29.190	выполнение составной части научно-технической продукции "Разработка проектов групповых технических условий на комплекты металлокерамических корпусов транзисторов сверхвысоких частот" шифр "Корпус-И2"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 000 000,00 Российских рублей	июля 2018	июля 2019	ЕП
52	72.19.2	72.19.29.190	выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка методик измерения параметров и проведение предварительных испытаний металлокерамических корпусов транзисторов сверхвысоких частот" шифр "Корпус-И2"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	30 000 000,00 Российских рублей	июля 2018	июля 2019	ЕП
53	26.51	26.51	Поставка измерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	10 050 973,05 Российских рублей	августа 2018	декабря 2018	ЗПЭФМСП
54	26.51.6	26.51.6	Поставка ударного стенда и электродинамического вибростенда	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	25 413 716,93 Российских рублей	августа 2018	июня 2019	КЭФМСП
55	26.20	26.20.40.190	Поставка изделий ГС-28	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	11	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 184 173,78 Российских рублей	августа 2018	декабря 2019	ЕП
56	26.70	26.70.2	Поставка стендов тренировки и испытаний лазерных активных элементов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	26 810 000,00 Российских рублей	августа 2018	июня 2020	КЭФ

57	26.51	26.51	Поставка рабочего места для проведения ПСИ АЛТ на соответствие электрических и частотных параметров требованиям ТУ	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	25 933 587,00 Российских рублей	августа 2018	декабря 2018	КЭФ
58	26.51	26.51	Поставка панорамного измерителя КСВН и ослабления Р2-МВМ-178	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 336 741,33 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЭКЭФ
59	26.51	26.51	Поставка рабочего места настройки аппаратуры	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 286 278,00 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЭКЭФ
60	28.99.2	28.99.2	Поставка центрифуги для нанесения фоторезист	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 475 000,00 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЭКЭФ
61	28.21	28.21.13.127	Поставка лазерных систем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	11 865 438,67 Российских рублей	сентября 2018	марта 2019	ЗПЭФМСП
62	26.51	26.51	Поставка стенда для выполнения работ по производству модулятора	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	31 935 703,33 Российских рублей	сентября 2018	марта 2019	КЭФМСП
63	25.99	25.99.29.110	Поставка постоянных магнитов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	22 380	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 857 844,80 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЕП
64	26.51.2	26.51.20	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	119 125	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 166 090,59 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2018	ЕП
65	28.41	28.41.11.000	Поставка АЛТУ "Каравелла-2М"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	10 500 000,00 Российских рублей	сентября 2018	декабря 2020	КЭФ
66	26.51	26.51	Поставка измерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	13 172 760,96 Российских рублей	октября 2018	июня 2019	ЗПЭФМСП
67	26.51	26.51	Поставка стендов для испытаний на надежность	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	13	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	186 230 000,09 Российских рублей	октября 2018	сентября 2020	КЭФМСП
68	26.20	26.20.40.190	Поставка изделий ГС-28	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	200	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	142 792 272,00 Российских рублей	октября 2018	декабря 2019	ЕП

Закупка в
электронной форме

да/нет

15
Да
да
Нет
да
да
Нет
Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
нет
нет
нет
нет
Нет
нет
нет
нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
да
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Да
Нет
Нет
Да
Нет
да
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Да

ДА
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Да
Да
Да
Нет